

Číslo objednatele:  
Číslo zhotovitele: 16 020

## Dodatek č. 1

### ke Smlouvě o výkonu technického dozoru investora

uzavřený v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

#### Smluvní strany

**Objednatel:** Město Lovosice  
Sídlo: Školní 407/2, 410 30 Lovosice  
Zastoupený: Ing. Milanem Dianem, Ph.D., starostou města  
Zástupce pro věcná jednání: Ing. Ondřej Rondoš, vedoucí odboru majetku a investic  
E-mail/telefon: [ondrej.rondos@meulovo.cz](mailto:ondrej.rondos@meulovo.cz), 416 571 160, 603 295 578  
IČ: 002 63 991  
DIČ: CZ002 63 991  
Bank. spojení: Komerční banka, a.s. č.ú.: 724471/0100

**Zhotovitel/dodavatel:** CHEMINVEST, s. r. o.  
Sídlo: Areál Chemopetrolu, a. s. (DS) 932, 436 70 Litvínov  
Zastoupený: Ing. Stanislavem Ryšavým, výkonným ředitelem, na základě plné moci  
Zástupce pro věcná jednání: Ing. Vladimír Zmrzlý  
E-mail/telefon: [REDACTED]  
IČ: 631 48 064  
DIČ: CZ631 48 064


*Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle ust. § 92e ze zákona o DPH.*

Bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. [REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 9382, datum zápisu 7. srpna 1995.

Postup realizace stavby „Obnova mostů a lávek po povodni 2013 – Lovosice“ neprobíhá podle původně očekávaného programu v souvislosti s opožděným potvrzením dotace od Ministerstva dopravy a v návaznosti na prodloužení průběžných lhůt realizace jednotlivých objektů jejich zhotoviteli.

Protože si objednatel přeje, aby dříve dohodnutý rozsah provedení služby výkon technického dozoru investora a dříve dohodnutý termín dokončení služby byl změněn, dohodly se smluvní strany na novém termínu a ceně služeb.



1. Mění se čl. 3.1 základní Smlouvy na nové znění:

### **Článek III. Doba plnění**

#### **3.1 Smlouva se uzavírá na dobu:**

Předpokládané zahájení: do 1 týdne od podpisu smlouvy mezi zadavatelem a Ministerstvem dopravy na poskytnutí finančních prostředků na realizaci  
Předpokládané ukončení: 31. 12. 2016.

2. Mění se čl. 4.1 základní Smlouvy na nové znění:

### **Článek IV. Cena a platební podmínky**

- 4.1 Za vykonanou činnost, která je předmětem této smlouvy, zaplatí objednatel na účet zhotovitele dohodnutou odměnu stanovenou pevnou částkou ve výši:

<b>Hodinová sazba</b>	<b>450,- Kč</b>
<b>Cena za provádění TDI bez DPH dle základní Smlouvy</b>	<b>112 500,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>23 625,- Kč</b>
<b>Cena za provádění TDI bez DPH dle Dodatku č. 1</b>	<b>33 300,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>6 993,- Kč</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>145 800,- Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>176 418,- Kč</b>
<b>DPH bude účtována podle platných právních předpisů.</b>	

3. Doplnují se čl. 8.10 a 8.11 základní Smlouvy:

### **Článek VII. Závěrečná ustanovení**

- 8.10 Dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 8.11 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky, případně bude-li povinnosti zveřejnění v registru smluv vyloučena ze zákona daných důvodů, dnem podpisu smlouvy smluvními stranami.
- 8.12 Město Lovosice jako objednatel zodpovídá za to, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv.
- 8.13 Obě smluvní strany souhlasí, že tento dodatek bude uveřejněn v plném znění v registru smluv.
- 8.14 Tato smlouva je uzavřena v souladu s usnesením Rady města Lovosice č. 452/2016 ze dne 9.11.2016.

V Lovosicích, dne 14.11.2016

v Litvínově, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele: