

DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO ze dne 4.10.2018
č. objednatele: 366/18
č. zhotovitele: 026/2018

Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha - Čakovice

se sídlem: nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 – Čakovice

zastoupený: Ing. Jiřím Vintiškou, starostou a Ing. Alexanderem Lochmanem, Ph.D.,
zástupcem starosty

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Petr Beneš, vedoucí odboru rozvoje a údržby obce

Jan Florián, referent investičního oddělení

IČ: 00231291

DIČ: CZ00231291

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 19-200022389/0800

a

Zhotovitel: Z&D stavební společnost, spol. s r.o.

se sídlem: K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 – Satalice

zastoupený: Ing. Jaroslavem Mikanem, jednatelem

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Mikan, jednatel

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ondřej Baťa, jednatel

IČ: 452 44 618

DIČ: CZ45244618

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

dále též jako „smluvní strany“

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna závazků ze Smlouvy o dílo č. objednatele 366/18, č. zhotovitele 026/2018 ze dne 4. 10. 2018 uzavřené mezi smluvními stranami na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce vyhlášené podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“), když šlo o zjednodušené podlimitní řízení dle ZZVZ, pod názvem „Hasičská zbrojnice Praha – Miškovice – zázemí hasičského sportu“ (dále jen „Smlouva“ dále též „Dílo“).
2. Na základě této Smlouvy se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí v dohodnuté lhůtě sjednané Dílo uvedené ve Smlouvě a Objednatel se zavázal Dílo převzít a za provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných ve Smlouvě.

3. V průběhu provádění Díla se objevily okolnosti, v důsledku kterých dochází ke změně závazků ze Smlouvy. Tato změna je schválena usnesením rady MČ č. 154/2019 z 25. 3. 2019 a konkrétně se jedná o zemní práce pro archeologický průzkum.
4. Smluvní strany se z uvedených důvodů dohodly na následujícím Dodatku č. 1, kterým upravují předmět Díla, cenu Díla a dobu plnění. (dále též „Dodatek č. 1“).

II.

Změna Díla

1. Předmět Díla se doplňuje a mění o dodatečné stavební práce pro archeologický průzkum, odsouhlasené oběma smluvními stranami, které nebyly zohledněny v zadávací dokumentaci v rámci zadávacího řízení specifikovaného v odst. 1.1. tohoto dodatku.
2. Druh, rozsah změny a cena dodatečných stavebních prací je podrobně uvedena ve **změnovém listě č. ZL-1**, který je nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1 a stává se nedílnou součástí Smlouvy.

III.

Změna ceny Díla

1. Celková cena dodatečných stavebních prací pro archeologický průzkum dle tohoto Dodatku č.1 byla vyčíslena na částku celkem **143 970,- Kč bez DPH**.
2. Při realizaci dodatečných stavebních prací dle ZL-1 se jedná o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy.

Jedná se o nepodstatnou změnu Smlouvy v souladu s ust. **§ 222 odst. 5 ZZVZ**, kterou nemusí Objednatel, jako veřejný zadavatel, realizovat v rámci zadávacího řízení dle ZZVZ.

Dále v souladu s ust. **§ 222 odst. 9 ZZVZ** cenový nárůst související se změnou předmětu Smlouvy provedenou dle § 222 odst. 5 ZZVZ nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku, přičemž jde o navýšení ceny díla o 0,63 %.

3. Celková cena díla dle čl. V. odst. 5.1. Smlouvy se zvyšuje – viz tabulka:

Dodatečné stavební práce - shrnutí	
celková cena díla dle Smlouvy bez DPH	22 980 675,- Kč
cena dodatečných stavebních prací dle ZL – 1 tohoto Dodatku č. 1 bez DPH	143 970,- Kč
nová cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 bez DPH	23 124 645,- Kč
DPH 21%	4 856 175,- Kč
nová cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 včetně DPH	27 980 820,- Kč

**IV.
Změna doby plnění**

1. Smluvní strany se dále z důvodu realizace výše uvedené změny související s provedením archeologického průzkumu dohodly na prodloužení termínu dokončení a předání díla do **4. 11. 2019** s opčním právem na prodloužení do **4. 12. 2019**.

**V.
Závěrečné ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 1 seznámily, a že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě své pravé, svobodné, vážné a omylu prosté vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy
3. Nedílnou součástí Dodatku č.1 jsou následující přílohy:
 - Změnový list č. ZL-1

V Praze, dne 20 -05- 2019

V Praze, dne 29 -04- 2019

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Jiří Vintiška
starosta

Ing. Jaroslav Mikan
jednatel

Ing. Alexander Lochman, Ph.D.
zástupce starosty

DOLOŽKA
Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb.,
že byly splněny podmínky pro platnost
tohoto právního úkonu.
Pověření členové

za [redacted] Praha - Ča [redacted]
Ludmi [redacted] Micha [redacted]
V Praze dne 20 -05- 2019