



P) 98/2019

„Stavba mycí plochy pro zemědělskou techniku“

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD 320/2018**

**„Stavba mycí plochy pro zemědělskou techniku“**

**1. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:**

**Národní hřebčín Kladruby nad Labem**

státní příspěvková organizace

se sídlem na adrese Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem

IČO: 72048972

DIČ: CZ72048972

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Machek, ředitel

bankovní spojení: ████████/██████, ██████████

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věci plnění VZ: ██████████

e-mail: ████████@nhkladruby.cz, tel.: +420 ██████████

(dále též „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

**Agrostav Pardubice, akciová společnost**

se sídlem na adrese Hostovická 231, 533 01 Pardubice

IČO: 46506063

DIČ: CZ46506063

jejímž jménem jedná: Dipl. Ing. Petr Žirovnický, ředitel

bankovní spojení: ████████/██████, ██████████

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věci plnění VZ: ██████████

e-mail: ██████████, tel.: +420 ██████████

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a za podmínek dále uvedených, tento

**d o d a t e k.**

**I.**

**Prohlášení smluvních stran**

Dne 28.11.2018 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. SD 320/2018, jejímž předmětem byla stavba mycí plochy se zemními jímkami a přístřešku na čerpadla včetně dodávky technologie.

## II. Změnová ujednání

1. V souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že se rozsah prací díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. V návaznosti na provedení víceprací a vzniklé méněpráce se čl. 4. CENA DÍLA odst. 4.1. smlouvy o dílo ruší a nahrazuje textem:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

Cena bez DPH	<b>1 221 979,96 Kč</b>
DPH	<b>256 615,79 Kč</b>
Cena celkem včetně DPH	<b>1 478 595,75 Kč</b>

(slovy: jeden-milion-čtyři-sta-sedmdesát-osm-tisíc-pět-set-devadesát-pět korun českých a sedmdesát-pět haléřů) včetně DPH.

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a překročitelná pouze za splnění podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo a v případě, dojde-li v průběhu realizace k navýšení sazby DPH při změně právních předpisů.

Celková cena díla bude snížena v případě, že jsou do Položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky, či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství či rozsahu.

## III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. V souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kladrubech nad Labem

dne

20.5.2019



za objednatele

Ing. Jiří Machek, ředitel

V Pardubicích

dne


11.05.2019



za zhotovitele

Dipl. Ing. Petr Žirovnický, ředitel

Příloha č. 1 - Změnový list (číslo ZL: ZL 1) ze dne 23.04.2019 (pevně připojená příloha)



# ZMĚNOVÝ LIST

Stavba mycí plochy pro zemědělskou techniku			
reg.č.projektu:			<b>číslo ZL:</b>
smlouva:	ze dne 28.11.2018    SoD320/2018		<b>ZL 1</b>
objednatel:	Národní hřebčín Kladruby nad Labem IČ:72048972		
zhotovitel:	Agrostav Pardubice a.s. IČ: 46506063		
<b>název ZL:</b>			
<b>předmět změny:</b>	<p>Úprava dodávky technologie, úprava konstrukce mycí plochy</p>		
	<b>rozpočet:</b>	<i>v příloze ZL</i>	
	<b>cena:</b>	<i>bez DPH</i>	-37 482,00 Kč
		<i>21%DPH</i>	-7 871,22 Kč
		<i>celkem</i>	<b>-45 353,22 Kč</b>
<b>vliv na cenu díla:</b>	<i>ANO</i>	<b>celkem ZL</b>	
		<b>cena:</b>	1 221 979,96 Kč
		<i>bez DPH</i>	Kč
		<i>21%DPH</i>	256 615,79 Kč
		<i>celkem</i>	<b>1 478 595,75 Kč</b>
<b>vliv na termín dokončení:</b>	<i>NE</i>		
<b>jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>	<i>NE</i> - specifikace		
<b>přílohy :</b>	1. rozpočet ZL		
<b>podpis zhotovitele:</b>	[Redacted Signature]		Datum <u>15.05.2019</u>
<b>vyjádření TDI :</b>	[Redacted Signature]		Datum <u>14.05.2019</u>
<b>vyjádření investora :</b>	[Redacted Signature]		Datum <u>14-05-2019</u>

Stavba: Stavba mycí plochy pro zemědělskou techniku  
Místo: Kladruby nad Labem, hospodářský dvůr

Objednatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem  
Zhotovitel: Agrostav Pardubice a.s.  
Místo: Kladruby nad Labem

Zpracoval: ██████████  
Datum: 23.04.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>SO 01b</b>						
Díl:	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací				
22	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční op. D1.2 2*12	m2	24,00000	240,00	5 760,00
				100,8000		
23	59217031	Obrubník betonový silniční 1000x150x250 pol.22	m	24,00000	164,00	3 936,00
				122,1600		
<b>SO 01e</b>						
Díl:	101	Rozvod vody				
13	28614958	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 Pn 16 D 63mm	kus	3,00000	451,00	1 353,00
15	87721113	Montáž T-kusů na vodovodním potrubím PE D63	kus	3,00000	263,00	789,00
<b>PS 01</b>						
1	35m01	Osazení a sestavení vysokotlakého čistícího stroje s dodaným příslušenstvím	kpl	1,00000	2 500,00	-2 500,00
2	35M99901	Dodávka včetně dopravy - vysokotlaký čistící stroj MC 5M-200/1000	kus	1,00000	46 820,00	-46 820,00
						-37 482,00

