

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy: 10PT-000682

Tento dodatek č. 1 byl sepsán mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

2. „A-P GTP D11 1108“

vedoucí společník AZ Consult, spol. s r.o.

se sídlem: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

IČO, DIČ: IČO: 445 67 430, DIČ: CZ44567430

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Z důvodu nesjízdnosti terénu pro vrtné soupravy v zimním období a vynucenému přerušení prací se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 6. 2018, na stavbu: „D11 1108 Jaroměř - Trutnov, podrobný geotechnický průzkum“.

Tímto dodatkem č. 1 se mění znění **Článku II. TERMÍN DOKONČENÍ** takto:

Původní znění:

II. Termín dokončení:

dokončení prací: do 12 měsíců od zahájení prací

specifikace případných etap:

- Realizace průzkumu: do 10 měsíců od zahájení prací

- dokončení celého díla (vyhodnocení průzkumu): do 2 měsíců od dokončení realizace průzkumu

- lhůta pro předání a převzetí díla: do 2 měsíců od dokončení realizace průzkumu

- lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla:

dle dohod s jednotlivými vlastníky pozemků, nejdéle však do 2 měsíců od dokončení realizace průzkumu

- předání staveniště objednateli dle dohod s jednotlivými vlastníky pozemků, nejdéle však do 2 měsíců od dokončení realizace průzkumu

Nové znění:

II. Termín dokončení:

dokončení prací: do 29.11.2019

specifikace případných etap:

- Realizace průzkumu: do 30.9.2019

- dokončení celého díla (vyhodnocení průzkumu): do 2 měsíců od dokončení realizace průzkumu

- lhůta pro předání a převzetí díla: do 2 měsíců od dokončení realizace průzkumu

- lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla: dle dohod s jednotlivými vlastníky pozemků, nejdéle však do 2 měsíců od dokončení realizace průzkumu

- předání staveniště objednateli dle dohod s jednotlivými vlastníky pozemků, nejdéle však do 2 měsíců od dokončení realizace průzkumu

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují

Datum: 15 -05- 2019

Datum: 10. 05. 2019

za objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za dodavatele/zhotovitele
„A-P GTP D11 1108“