

Pryský potok, ř. km 0,000 – 0,120 – PD; Dodatek č. 6

## **DODATEK Č. 6**

ke smlouvě o dílo č.: 43/IV/956359,922211/2017/6,75  
název akce: Pryský potok, ř. km 0,000 – 0,120 - PD  
uzavřené dne: 19. 12. 2017

### **Lesy České republiky, s. p.**

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIC: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

### **Ing. Petr Děták**

IČO: 06495451

DIC: CZ [REDACTED]

sídlo: Zahorčice 54, 370 01 Boršov nad Vltavou

č. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

## **Dodatek č. 6**

### **I.**

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci „Pryský potok, ř. km 0,000 – 0,120 – PD“

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **295 000,- Kč bez DPH.**

## II.

Vzhledem k tomu, že od soukromých vlastníků doposud nebyly doručeny podepsané kupní smlouvy a zároveň není stále dokončeno majetkoprávní vypořádání s Městem Česká Kamenice (způsobené zejména odsouhlasováním smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvy kupní v zastupitelstvu města a vyčkáním se zadáním vypracování znaleckého posudku po novele cenové vyhlášky) dochází k prodloužení termínu pro:

c) uzavření všech kupních smluv a projednání „smluv – souhlas s údržbou a opravou“, v případě nesouhlasu zajištění písemného vyjádření vlastníků, zpracování geometrického plánu a zajištění jeho potvrzení KÚ se prodlužuje **nejpozději do 30.06.2019**

d) uzavření všech potřebných „smluv – souhlas s údržbou a opravou“ pro potřeby dočasných záborů a následné zpracování dokumentace pro ohlášení a pro provádění stavby minimálně v rozsahu a obsahu dokumentace pro provádění stavby se prodlužuje **nejpozději do 31.07.2019**

## III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

## IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 15-05-2019

V Boršově nad Vltavou

9.5.2019

