

Technický list změny (TLZ) č.:

1

Datum předložení TLZ:

10.11.2016

SoD č.:

Ze dne:

SoD ze dne 19.10.2016

Stavba:

Terasy a chodníky pavilonu A29-opakované řízení

Objekt:

pavilon A29

Název změny:

Zřízení otvoru pro montáž MR

Důvod změny TZL 1

V této fázi není dostupný materiál růžový porfyr. S ohledem na cenu a barevné sladění nově doplňovaného chodníku se stávajícími chodníky budou použity šlapáky z andezitu stejné tloušťky

Popis změny:

Šlapáky z původně požadovaného růžového porfyru budou nahrazeny šlapáky z andezitu stejné tloušťky.

Změna má dopad do ceny díla -andezit je o 200 Kč/m2 bez DPH levnější. Na termín výstavby nemá změna materiálu vliv

Změna má vliv do následujících profesí:

- nemá

Přílohy:

1. Rozpočet snížení ceny

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

bez dopadu

Cenový dopad:	Odpočet:	-	3 128 Kč
	Přípočet:		- Kč
	Celkem:	-	3 128 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1

	Jméno	datum	podpis
Za objednatele:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		
Za TDI	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		
Za zhotovitele:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		

Stavba :	APLUS/N010 RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP	
Objekt :	01 RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP	JKSO : 815.99.9.6

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01** **RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP**
- snížená cena - ANDEZIT

Třídník stavební 815	Objekty pozemní zvláštní
815.9	Objekty pozemní různé
815.99	objekty zvláštní pozemní ostatní
815.99.9	svislá nosná konstrukce z jiných materiálů
815.99.9.6	rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

Soupis		Cena (Kč)
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00
01.1	CHODNÍK Z TERASOVÝCH PRKEN V 1. NP	0,00
01.2	TERASA 1. NP	0,00
01.3	TERASA 4. NP	0,00
01.4	CHODNÍK ZE ŠLAPÁKŮ	69 708,96
	Celkem objekt 01	69 708,96

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	69 708,96
DPH	21 %	14 638,88
Celkem za objekt s DPH		84 347,84

Stavba :	APLUS/N010 RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP	
Objekt :	01	RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP

RECETOX - VENKOVNÍ TERASA V 1. NP A 4. NP

- změna technického řešení

- rekapitulace

Soupis		Cena (Kč)
	Původní cena dle SoD	1 165 109,00
	CHODNÍK ZE ŠLAPÁKŮ - původní řešení - růžový porfyr odpočet	-72 836,96
	CHODNÍK ZE ŠLAPÁKŮ - snížená cena - andezit přípočet	69 708,96
	Nová cena - dodatek č. 1	1 161 981,00