

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRŮ PROJEKTŮ SOUBORU STAVEB

Název zakázky:

„Rekonstrukce traťového úseku Ostrov nad Ohří (včetně) – Hájek (včetně)“
„Rekonstrukce traťového úseku Hájek (mimo) – Karlovy Vary (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-5011/2018/PAL**

ISPROFOND: **327 321 4901**

a

Společnost „PRODEX-VALBEK“

Jehož účastníky jsou na základě společenské smlouvy ze dne 26.11.2018

Prodex spol. s r.o

se sídlem: Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava

IČO: 17314569

zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 465/B

Odštěpný závod

Prodex spol. s r.o., organizační složka

Se sídlem: Praha 10, V Olšínách 2300/75, PSČ 100 00

IČO: 01761200, DIČ: CZ683286704

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 76169

Zastoupená: Ing. Petrem Lastoveckým, vedoucím organizační složky

bank. spojení: XXXXXXXXXX

Korespondenční adresa: V Olšínách 2300/75, Praha 10 Strašnice

a

Valbek, spol. s.r.o.

Se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 3

Zastoupená: Ing. Ladislavem Šimkem, jednatelem, Ing. Lukášem Hruboňem, jednatelem

IČO: 48266230, DIČ: CZ48266230

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 4487

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **18PH11008**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě je úprava dílčích termínů plnění dle Harmonogramu Smlouvy – důvodem je doručení geodetických podkladů k započetí projekčních prací na Záměru projektu a doprovodné dokumentace až po cca 3 měsících od podpisu Smlouvy o dílo.

Po podpisu Smlouvy nemohlo dojít k zahájení projekčních prací, jelikož zhotovitel neměl k dispozici ověřené zaměření stávajícího stavu, a to pro obě stavby. Předmětem zpracování záměru projektu je i vytvoření doprovodné dokumentace pro potřeby SŽDC a to v rozsahu technického řešení – dopravní technologie, situace železničních stanic 1:1000, návrh GPK traťových úseků (situace 1:1000) a rámcový popis jednotlivých SO a PS v rozsahu souhrnné technické zprávy. Bez ověřené geodetické dokumentace nelze relevantně tuto dokumentaci zpracovat v souladu se schválenými ZTP. Ověřená geodetická dokumentace dle vnitropodnikové dohody se SŽG Praha č. E618-S-1862/2018 a č. E618-S-1881/2018, byla odevzdána dne 02. 04. 2019. Na základě této skutečnosti se smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění u jednotlivých Dílčích etap č. 1, č. 2 a č. 3 o dobu zhotovitelem nezaviněným zdržením, tedy o 3 měsíce.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na úpravě **Článku 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 5.13, příloha č. 5 – Harmonogram plnění.**

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení článku 5, odst. 5.3. Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. obj.: **E618-S-5011/2018/PAL** č. zhot.: **18PH11008** takto:

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text článku 5, odst. 5. 13 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- | | |
|----------------------|--|
| <u>Příloha č. 1:</u> | Specifikace Díla |
| <u>Příloha č. 2:</u> | Obchodní podmínky – OP/ZP-DUR/11/18 |
| <u>Příloha č. 3:</u> | Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky – VTP/ZP/02/18
c) Zvláštní technické podmínky |
| <u>Příloha č. 4:</u> | Rozpis Ceny Díla |
| <u>Příloha č. 5:</u> | Harmonogram plnění – <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1</i> |
| <u>Příloha č. 6:</u> | Oprávněné osoby |

<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č.10:</u>	Zmocnění vedoucího Zhotovitele

II.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj. E618-S-5011/2018/PAL, číslo smlouvy zhotovitele 18PH11008, nedotčené dodatkem č. 1, se nemění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
5. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy) - Harmonogram plnění

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne

19 -05- 2019

V Praze dne 30.04.2019

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správy západ

Ing. Peter Lastovecký
Vedoucí organizační složky
Prodex spol. s r.o.
Za společnost Prodex-Valbek na základě plné moci ze
dne 26.11.2018

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

<u>Dílo</u>	<u>Termín plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
	(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)		
Datum zahájení prací	ihned od účinnosti SOD	-	-
1. Dílčí etapa	do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy o Dílo (bez fakturace)	Podklady pro dopravně technologické posouzení O12 dle ZTP Koncepce stavby Návrh stabilizovaného GPK	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy o Dílo (40% celkové ceny díla)	ZP dle ZTP ve variantách k připomínkám včetně ekonomického hodnocení	Předávací protokol
3. Dílčí etapa	do 13 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy o Dílo (30% celkové ceny díla)	ZP po zpracování připomínek včetně ekonomického hodnocení pro výběr varianty, pokud tato varianta nastane	Předávací protokol
Dokončení díla	do 2 měsíce od obdržení rozhodnutí o výběru varianty (30% celkové ceny díla)	Zpracovaný záměr projektu pro vybranou variantu, pokud tato varianta nastane	Předávací protokol Předložení ZP na CK

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 284875

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b06f353a-01e7-4b63-bd1d-274b0530dc61

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.05.2019 12:48:01

