

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. objednatele 2019-23/I ze dne 14.2.2019
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

na realizaci stavby

„Komunikace k řadovým garážím Na Lávce“

Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Nový Bydžov**
Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
IČ: 002 69 247
Právní forma: Obec
Bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

Osoby oprávněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Louda, starosta, tel.: 4 [REDACTED]
[REDACTED]
b) ve věcech technických: Ing. Leoš Mencl, Odbor investic a rozvoje,
tel: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: **MATEX HK s.r.o.**
Sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ: 259 68 807
DIČ: CZ25968807
Bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

Osoby oprávněná jednat:

- a) ve věcech smluvních: Martin Žítek, jednatel společnosti, tel: [REDACTED]
b) kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jan Dyntar, tel: [REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

Článek III. Předmět smlouvy

Dodatkem č. 1 se doplňuje:

- 3.4. Tímto dodatkem číslo 4 smlouvy o dílo se doplňuje dohodnutý předmět díla dle čl. III smlouvy o dílo ze dne 14.02.2019 o to, že zhotovitel se zavazuje pro objednatele též zrealizovat „více a méněpráce“ dle změnových listů a oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č 1 tohoto dodatku č. 1.

Jedná se o tyto „vícepráce a méněpráce“:

ZL 01.01 - 1.Etapa

ZL 01.02 - 2.Etapa

ZL 01.03 - Veřejné osvětlení

ZL 01.04 - Vyústění kanalizace

Článek V.

Cena díla

Dodatkem č. 1 se mění:

- 5.1. Cena za dílo specifikované v článku III. smlouvy, provedené dle podmínek smlouvy, byla stanovena dohodou smluvních stran, na základě nabídky zhotovitele, zpracované dle požadavků vyplývajících z výzvy a tímto dodatkem č. 1 a to ve výši:

Celková cena bez DPH:	1 782 763,10 Kč
Cena dle Dodatku č. 1	-34 530,60 Kč
DPH z celkové ceny:	367 128,82 Kč
Celková cena včetně DPH:	2 115 361.32 Kč

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

Dodatkem č. 1 se doplňuje:

- 14.9. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.2.2019 nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a účinnost uveřejněním v Registru smluv.
- 14.10. Smluvní strany se dohodly, že město Nový Bydžov bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 14.11. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 14.12. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Seznam příloh:

- Změnový list 01 a oceněný soupis prací




V Novém Bydžově dne 26.4.2019

V Hradci Králové dne 26.4.2019

Objednatel: Město Nový Bydžov
Ing. Pavel Louda, starosta

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
Martin Žítek, jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Název projektu:	Komunikace k řadovým garážím Na Lávce	
Zhotovitel:	MATEX s.r.o. Se sídlem: Kladská 181, 503 03 Hradec Králové IČ 25968807, DIČ CZ25968807	
Objednatel:	Město Nový Bydžov se sídlem: Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov IČ 00269247	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný - GD	
Datum:	24.04.2019	
Předmět změny: ZL 10_Změna stavby před dokončením ZL 01.01 - 1.Etapa ZL 01.02 - 2.Etapa Změnový listy řeší: záměnu materiálu kanalizačního potrubí. V PD disproporce mezi rozpočtem a výkresovou dokumentací. Dodán materiál dle výkresové dokumentace. Vzhledem k tomu, že komunikace se realizuje před zahájením výstavby garáží, nelze obalovaný makadam ukončit u budoucích objektů, bude řešena úprava vozovky asfaltovým recyklátem. Budou doplněny chráničky a kabelové šachty dle dodatečného požadavku investora (pro kamerový systém) ZL 01.03 - Veřejné osvětlení Změnový list řeší doplnění DZ a odpočet nerealizovaných prací ZL 01.04 - Vyústění kanalizace Změnový list řeší doplnění opevnění vyústění kanalizace do vodního toku. Doplnění pojízdných poklopů D400 na kanalizační a kabelové šachty. Přílohy změnového listu: rozpočet		

Cena méněprací bez DPH: - 666 364,40 Kč	Cena víceprací bez DPH: 631 823,80 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: - 34 530,60 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  Datum:	Za zhotovitele:  Datum:
Za autorský dozor:  Datum:	Za technický dozor stavebníka:  Datum:

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Komunikace k řadovým garážím Na Lávce

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Město Nový Bydžov

Projektant

Zhotovitel

MATEX HK s.r.o.

Zpracoval

Ing. Jan Dyntar

Rozpočet číslo

Dne

03.12.2018

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	559 572,31	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	1 070 262,39	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	94 557,60	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	23 840,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 748 232,30	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,20
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 1 748 232,50

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 748 232,50	367 128,82

Cena s DPH 2 115 361,32

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Komunikace k řadovým garážím Na Lávce

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Ing. Jan Dyntar

Datum: 3. 12. 2018

méněpráce

vícepráce

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH
19-004	Komunikace k řadovým garážím Na Lávce	1 748 232,50	0,00	367 128,82	2 115 361,32		
1	Etapa 1	1 053 845,70	0,00	221 307,60	1 275 153,30		
2	Etapa 2	383 552,40	0,00	80 546,00	464 098,40		
3	VO	345 365,00	0,00	72 526,65	417 891,65		
D1	Dodatek č. 1	-34 530,60	0,00	-7 251,42	-41 782,02	-666 354,40	631 823,80
ZL_01.01	1 - Etapa 1	-96 888,80	0,00	-20 346,65	-117 235,45	-543 946,40	447 057,60
ZL_01.02	2 - Etapa 2	-42 240,00	0,00	-8 870,40	-51 110,40	-116 160,00	73 920,00
ZL_01.03	3 - VO	-4 748,00	0,00	-997,08	-5 745,08	-6 248,00	1 500,00
ZL_01.04	4 - Vyústění kanalizace, ...	109 346,20	0,00	22 962,70	132 308,90	0,00	109 346,20
Celkem		1748232,50	0,00	367128,82	2115361,32		