

## DODATEK č. 22 SMLOUVY O DÍLO

Číslo zakázky zhotovitele: 03 0444-025  
Číslo zakázky objednatele: 606/04-SSP, E618-S-1001/2013  
ISPROFIN: 521 371 0002

na provádění geotechnického dozoru při provádění doplňkových geotechnických průzkumů, projektování a vlastní realizaci jednotlivých staveb IV. tranzitního železničního koridoru

### I.

#### 1.1. Objednatel:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl A, vložka 48384

**zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy, na základě pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018**

Odpovědný zaměstnanec: Ing. Petr Hofhanzl, ředitel Stavební správy západ

ve věcech smluvních: [REDAKCE] vedoucí právního oddělení Stavební správy západ, (oba mimo podpisu této SOD a jejích příp. dodatků)

ve věcech technických: [REDAKCE]  
úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDAKCE] mobil:  
[REDAKCE]

Kontaktní adresa pro doručování korespondence a daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen objednatel)

#### 1.2. Zhotovitel:

**SG Geotechnika a.s.**

sídlo: Praha 5, Geologická 4 čp. 988, PSČ 152 00

IČ: 41192168, DIČ: CZ41192168

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl B, vložka 992

**zastoupená: Danielem Kraftem, předsedou představenstva**

bankovní spojení: [REDAKCE].

číslo účtu: [REDAKCE]

Odpovědní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

smluvní strany se vzájemně dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo

## II.

### Čl. 4. – Cena prací a platební podmínky

Doplňuje se v souladu s **bodem 4.2. smlouvy o dílo** se doplňuje o nové body číslo:

4.56. V souladu s ustanovením bodu 4.2. smlouvy bude na stavbě „Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ cena za dosud neprovedené a nevyfakturované částky navýšena o index spotřebitelských cen.

Cena prací, které byly provedeny a vyfakturovány před podpisem tohoto dodatku č. 22 na stavbě „Modernizace trati Sudoměřice-Votice“, činí 6,754.321 Kč bez DPH. Zbylá částka do výše 75,394.939 Kč bez DPH (v CÚ 2018) bude navýšena o index spotřebitelských cen ve výši:

2,1 % za rok 2018.

Celková částka za předmět plnění dle této smlouvy potom činí po zaokrouhlení jednotkových cen:  $6,754.321 + (75,394.939 - 6,754.321) * 1,021 = 76,836.392$  Kč bez DPH v CÚ 2019.

Podrobný výčet všech jednotkových cen prací geotechnického konzultanta v roce 2019 na stavbě „Modernizace trati Sudoměřice-Votice“ je uveden spolu s indexy spotřebitelských cen za roky 2004 až 2018 v příloze č. 1 tohoto dodatku.

## III.

1. Tento dodatek č. 22 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 22 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Osoby uzavírající tento Dodatek č. 22 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 22 a Smlouvě, v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
4. Ostatní ustanovení výše specifikované smlouvy, ve znění dodatku č. 1–21 nedotčené tímto dodatkem č. 22 zůstávají v platnosti.
5. Tento dodatek č. 22 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž tři (3) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel. Každé vyhotovení má platnost originálu.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 22 smlouvy je příloha číslo:

- 1) Podrobný výčet všech jednotkových cen prací geotechnického konzultanta v roce 2019 na stavbě „Modernizace trati Sudoměřice - Votice“

V Praze dne 29-03-2019

V Praze dne 7.3.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Mojmír Nejezchleb  
náměstek generálního ředitele  
pro modernizaci dráhy  
na základě pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Daniel Kraft  
předseda představenstva  
SG Geotechnika a.s.

stavba: Modernizace trati Sudoměřice - Votice

## Nárůst indexů spotřebitelských cen dle Českého statistického úřadu

rok 2004	rok 2005	rok 2006	rok 2007	rok 2008	rok 2009	rok 2010	rok 2011	rok 2012
2,8	1,9	2,5	2,8	6,3	1,0	1,5	1,9	3,3

rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018
1,4	0,4	0,3	0,7	2,5	2,1

## Podrobný výčet jednotkových cen prací geotechnického konzultanta v roce 2019

	c.ú.2018	c.ú.2019
Činnosti při zpracování projektu stavby	████████	████████
GT dozor pražcového podloží 1.koleje ve stávající trase	████████	████████
GT dozor pražcového podloží 2.koleje ve stávající trase	████████	████████
GT dozor pražcového podloží 2.koleje v nové ose	████████	████████
GT dozor pražcového podloží obou kolejí v nové ose	████████	████████
Kontrolní zkoušky zemní pláně a konstrukčních	████████	████████
Kontrolní zkoušky zemních prací	těžba	████████
	násyp	████████
GT dozor staveb žel.spodku mimo tunelů	████████	████████
GT dozor tunelů	████████	████████

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 285072

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** c6a5415f-5534-41e5-bcdb-0d0537484f6a

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 21.05.2019 13:54:01



8e60ff65-4588-4bc8-8a0b-68247a2576c0