

DODATEK č. 21 SMLOUVY O DÍLO

Číslo zakázky zhotovitele: 03 0444 - 025
Číslo zakázky objednatele: 606/04-SSP, E618-S-1001/2013
ISPROFIN: 521 371 0002

na provádění geotechnického dozoru při provádění doplňkových geotechnických průzkumů, projektování a vlastní realizaci jednotlivých staveb IV. tranzitního železničního koridoru

I.

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy, na základě pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Odpovědný zaměstnanec: Ing. Petr Hofhanzl, ředitel Stavební správy západ

ve věcech smluvních: [REDAKCE], vedoucí právního oddělení Stavební správy západ, (oba mimo podpisu této SOD a jejích příp. dodatků)

ve věcech technických: [REDAKCE] mobil: [REDAKCE]

Kontaktní adresa pro doručování korespondence a daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

SG Geotechnika a.s.

sídlo: Praha 5, Geologická 4 čp. 988, PSČ 152 00

IČ: 41192168, DIČ: CZ41192168

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze oddíl B, vložka 992

zastoupená: Danielem Kraftem, předsedou představenstva

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

Odpovědní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

smluvní strany se vzájemně dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo

II.

Čl. 2. – Předmět smlouvy

V souladu s již vysoutěženým a zasmluvněným předmětem a cenou díla se doplňuje v souladu s **bodem 2.3. smlouvy o dílo** předmět smlouvy o nové body číslo:

2.37. Na stavbě „Modernizace trati Sodoměřice – Votice“ se zvětšuje rozsah prací komplexního geotechnického monitoringu raženého tunelu Deboreč o dodatečnou pasportizaci a repasportizaci objektů nadzemní zástavby. Dodatečná pasportizace a repasportizace je doplněna na základě požadavku obce Ješetice vzneseného při řízení o povolení trhacích prací pro ražbu tunelu Deboreč zaevidovanému pod č. j. SBS 29673/2018/OBÚ-02.

2.38. Současně se zvětšuje rozsah kontrolních zkoušek při provádění zemních prací o zkoušky pro kontrolu receptury upravených zemin (CBR) v počtu 28 zkoušek, nasákavosti hornin v počtu 3 zkoušek, pevnost v prostém tlaku v počtu 3 zkoušek a vlhkosti zpracovaných zemin v počtu 3 zkoušek. Zkoušky jsou nezbytné pro zajištění kvality prováděných prací.

III.

Čl. 4. – Cena prací a platební podmínky

Doplňuje se v souladu s **bodem 4.2. smlouvy o dílo** o nové body číslo:

4.54. Cena geotechnického monitoringu tunelu Deboreč je navýšena o částku 341.480 Kč bez DPH v CÚ 2018 (viz příloha č. 1) na částku 12,687.795 Kč bez DPH (CÚ 2018).

Celková částka za předmět plnění dle této smlouvy potom činí po zaokrouhlení jednotkových cen: 75,736.419 Kč bez DPH v CÚ 2018. Detailní rozbor - viz příloha č. 2 tohoto dodatku.

4.55. Cena kontrolních zkoušek dle bodu 2.38. se stanovuje ve výši 54.400 Kč (CÚ 2018) – viz příloha č. 3, tyto zkoušky nebudou mít vliv na celkovou cenu díla.

IV.

1. Tento dodatek č. 21 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 21 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Osoby uzavírající tento Dodatek č. 21 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 21 a Smlouvě, v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
4. Objednatel postupuje při rozšíření předmětu smlouvy dle bodu 2.37. v souladu s § 222 odst. 6, respektive v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v případě bodu 2.38.
5. Ostatní ustanovení výše specifikované smlouvy, ve znění dodatku č. 1 – 20 nedotčené tímto dodatkem č. 21 zůstávají v platnosti.
6. Tento dodatek č. 21 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž tři (3) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel. Každé vyhotovení má platnost originálu.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 21 smlouvy je příloha číslo:
 - 1) Oceněný soupis prací dodatečné pasportizace a repasportizace tunelu Deboreč
 - 2) Cena prací geotechnického dozoru na stavbě „Modernizace trati Sudoměřice - Votice“ po upřesnění délek kolejí v CÚ 2004 a 2018.
 - 3) Cena kontrolních zkoušek zemních prací

V Praze dne 29-03-2019

V Praze dne 7.3.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Můjmr Nejezchleb
náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy
na základě pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Daniel Kraft
předseda představenstva
SG Geotechnika a.s.

Objekt	Monitoring tunelu Deboreč, dodatečná pasportizace a repasportizace		CÚ 2018	
---------------	---	--	---------	--

Položkový rozpočet SO 73-25-04

Název stavby: Modernizace tratí Sudoměřice - Votice

Název SO: Monitoring výstavby tunelu Deboreč

Datum zpracování: prosinec 2018

Poř.č.	Č.pol.	Název pol.	zdroj jednotkové ceny	m.j.	jednotek	j.c. vč. koef	Cena vše
Díl :	17	Pasportizace objektů					Kč
58	203-R-17001	Pasportizace objektu	Sudoměřický tunel	ks	■	■	■
59	203-R-17002	Repasportizace objektu	Sudoměřický tunel	ks	■	■	■
S	<i>Celkem za 17</i>	<i>Pasportizace objektů</i>					341 480

CELKEM BEZ DPH**341 480,00 Kč****DPH 21%****71 710,80 Kč****CELKEM VČETNĚ DPH****413 190,80 Kč**

stavba: Modernizace trati Sudoměřice - Votice

doplnění geotechnického monitoringu tunelu Deboreč o pasportizaci a repasportizaci objektů nadzemní zástavby a zvětšený rozsah kontrolních zkoušek zemních prací v CÚ 2018

	Modernizace trati Sudoměřice u Tábora mimo - Votice mimo (CÚ 2018), upřesnění délek kolejí a tunelů včetně geotechnického monitoringu tunelů a Nazdického zářezu dle dodatku č. 19	Modernizace trati Sudoměřice u Tábora mimo - Votice mimo (CÚ 2018), upřesnění délek kolejí a tunelů včetně geotechnického monitoringu tunelů a Nazdického zářezu dle dodatku č.20
Kód		
Délka úseku (km)		
Jednotková cena za činnosti při zpracování projektu stavby (Kč/km)		
Cena za činnost ve fázi zpracování projektu stavby celkem (Kč)		
Jednotková cena za GT dozor pražcového podloží 1.koleje ve stávající trase (Kč/km)		
Počet jednotek (km)		
Jednotková cena za GT dozor pražcového podloží 2.koleje ve stávající trase (Kč/km)		
Počet jednotek (km)		
Jednotková cena za GT dozor pražcového podloží 2.koleje v nové ose (Kč/km) *1)		
Počet jednotek (km)		
Jednotková cena za GT dozor pražcového podloží obou kolejí v nové ose (Kč/km) *2)		
Počet jednotek (km)		
Cena za GT dozor PP celkem (Kč)		
Jednotková cena za kontrolní zk. zemní pláně a konstrukčních vrstev (Kč/sada) *5)		
Počet jednotek kontrolních zkoušek na úseku (sada) *3)		
Cena dodatečných kontrolních zkoušek zemních prací		
Cena za kontrolní zkoušky zemní pláně a konstrukčních vrstev celkem (Kč)		
Jednotková cena za kontrolní zkoušky při těžbě zemin (Kč/sada) *5)		
Počet jednotek kontrolních zkoušek při těžbě zemin (sada)		
Jednotková cena za kontrolní zkoušky při ukládání zemin do násypu (Kč/sada) *5)		
Počet jednotek kontrolních zkoušek při ukládání zemin do násypu (sada)		
Cena dodatečných kontrolních zkoušek zemních prací		
Cena za kontrolní zkoušky zemních prací celkem (Kč)		
Jednotková cena za GT dozor staveb žel. spodku mimo tunelů (Kč/hod.)		
Počet jednotek *4) (hod.)		
Cena za GT dozor staveb žel. spodku mimo tunelů celkem (Kč)		
Jednotková cena za GT dozor tunelů (Kč/100m tunelu) *6)		
Počet jednotek (100 m tunelu/úsek)		
Cena za GT dozor tunelů celkem (Kč)		
Cena za GT monitoring (Kč)		
tunel Deboreč		
tunel Mezno		
Nazdický zářez		
Cena za GT monitoring celkem (Kč)		
CENA PRACÍ BEZ DPH CELKEM		

Příloha č.3 dodatku č. 21 SOD 606/04-SSP

Položka	cena	počet	celkem
CBR vč. saturace	████████	■	████████
CBR vč. saturace pro upravené zeminy	████████	■	████████
Nasákavost	████████	■	████████
Pevnost v prostém tlaku (hranol)	████████	■	████████
Vlhkost	████████	■	████████
Celkem Kč:			54 400 Kč

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 285058

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e04d1f0b-e744-4c93-ab06-81bb2984f92c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.05.2019 13:51:01



ed77a8e2-eb36-4481-83fe-4429411a0317