

Předkladatel:	RONELI SE V Zářezu 902/4; 158 00 Praha 5	
Název zakázky:	Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň	
Číslo SOD:	1/2018-2018/1	
Iniciace změny:	Zhotovitel	
Název změny:	Zemní práce - realizace HTÚ	
Forma předložení změny:	cenová nabídka zhotovitele	
Dopad na cenu dodávky:	Cena zvýšena o*	1 592 678 Kč (bez DPH)
Vliv na termín realizace :	Nebude mít vliv na termín dokončení díla	
Objekt realizace změny:	Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň	
Odpočet:	Cena snížena o	0 Kč (bez DPH)
Přípočet:	Cena zvýšena o	1 592 678 Kč (bez DPH)
Změnu realizuje:	zhotovitel	
Vliv na záruku:	není	
technický popis :	výskyt škváry a ve ZL č.1 je řešena možnost její likvidace v rámci zemních prací. Na základě laboratorního posudku bylo stanoveno mísení na mezideponii staveniště v poměru 2:1 s ostatní zeminou a bylo zajištěno uložení na odpovídající skládce.	
Přílohy:	položkový rozpočet ZL č.1	

Vypracoval :	Ing. Josef Sejkora	Razítko: Podpis:
Vyjádření objednatele:		
Ředitel školy	Mgr. Miloslav Šteffek	Podpis:
Zástupce ředitele školy	Ing. Luboš Soutner	Podpis:
Autorský dozor	Ing. Miroslav Poláček, aut ing. HIP	Podpis:
Technický dozor	Ing. Rudolf Horák	Podpis:

 Datum: #####