

D O D A T E K Č . 2 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „dodatek“

Rekonstrukce opěrné zdi a komunikace II/143 v průtahu Křemže

číslo smlouvy zhotovitele: 06609B/2018

číslo smlouvy objednatele:

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Městys Křemže**
 Sídlo: **Náměstí 35, 382 03 Křemže**
 Zastoupený: **Ing. Josef Troup**
 tel: 380 741 126 email: starosta@kremze.cz
 IČO: 245950 DIČ: CZ245950

Technický dozor stavebníka (dále TDS):

Ing. Jan Hesoun, tel.: +420 775 468 876

Kordinátor bezpečnosti práce:

Ing. Jaroslav Litvan, tel: 727 884 728

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: **Metrostav a.s.**
 Sídlo: **Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň**
 Zastoupený: **Jiří Bělohav, předseda představenstva**
Ing. František Kočí, člen představenstva
Ing. Martin Stašek, oblastní ředitel pro Jihočeský kraj, na základě plné moci ze dne 5. 2. 2018
 tel.: 601 087 266 fax:
 IČO: 00014915 DIČ: CZ00014915

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758, datum zápisu 23. 5. 1991.

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 1809071/0100

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Martin Stašek tel.: 723 425 424

Zástupce ve věcech technických: Jan Prokeš tel.: 606 604556

Odpovědný stavbyvedoucí: Jaroslav Fuxa tel.: 602 317 803

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tento dodatek upravuje změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Tímto dodatkem se na základě zjištěných skutečností mění termín plnění z článku 3. odst. 3.1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

- 3.1 Zahájení prací: v den předání staveniště (předpoklad duben 2018)
 Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5-ti kal. dnů po vyzvání objednatelem.
 Dokončení prací a předání stavby: do 19.8.2019 včetně
 Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: do 30 kal. dnů ode dne předání stavby (viz bod SoD 3.6)

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a změně některých zákonů, v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s tímto dodatkem a dodatkovou smlouvou.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

Přílohy: Časový harmonogram stavebních prací

Za objednatele:
Křemže dne:


Ing. Josef Troup
starosta Městyse Křemže

MĚSTYS KŘEMŽE
Městišská 66, 382 01 Křemže
DIČ: CZ00245030
(03)

Za zhotovitele: 14 -05- 2019
Praha dne:


Ing. František Kočí
člen představenstva
Metrostav a.s.


Ing. Ján Dudáš
člen představenstva
Metrostav a.s.

Metrostav a.s.
Adresa: K. Šelvičská 2450/4
IČ 69 01 49 15
(0359)

