

SOU stavební Plzeň - NOVÁ HALA ODBORNÉHO VÝCVIKU

ROZPOČET ZMĚNOVÉHO LISTU č. 3

rekapitulace změn :

z.č.	předmět	vícepráce	méněpráce	cena změny
7	Klempířské práce	333 435,61	-256 917,00	76 518,61
8	Markýza	46 418,04	-70 000,00	-23 581,96
9	Podlahový žlab	54 240,00	-264 600,00	-210 360,00
10	SDK	79 184,00	0,00	79 184,00
11	ÚT-teplovodní potrubí v zemi	66 150,00	-60 744,20	5 405,80
12	Schody k novému vstupu	36 552,90	0,00	36 552,90
13	Elektro	74 861,98	-22 794,74	52 067,24
14	Malby sokl nad betonovou podlahou	9 433,50	0,00	9 433,50
15	MaR - ÚT+VZT	349 600,00	0,00	349 600,00
16	Gen.klíč, kování sekčních vrat	27 910,00	0,00	27 910,00
17	Vybavení WC	45 600,00	0,00	45 600,00
18	Neprovedené činnosti	0,00	-174 581,07	-174 581,07
ROZPOČET ZL č. 3 - celkem		1 123 386,03	-849 637,01	273 749,02

cena bez DPH	273 749,02
DPH 21 %	57 487,29

ROZPOČET ZL č. 3 - celkem	cena s DPH	331 236,31
----------------------------------	------------	-------------------

zpracoval :
ing. Sejkora

odsouhlasil :
ing. Horák

stanovisko GP :
Ing. Poláček

schválil :
Mgr. Šteffek

Plzeň dne : 04.02.2019