

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: 29717010

č. smlouvy zhotovitele:

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214901/5313520020

(dále jen „Dodatek č. 3“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou

1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa západ

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

Korespondenční adresa a adresa pro doručování faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955

190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

2. APREA s.r.o.

se sídlem: Ocelářská 1354/35, 190 00 Praha 9 - Libeň

IČO: 27245918

DIČ: CZ 27245918

zastoupen: Ing. Petrem Legnerem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: ████████████████████

číslo účtu: ████████████████████

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.

C 107316

Kontaktní adresa:

Na Švihance 1476/1, 120 00 Praha 2

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

Název akce: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Písek“

Článek I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení smlouvu o dílo ze dne 23.11.2017, č. smlouvy Objednatele 29717010, ve znění Dodatku č.1 ze dne 24.4.2018 a Dodatku č.2 ze dne 18.6.2018 (dále též „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace pro akci „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Písek“, včetně zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci Stavby, a dále veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy.
- 1.2. V návaznosti na organizační změny u Objednatele spočívající v přesunu relevantní agendy mezi organizačními jednotkami Objednatele, se smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením článku 9.14. Smlouvy, na uzavření tohoto Dodatku č. 3, kterým se Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v Článku II., III., IV., V., VI., VII. a VIII. tohoto Dodatku č. 3.
Konkrétně se jedná se o následující změny Smlouvy:
- změny záhlaví Smlouvy v důsledku přechodu práv a povinností Objednatele na organizační jednotku Stavební správa západ,
 - změna názvů akce
 - rozšíření předmětu díla o Zhotovení záměru projektu včetně ekonomického hodnocení efektivnosti,
 - zvýšení celkové ceny díla o 85.000,- Kč bez DPH,
 - prodloužení splatnosti faktur na 60 dní
 - změna přílohy č. 4 (Rozpis ceny díla) Smlouvy,
 - změna přílohy č. 5 (Harmonogram plnění) Smlouvy,
 - změna přílohy č. 6 (Oprávněné osoby) Smlouvy.

Článek II. Záhlaví a změna názvů

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně údajů uvedených v záhlaví Smlouvy týkajících se zastoupení, bankovního spojení a korespondenční adresy Objednatele, a to ve znění uvedeném v záhlaví tohoto Dodatku č. 3.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že se veškeré stávající názvy „Písek – Oprava VB“ a „Oprava výpravní budovy – žst. Písek“, které se vyskytují ve Smlouvě a jejích přílohách, se nahrazují názvem „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Písek“.

Článek III. Předmět díla

- 3.1. Smluvní strany se v průběhu zpracování dokumentace dohodly na nutných změnách v rozsahu díla v průběhu zpracování dokumentace.

- 3.2. S ohledem na uvedené se smluvní strany dohodly, že původní předmět díla v odstavci 2.3 Smlouvy, se rozšiřuje o poslední větu, která zní takto:

Předmětem plnění je dále zhotovení Záměru projektu dle směrnice Ministerstva dopravy V – 2 / 2012 v platném znění, a zpracování Ekonomického hodnocení záměru projektu stavby (MKA) v souladu s platnou metodikou hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury.

- 3.3. Smluvní strany se dále dohodly, že článek 1.1. Předmět zadání, odst. 1.1.1. Zadávacích technických podmínek, které tvoří Přílohu č.1 Smlouvy, se rozšiřuje o poslední větu, která zní takto:

Předmětem díla je dále zhotovení Záměru projektu dle směrnice Ministerstva dopravy V – 2 / 2012 v platném znění, a zpracování Ekonomického hodnocení záměru projektu stavby (MKA) v souladu s platnou metodikou hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury.

Článek IV. Cena díla a splatnost faktur

- 4.1. V souvislosti s rozšířením předmětu díla se smluvní strany se dohodly na následujícím zvýšení Celkové ceny předmětu díla dle Smlouvy, to o 85.000,- Kč bez DPH:

Ruší se stávající znění odstavce 3.1. a nahrazuje se následujícím novým zněním:

3.1. Celková cena předmětu díla

Cena bez DPH dle Dodatku č. 3	1 422 000 Kč
Výše DPH 21%	298 620 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 720 620 Kč

Rekapitulace:

SoD:	1 293 000,- Kč
D1:	0,00,- Kč
D2:	+44 000,- Kč
D3:	+85 000,- Kč
Celková cena:	1 422 000,- Kč bez DPH

- 4.2. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:

Ruší se odst. 3.5., který bude nahrazen tímto novým zněním:

- 3.5. Splatnost faktury je šedesát (60) dnů od doručení řádného daňového dokladu Objednateli. Bližší informace viz. bod 10 přílohy č. 2 této Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“).

4.3. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:

V článku 10. PLATEBNÍ PODMÍNKY Obchodních podmínek pro projekční práce SON zhotovení projektu, které tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy, se mění odstavec 10.5., který bude nahrazen tímto novým zněním:

10.5. Splatnost faktury – daňového dokladu je šedesát (60) dnů od doručení řádného daňového dokladu Objednateli.

Článek V.

Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis ceny díla

5.1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Přílohy č. 4 Rozpis ceny díla Smlouvy:

Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 3, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

Článek VI.

Celková cena díla

6.1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:

V článku 9. CELKOVÁ CENA DÍLA Obchodních podmínek pro projekční práce SON zhotovení projektu, které tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy, se mění odstavec 9.1., který bude nahrazen následujícím novým zněním:

9.1. Cena Díla v sobě zahrnuje Cenu za zpracování Záměru projektu včetně ekonomického hodnocení, Projektu a cenu za výkon autorského dozoru, která je uvedena v odst. 3.1. Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, kde je Cena za zpracování Záměru projektu a Projektu vymezena dle jednotlivých Částí Díla odpovídajících jednotlivým Dílčím etapám dle Harmonogramu plnění a cena výkonu autorského dozoru je stanovena jako jednotková hodinová sazba, která zahrnuje veškeré náklady na výkon dozoru po celou dobu realizace Stavby, včetně cestovního. Doba pracovníků Zhotovitele se nezapočítává do rozsahu hodin autorského dozoru, neboť se má za to, že Zhotovitel tuto dobu nakalkuloval do jednotkové hodinové sazby přímého výkonu autorského dozoru.

Článek VII.

Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění

7.1. V souvislosti s rozšířením předmětu díla a zvýšením Celkové ceny předmětu díla se Smluvní strany dohodly na následující změně Přílohy č. 5 Harmonogram plnění Smlouvy:

Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 3, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 3 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

Článek VIII.

Příloha č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby

- 8.1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Přílohy č. 6 Oprávněné osoby Smlouvy:

Ruší se znění Přílohy č. 6 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 3, které je Přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 3 (současně Příloha č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

Článek IX.

Ostatní ujednání

- 9.1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 9.2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** stejnopisech s platností originálu, z nichž **dva (2)** obdrží Objednatel a **dva (2)** Zhotovitel.
- 9.3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále je „ZRS“).
- 9.4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se ZRS.
- 9.5. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 9.6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto Dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

- 9.7. Osoby uzavírající tento Dodatek č. 3 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 9.8. Změny tohoto Dodatku č. 3 jsou možné pouze formou písemných dodatků, řádně očíslovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 9.9. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 byl sepsán na základě jejich svobodné a vážné vůle, že s souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 9.10. Nedílnou součástí Dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:
- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): | Rozpis ceny díla |
| Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy): | Harmonogram plnění |
| Příloha č. 3 (Příloha č. 6 Smlouvy): | Oprávněné osoby |

Článek X.
Datum a podpisy účastníků

Za Objednatele:

V Praze dne 19 -05- 2019

Za Zhotovitele:

V Praze dne 19.4. 2019

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železniční dopravní cesty,
Státní organizace

Ing. Petr Legner
jedenatel společnosti
APREA s.r.o.

Příloha č. 4
Rozpis ceny díla

PČ	Kód	Popis	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	N00	Zpracování projektové dokumentace			
	N01	Zpracování projektové dokumentace			
1	000000001R	Zaměření stávajícího stavu	██	██████	██████
2	000000002R	Projektová příprava - geodet, průzkumy, stávající inženýrské sítě	██	██████	██████
3	000000003R	Návrhová studie (záměr projektu)	██	██████	██████
4	000000004R	Dokumentace pro územní rozhodnutí - DUR	██	██████	██████
5	000000005R	Inženýrská činnost k DUR	██	██████	██████
6	000000006R	Dokumentace pro stavební povolení - DSP	██	██████	██████
7	000000007R	Inženýrská činnost k DSP	██	██████	██████
8	000000008R	BOZP ve fázi projektu	██	██████	██████
9	000000009R	Dokumentace pro provádění stavby - DPS	██	██████	██████
10	000000010R	Řešení slaboproudů - strukturovaná kabeláž	██	██████	██████
11	000000011R	Autorský dozor	██	██████	██████
12	000000012R	Zhotovení záměru projektu dle zpřesnění směrnice V - 2/2012 včetně ekonomického zhodnocení efektivity (MKA)	██	██████	██████

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy
<u>1. Dílčí etapa</u> Zaměření stávajícího stavu, Projektová příprava – geodet, průzkumy, stávající inženýrské sítě, Navrhovaná studie (záměr projektu)	do 2 měsíců od podpisu Smlouvy (23.1.2018)
<u>2. Dílčí etapa</u> Dokumentace pro územní rozhodnutí – DÚR	do 2 měsíce od ukončení 1. Dílčí etapy (23.3.2018)
<u>3. Dílčí etapa</u> Inženýrská činnost k DÚR	do 3 měsíců od ukončení 2. Dílčí etapy (23.6.2018)
<u>4. Dílčí etapa</u> Dokumentace pro stavební povolení – DSP, BOZP ve fázi projektu	do 3 měsíců od ukončení 3. Dílčí etapy (23.9.2018)
<u>5. Dílčí etapa</u> Projednání a zapracování připomínek objednatele k DSP dle 4. Dílčí etapy	do 3 měsíců od ukončení 4. Dílčí etapy (23.12.2018)
<u>6. Dílčí etapa</u> Inženýrská činnost k DSP	do 3 měsíců od ukončení 5. Dílčí etapy (23.3.2019)
<u>7. Dílčí etapa</u> Dokumentace pro provádění stavby - DPS	do 2 měsíců od ukončení 5. Dílčí etapy (23.5.2019)
<u>8. Dílčí etapa</u> Autorský dozor projektanta při realizaci stavby	20 měsíců (předpoklad 07/2019 – 02/2021)
<u>9. Dílčí etapa</u> Zhotovení záměru projektu dle směrnice Ministerstva dopravy V – 2/2012 včetně ekonomického zhodnocení efektivnosti (MKA)	5 týdnů po podpisu dodatku č. 3
<u>Termín dokončení Díla</u>	předpoklad do 28. 02. 2021 (v závislosti na zahájení 8. Dílčí etapy)

Příloha č. 6
Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- ve věcech smluvních (*mimo podpis této Smlouvy a jejích dodatků*):

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech přípravy stavby a ve věcech obchodních:
 - Náměstek ředitele stavební správy pro techniku, oblast Praha

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Za Zhotovitele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech technických (Hlavní inženýr projektu):

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 285240

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9bff04b3-99fa-4cb7-9c7f-8c1667c76ef4

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.05.2019 14:56:04



5e6140f0-46a7-4051-b603-9c990cb123f0