

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník

Číslo dodatku č.3 smlouvy o dílo objednatele: DS/0117/2016/MI/3

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Sídlem:

Zastoupené:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Telefon:

e-mail:

(dále jen **Objednatel**)

Město Veselí nad Moravou

tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou

Ing. Milošem Kozumplíkem - starostou

referentem odboru MI (Ing. Věra Korvasová)

00285455

CZ 00285455

Česká spořitelna a.s., pobočka Veselí nad Moravou

27-1442991379/0800

518 670 124

korvasova@veseli-nad-moravou.cz

Zhotovitel:

Sídlem:

Zastoupený:

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

e-mail:

(dále jen **Zhotovitel**)

Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o.

Jiřího z Poděbrad 996, 696 62 Strážnice

Stanislavem Říhou – jednatelem společnosti

Ing. Jiřím Frolkou – vedoucím HSV

42637899

CZ 42637899

KB Hodonín

409447-721/0100

518 332 004

info@stavspolknezdub.com

Na základě dohody označených smluvních stran Smlouvy o dílo č.. DS/0117/2016/MI na „**Snížení energetické náročnosti a stavební úpravy budovy č.p.150 Veselí nad Moravou - Milokošť**“ ze dne 30.05.2016 a Dodatku č. 1 ze dne 12.09.2016 a Dodatku č. 2 ze dne 17.10.2016 se označená smlouva o dílo tímto Dodatkem č. 3 mění následovně:

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, na základě výsledku jednacího řízení bez uveřejnění, dle nabídky zhotovitele ze dne 25.11.2016 na provedení následujících změn smlouvy o dílo:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

V průběhu realizace předmětu smlouvy nastaly nepředvídatelné skutečnosti, které znamenají změnu předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce nezbytné pro provedení původních stavebních prací. V rámci Výzvy k jednání k jednacímú řízení bez uveřejnění ze dne 21.11.2016 zhotovitel ocenil změny obsažené v předaných výkazech výměr a objednatel tuto nabídku zhotovitele přijal. Z těchto důvodů se doplňuje článek 2.1. o ustanovení 2.1.1. následujícího znění:

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1. Předmět smlouvy se mění v rozsahu víceprací i méněprací obsažených ve výkazu výměr pro SO 01 Objekt č.p. 150, SO 03 Zpevněná plocha, přístupový chodník, SO 04 Zahrada MŠ s herními prvky, SO 05 Oplocení zahrady MŠ.

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

Vzhledem k rozsahu víceprací a méněprací vyplývajících z jednacího řízení bez uveřejnění, nabídky zhotovitele ze dne 25.11.2016 se smluvní strany dohodly na tom, že se původní znění článku 4.1. nahrazuje novým zněním:

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Popis	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Cena dle SOD DS/0117/2016/MI	6.827.531,- Kč	1.433.782,- Kč	8.261.313,- Kč
Změna ceny dle Dodatku č.1 (dodatečné stavební práce)	243.565,- Kč	51.149,- Kč	294.714,- Kč
Změna ceny dle Dodatku č.2 (dodatečné stavební práce)	552.861,-Kč	116.101,-Kč	668.962,-Kč
Změna ceny dle Dodatku č.3 (dodatečné stavební práce)	17.621,-Kč	3.700,-Kč	21.321,-Kč
Cena díla dle SOD a Dodatku č.1,2 a Dodatku č.3	7.641.578,- Kč	1.604.732,- Kč	9.246.310,- Kč

4.1.2. Vícepráce a méněpráce dodatečných stavebních prací SO 01, SO 03, SO 04, SO 05

Popis	Cena víceprací bez DPH	Cena méněprací bez DPH	Cena celkem bez DPH
SO 01 Stavební úpravy v 1.NP,2.NP	98.357,- Kč	- 80.552,- Kč	17.805,- Kč
SO 03, SO 04, SO 05 Stavební úpravy	111.530,- Kč	-111.714,- Kč	-184,- Kč
Cena celkem SO 01, SO 03, SO 04, SO 05	209.887,- Kč	-192.266,- Kč	17.621,- Kč

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU A JEHO PŘÍLOHY

Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila Rada města Veselí nad Moravou dne 05.12.2016, na své 59. schůzi, pod bodem č. 10/59/RMV/2016.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo – změny dle Dodatku č.3

- Oceněný položkový rozpočet

Ve Veselí nad Moravou, dne 12.12.2016


Ve Strážnici, dne 12.12.2016

Město Veselí nad Moravou
tř. Masarykova 119
698 13 Veselí nad Moravou
62



Ing. Miloš Kozumplík
starosta

Stav



Stanislav Říha
jednatel společnosti

Stavba: Snížení energetické náročnosti a stavební úpravy budovy č.p. 150 Veselí nad Moravou - Milokošť

REKAPITULACE - Dodatek č. 3

čís.obj.	Název objektu	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
SO 01	Stavební úpravy 1.NP - méněpráce	-80 552	-16 916	-97 468
	Stavební úpravy 1.NP, 2.NP- vícepráce	98 357	20 655	119 012
SO 03,04,05	Stavební úpravy SO 03,05 - méněpráce	-111 714	-23 460	-135 174
	Stavební úpravy SO 03,04,05 - vícepráce	111 530	23 421	134 951
	CELKEM	17 621	3 700	21 321

Stavební

Ji
89
Ta

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24351100 Milokošť - stavební úpravy budovy č.p. 150**

Objekt: **SO 01 Stavební část**

Rozpočet: **14 Stavební úpravy 1.NP, 2.NP - vícepráce**

Objednatel: **Město Veselí nad Moravou**

IČO: **00285455**

tř. Masarykova 119

DIČ: **CZ00285455**

69801 Veselí nad Moravou-Veselí nad Moravou

Zhotovitel: **Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o.**

IČO: **42637899**

Jiřího z Poděbrad 996

DIČ: **CZ42637899**

69662 Strážnice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			24 428,36
PSV			56 590,79
MON			17 338,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			98 357,15

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		98 357,15 CZK
Základní DPH	21 %		20 655,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,15 CZK

Cena celkem s DPH

119 012,00 CZK

v

dne

22.11.2016

Stavební společnost Kněždub

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			7 560,00	8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			3 040,00	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 878,90	2
97	Bourání konstrukcí	HSV			9 945,00	10
99	Staveništní přesun hmot	HSV			523,66	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			1 900,00	2
776	Podlahy povlakové	PSV			54 054,00	55
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			636,79	1
M21	Elektromontáže	MON			17 338,00	18
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 480,80	2
Cena celkem					98 357,15	100

Položkový rozpočet

S:	24351100	Milokoš' - stavební úpravy budovy č.p. 150
O:	SO 01	Stavební část
R:	14	Stavební úpravy 1.NP, 2.NP - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				7 560,00
	1 342261112	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášt. tl.100 mm desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.6 cm	m2	12,60000	600,00	7 560,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				3 040,00
	2 632451136	Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. tl. 50 mm	m2	8,00000	380,00	3 040,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				1 878,90
	3 962031132	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	12,60000	86,30	1 087,38
	4 965042141	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,48000	1 649,00	791,52
Díl:	97	Bourání konstrukcí				9 945,00
	5 97101	Demontáž I profilu č. 240 v podlaze vč. zapravení	kg	255,00000	39,00	9 945,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				523,66
	6 999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,03900	504,00	523,66
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				1 900,00
	7 7715801	Oprava dlažby v 2.NP po vybourání I profilu	m2	1,00000	1 900,00	1 900,00
Díl:	776	Podlahy povlakové				54 054,00
	8 776520099RAB	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina 2.NP	m2	50,47000	400,00	20 188,00
	9 776520010	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina 1.NP - MŠ	m2	23,70000	500,00	11 850,00
	10 7765200	Doplnění PVC vč. demontáže, přípravy podkladu	m2	55,04000	400,00	22 016,00
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				636,79
	11 632411904	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	3,00000	54,30	162,90
	12 777531023	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.3 mm	m2	3,00000	155,00	465,00
	13 998777102	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	t	0,01863	477,00	8,89
Díl:	M21	Elektromontáže				17 338,00
	14 21001	Rozšíření domácího telefonu - vstup branka - viz. samostatný rozpočet	soub	1,00000	17 338,00	17 338,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				1 480,80
	15 979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,96160	70,00	207,31
	16 979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,96160	10,00	29,62
	17 979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,96160	200,00	592,32
	18 979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,96160	20,00	59,23
	19 979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,96160	200,00	592,32

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24351100 Milokošť - stavební úpravy budovy č.p. 150**

Objekt: **SO 01 Stavební část**

Rozpočet: **14 Stavební úpravy 1.NP - méněpráce**

Objednatel: **Město Veselí nad Moravou**

IČO: **00285455**

tř. Masarykova 119

DIČ: **CZ00285455**

69801 Veselí nad Moravou-Veselí nad Moravou

Zhotovitel: **Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o.**

IČO: **42637899**

Jiřího z Poděbrad 996

DIČ: **CZ42637899**

69662 Strážnice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-39 613,44
PSV			-40 938,76
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-80 552,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-80 552,20 CZK
Základní DPH	21 %		-16 916,00 CZK
Zaokrouhlení			0,20 CZK

Cena celkem s DPH

-97 468,00 CZK

v

dne

22.11.2016

Stavební společnost Kněždub

Jiří
696
Tel./

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
13	Hloubené vykopávky	HSV			-450,00	1
16	Přemístění výkopku	HSV			-135,00	0
17	Konstrukce ze zemin	HSV			-28,44	0
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	HSV			-39 000,00	48
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-21 000,00	26
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			-19 938,76	25
Cena celkem					-80 552,20	100

Položkový rozpočet

S:	24351100	Milokošť - stavební úpravy budovy č.p. 150
O:	SO 01	Stavební část
R:	14	Stavební úpravy 1.NP - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	13	Hloubené vykopávky				-450,00
	1 139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	-0,90000	500,00	-450,00
Díl:	16	Přemístění výkopku				-135,00
	2 162201201	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	-0,90000	150,00	-135,00
Díl:	17	Konstrukce ze zemin				-28,44
	3 174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-0,30000	94,80	-28,44
Díl:	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				-39 000,00
	4 894431423RBA	Šachta D 600 mm, dl.šach.roury do 2,00 m, sběrná (Š4, Š6 a Š7)	kus	-3,00000	13 000,00	-39 000,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				-21 000,00
	5 76650	Vestavná skříň	kus	-1,00000	21 000,00	-21 000,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				-19 938,76
	6 771101210	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	-23,70000	38,30	-907,71
	7 771475014	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	-20,50000	88,10	-1 806,05
	8 771479001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	-20,50000	50,00	-1 025,00
	9 771575109	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	-23,70000	325,00	-7 702,50
	10 597642030	Dlažba keramická dle výběru	m2	-28,32500	300,00	-8 497,50

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24351100 Milokošť - stavební úpravy budovy č.p. 150**
 Objekt: **SO 03,04,05**
 Rozpočet: **2 Stavební úpravy SO 03,04,05 - vícepráce**

Objednatel: **Město Veselí nad Moravou** IČO: **00285455**
tř. Masarykova 119 DIČ: **CZ00285455**
69801 Veselí nad Moravou-Veselí nad Moravou

Zhotovitel: **Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o.** IČO: **42637899**
Jiřího z Poděbrad 996 DIČ: **CZ42637899**
69662 Strážnice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	111 530,36
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	111 530,36

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	111 530,36 CZK
Základní DPH	21 %	23 421,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,36 CZK

Cena celkem s DPH **134 951,00 CZK**

v _____ dne **22.11.2016**
Stavební společnost Kněždub,
spol. s r. o.
 Jiřího z Poděbrad 996
 696 62 STRÁŽNICE
 Tel./fax.: 518 332 004-5

 Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	SO 03 Zpevněná plocha, přístupový chodník	HSV			14 325,00	13
2	SO 04 Zahrada MŠ s herními prvky	HSV			12 000,00	11
3	SO 05 Oplocení zahrady MŠ	HSV			85 205,36	76
Cena celkem					111 530,36	100

Položkový rozpočet

S:	24351100	Milokošť - stavební úpravy budovy č.p. 150
O:	SO 03	Zpevněná plocha, přístupový chodník
R:	2	Stavební úpravy SO 03,04,05 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	SO 03 Zpevněná plocha, přístupový chodník				14 325,00
	1 596811111	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva též., včetně dlaždic betonových HBB 50/50/6 cm	m2	2,00000	450,00	900,00
	2 338920012	Palisáda z beton. kúlů tl. 110 mm	m	5,00000	2 685,00	13 425,00
Díl:	2	SO 04 Zahrada MŠ s herními prvky				12 000,00
	3 01	Demontáž, přesun a osazení herního prvku domeček vč. zemních prací základů	soub	1,00000	12 000,00	12 000,00
Díl:	3	SO 05 Oplocení zahrady MŠ				85 205,36
	4 132201111	Hloubení ryh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	1,14000	312,00	355,68
	5 162501102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	1,14000	133,00	151,62
	6 274313511	Beton základových pásů prostý C 12/15	m3	1,14000	2 400,00	2 736,00
	7 341321210	Beton stěn C 12/15	m3	1,02000	2 400,00	2 448,00
	8 341361721	Výztuž stěn a příček z oceli BSt 500 S	t	0,05000	28 000,00	1 400,00
	9 348922211	Zdivo plot.tl.200mm z tvar.hladkých přírod.	m2	7,95000	1 150,00	9 142,50
	10 348924131	Stříška plot.zed' tl.200mm z tvar.hlad.přír., úprava spár silikonem	m	5,70000	430,00	2 451,00
	11 961043111	Bourání základů proloženého kamenem	m3	0,89000	1 519,00	1 351,91
	12 711131101	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho	m2	1,71000	6,40	10,94
	13 711199097	Příplatek za plochu do 10 m2, pásy	m2	1,71000	22,80	38,99
	14 7670100	D+M plotu pozink trubky, pozink pletivo, v= 4m	m	14,70000	1 500,00	22 050,00
	15 769011	D+M plastového plotku v1,3m	m	16,50000	2 300,00	37 950,00
	16 76902	Kotvení sloupků plastového plotu do betonu	kus	10,00000	400,00	4 000,00
	17 62832134	Pás asfaltovaný těžký Bitagit 40 mineral V 60 S 40	m2	2,00000	69,86	139,72
	18 979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,95800	70,00	137,06
	19 979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,95800	10,00	19,58
	20 979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,95800	200,00	391,60
	21 979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,95800	20,00	39,16
	22 979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,95800	200,00	391,60

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24351100 Milokošť' - stavební úpravy budovy č.p. 150**

Objekt: **SO 03,05**

Rozpočet: **2 Stavební úpravy SO 03,05 - méněpráce**

Objednatel: **Město Veselí nad Moravou**

IČO: **00285455**

tř. Masarykova 119

DIČ: **CZ00285455**

69801 Veselí nad Moravou-Veselí nad Moravou

Zhotovitel: **Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o.**

IČO: **42637899**

Jiřího z Poděbrad 996

DIČ: **CZ42637899**

69662 Strážnice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-111 713,50
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-111 713,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-111 713,50 CZK
Základní DPH	21 %		-23 460,00 CZK

Zaokrouhlení -0,50 CZK

Cena celkem s DPH -135 174,00 CZK

v

dne

22.11.2016

Stavební společnost Kněždub,

spol. s r. o.

Jiřího z Poděbrad 996

696 62 STRÁŽNICE

Tel./fax.: 518 332 004-5

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	SO 03 Zpevněná plocha, přístupový chodník	HSV			-76 691,34	69
3	SO 05 Oplocení zahrady MŠ	HSV			-35 022,16	31
Cena celkem					-111 713,50	100

Položkový rozpočet

S:	24351100	Milokošť - stavební úpravy budovy č.p. 150
O:	SO 03	Zpevněná plocha, přístupový chodník
R:	2	Stavební úpravy SO 03,05 - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	SO 03 Zpevněná plocha, přístupový chodník				-76 691,34
1	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	-0,99300	650,00	-645,45
2	162201203	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	-0,99300	155,00	-153,92
3	162201210	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	-0,99300	137,50	-136,54
4	167101201	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	-0,99300	450,00	-446,85
5	275313611	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	-1,04270	3 000,00	-3 128,10
6	564851111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-112,00000	158,50	-17 752,00
7	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-6,00000	180,00	-1 080,00
8	596921111	Kladení bet.veget.dlaždic,lože 30 mm,pl.do 50 m2 zpevnění svahu	m2	-20,00000	200,00	-4 000,00
9	NezatřPC03	Ocelové trubkové zábradlí v.900 mm D+M	m	-16,65000	2 000,00	-33 300,00
10	59245110	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní	m2	-6,12000	120,00	-734,40
11	59248301	Dlažba betonová zatravnovací 600x400x100 mm	kus	-85,06800	60,00	-5 104,08
12	NezatřPC01	Dozdívka ze stávajících plotovek D+M	m2	-0,70000	300,00	-210,00
13	NezatřPC02	Ocelová branka 1900x2000 mm D+M	ks	-1,00000	10 000,00	-10 000,00
Díl:	3	SO 05 Oplocení zahrady MŠ				-35 022,16
14	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	-0,43200	890,00	-384,48
15	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-0,43200	250,50	-108,22
16	162201203	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	-0,43200	155,00	-66,96
17	162201210	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	-0,43200	137,50	-59,40
18	167101201	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	-0,43200	450,00	-194,40
19	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	-0,71280	130,00	-92,66
20	2753136	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	-0,44710	2 330,00	-1 041,74
21	767011	D+M plotu z poplastovaného pletiva v. 2m	m	-9,00000	500,00	-4 500,00
22	76901	D+M plastového plotku v1,0m	m	-11,90000	1 897,00	-22 574,30
23	NezatřPC07	Plastová branka 1000x1000 mm D+M	ks	-1,00000	6 000,00	-6 000,00