



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č.smlouvy objednatele: 23ZA-001442

č.smlouvy zhotovitele: 55-073

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ „D11 Opravy elektro - PKO stožárů VO“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
osoba jednající jménem zadavatele: [REDACTED]
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.

se sídlem: č.p.104, 533 32 Čepí
IČ: 291 48 871
DIČ: CZ29148871
zápis v obchodním rejstříku: C 31974 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Zastoupen: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Oprávněn jednat
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

Obě smluvní strany se s odvoláním na ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo čl. II. *Doba plnění, termíny a způsob odevzdání* dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku z důvodu zhoršení klimatických podmínek, které jsou v rozporu s technologickými postupy prací.

II.

Doba plnění, termíny a způsob odevzdání

Mění se část smlouvy s textem:

2.1. Termín ukončení díla a předání díla je 15. 11. 2016 O předání resp. převzetí díla bude sepsán předávací protokol potvrzený oběma smluvními stranami.

a nahrazuje se textem:

2.1. Termín ukončení díla a předání díla je 30. 11. 2016 O předání resp. převzetí díla bude sepsán předávací protokol potvrzený oběma smluvními stranami.

Ostatní články a ustanovení původní Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo strany připojily své podpisy:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

MPS mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.