

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele:
0224003757

Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele:
SD-041-17

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ Č. 0224003757

(dále jen „**Dodatek**“):

Letiště Praha, a. s.

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003,
IČO: 282 44 532,
DIČ: CZ699003361,
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
číslo účtu (CZK): 801812025/2700,

(dále jen „**Objednatel**“)

a

K&K TECHNOLOGY a.s.

se sídlem: Koldinova 672, Klatovy II, 339 01 Klatovy
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném U Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 531
IČO: 64833186
DIČ: CZ64833186
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu (CZK): 6024062/0800

(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“.

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- (A)** Strany spolu uzavřely dne 28.2.2018 smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Hygienizace kalů – ČOV + ČKV SEVER“ ev. č. Objednatele 0224003757 a ev.č. Dodavatele SD-041-17 (dále jen „**Smlouva**“),
- (B)** vzhledem k okolnostem, které nastaly během realizace Díla a vzhledem k Pokynu k provedení změny č. 1

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně:

I. ZMĚNY SMLOUVY

- 1.1** V důsledku okolností vzniklých během realizace Díla uvedených v Pokynu k provedení změny č. 1, který tvoří přílohu č. 3/D1 tohoto Dodatku, se Ustanovení čl. 1.3.1 Smlouvy ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

*„1.3.1 zhotovení stavby "Hygienizace kalů – ČOV + ČKV SEVER" specifikované v této Smlouvě a v Projektové dokumentaci vypracované Ing. Janem Šintákem, IČO: 11386096, se sídlem Kolová 2, Kolová, 36214, z ledna 2017 schválené a předané Objednatelem Dodavateli před uzavřením této Smlouvy (dále též „**Stavba**“), ve znění jejich pozdějších změn uvedených v níže uvedených dokumentech:*

- Pokynu k provedení změny č.1
- Rozpočtu Díla s rozdílovým rozpočtem,

*(dále jen „**Projektová dokumentace**“), při dodržování provozních opatření Objednatele.“*

- 1.2** S ohledem na okolnosti vzniklé během realizace Díla a v Pokynu k provedení změny č. 1, se Strany dohodly, že se relevantně upravuje Příloha č. 3 Smlouvy – Harmonogram prací, a to v rozsahu popsaném v Příloze č. 1 /D1 tohoto Dodatku. Z tohoto důvodu se ustanovení čl. 2.1 Smlouvy zcela ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel je povinen zahájit zhotovování Díla nejpozději do 1.6.2018 a dokončit a předat Objednateli Řádně dokončené Dílo (s výjimkou čistopisů dokumentů dle čl. 2.5 Smlouvy) nejpozději do 7.12.2018.

- 1.3** V důsledku okolností vzniklých během realizace Díla uvedených v Pokynu k provedení změny č. 1 se původní cena Díla mění z původní částky 6.395.273 Kč bez DPH na 6.553.587,07 Kč bez DPH. Z tohoto důvodu se ustanovení čl. 4.1 Smlouvy zcela ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu za Dílo v celkové výši 6.553.587,07 Kč (slovy: šest milionů pět set padesát tři tisíc pět set osmdesát sedm korun českých a sedm haléřů) bez DPH (dále též „Cena Díla“).

- 1.4** Ustanovení čl. 5.1.1 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění:

„Cena Díla bude Objednatelem uhrazena Dodavateli postupně na základě dílčích faktur vystavovaných jednou (1) měsíčně a to k poslednímu dni měsíce a konečné faktury, kterou je Dodavatel oprávněn vystavit Objednateli nejdříve první pracovní den následující po Řádném dokončení Díla po odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.“

- 1.5** Vzhledem k výše uvedené změně Ceny díla se Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpočet Díla doplňuje o změnový rozpočet, který tvoří Přílohu č. 2/D1 tohoto Dodatku.

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1** Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách netvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1** Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu jeho poslední Stranou.
- 3.2** Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku, které si Strany poskytly před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku, resp. podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvu ve znění tohoto Dodatku.
- 3.3** Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.4** Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 3.5** Přílohy. Nedílnou součástí této Smlouvy je
- 3.5.1 Příloha č. 1/D1 – Příloha č.3 Smlouvy - Harmonogram prací
- 3.5.2 Příloha č. 2/D1 – Příloha č.4 Smlouvy – Rozpočet Díla
- 3.5.3 Příloha č. 3/D1 – Pokyny pro provedení změny

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly.

Datum:

Datum:

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Podpis: _____

Jméno: [REDACTED]

Funkce: [REDACTED]

Letiště Praha, a. s.

Podpis: _____

Jméno: [REDACTED]

Funkce: [REDACTED]

K&K TECHNOLOGY a.s.

Podpis: _____

Jméno: [REDACTED]

Funkce: [REDACTED]

Letiště Praha, a. s.