

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D700170036 na akci: Náhon od Tuněchod, Tuněchody, oprava koryta, ř. km 1,870 - 4,370

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel:

Název:

Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Adresa závodu:

závod Pardubice
Cihelna 135, 530 09 Pardubice,

Osoba oprávněná k podpisu:

XXX, ředitel závodu

Zástupce pro věci technické:

XXX

IČ:

70890005

DIČ:

CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název:

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o.

Adresa sídla:

Píšťovy 820, 537 01 Chrudim II

Statutární orgán:

Ing. Josef Drahokoupil, Ing. Jiří Vala, Mgr. Pavel
Vančura, jednatelé

Osoba oprávněná k podpisu:

Ing. Josef Drahokoupil, Ing. Jiří Vala, Mgr. Pavel
Vančura, jednatelé

Zástupce pro věci technické:

XXX

IČ:

15053695

DIČ:

CZ15053695

Bankovní spojení:

XXX

Zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo číslo D700170036 ze dne 26/6/2017 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo D700170036

název akce: Náhon od Tuněchod, Tuněchody, oprava koryta, ř. km 1,870 - 4,370

číslo akce: 122170086

I.

bod 3.2 článku 3. Doba plnění díla

stávající text:

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: do **31. 12. 2018**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: do **31. 12. 2019**

bod 3.3 článku 3. Doba plnění díla

stávající text:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DPS: Náhon od Tuněchod, Tuněchody, oprava koryta, ř. km 1,870 - 4,370 **do 16. 10. 2017**

- Do 7 dní po podpisu smlouvy svolá objednatel vstupní jednání se zhotovitelem v sídle závodu.
- Vstupní výrobní výbor svolá zhotovitel do 30 dní od uzavření smlouvy o dílo, v rámci tohoto výboru bude prezentován základní technický návrh řešení.

II. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 12. 2018**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – DPS: Náhon od Tuněchod, Tuněchody, oprava koryta, ř. km 1,870 - 4,370 **do 16. 10. 2017**

- Do 7 dní po podpisu smlouvy svolá objednatel vstupní jednání se zhotovitelem v sídle závodu.
- Vstupní výrobní výbor svolá zhotovitel do 30 dní od uzavření smlouvy o dílo, v rámci tohoto výboru bude prezentován základní technický návrh řešení.

II. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 12. 2019**

Zdůvodnění změny termínu dokončení díla:

Vzhledem k okolnosti, že smlouva o dílo na vlastní realizaci akce byla uzavřena výrazně později, než se předpokládalo, je nutné reagovat na tuto skutečnost posunem termínu výkonu autorského dozoru během realizace stavby. Posun tohoto termínu byl stanoven dle harmonogramu vybraného dodavatele.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo D700170036

název akce: Náhon od Tuněchod, Tuněchody, oprava koryta, ř. km 1,870 - 4,370

číslo akce: 122170086

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

IV.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Pardubicích, dne:

V Chrudimi, dne:

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo D700170036

název akce: Náhon od Tuněchod, Tuněchody, oprava koryta, ř. km 1,870 - 4,370

číslo akce: 122170086