




Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy dle zhotovitele: 2018/001

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **PP-GROUP.cz s.r.o.**
Pasecká 378, 539 44 Proseč
IČO: 28829913
DIČ: CZ28829913
Zastoupen: Janem Tomáškem, Michalem Javůrkem, Karlem Javůrkem, jednatelem
Bankovní spojení: 
Telefon, e-mail: 

dále jen zhotovitel - na straně jedné

Objednatel: **Svazek obcí Vodovody Poličsko**
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
IČO: 60125748
DIČ: CZ60125748
Bankovní spojení: 
Zastoupený: Mgr. Alešem Mlynářem, ředitelem

dále jen objednatel – na straně druhé

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města nebo jiného obdobného dokumentu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba jiné osoby.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách:

Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby) se prodlužuje do **31.10.2019**, z důvodu neprovedení finálních asfaltových povrchů kvůli souběžné výstavbě kanalizace (jiný dodavatel).

III. Závěrečná ustanovení


III.1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a v platnosti.

III.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

III.3. Tento dodatek je sepsán a podepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Poličce dne 22.5.2019

F
P
ičo



Jan Tomášek
jednatel společnosti



Mgr. Aleš Mlynář
ředitel Svazku obcí Vodovody Poličsko