

DODATEK č.5

SMLOUVY O DODÁVCE A IMPLEMENTACI IT SYSTÉMU A O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

(ev. č. Poskytovatele: PCH 934-1/18)

Dnešního dne následující smluvní strany:

Objednatel: **DISTEP a.s.**
se sídlem: Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek
IČO: 65138091
DIČ: CZ65138091
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zastoupen: [REDAKCE], členem představenstva
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1205
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Poskytovatel: **PC HELP, a.s.**
se sídlem: Samešova 1144, 674 01 Třebíč
IČO: 60748516
DIČ: CZ60748516
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zastoupen: [REDAKCE], statutárním ředitelem
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1584
(dále jen „**Poskytovatel**“)
(Objednatel a Poskytovatel dále jednotlivě též jen „**Smluvní strana**“ nebo společně „**Smluvní strany**“)

uzavírají v souladu s § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“) s přihlédnutím k § 2586 a násl. OZ a k § 2358 a násl. OZ a dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ tento

**Dodatek č. 5 Smlouvy o dodávce a implementaci IT systému a o poskytování služeb
(dále jen „Dodatek“)**

I. PREAMBULE

- 1.1 Dne 24. 1. 2018 byla mezi výše uvedenými Smluvními stranami uzavřena Smlouva o dodávce a implementaci IT systému a o poskytování služeb (dále jen „**Smlouva**“) na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „*Pořízení IT systému*“ (dále jen „*Veřejná zakázka*“) zadávanou Objednatelům v souladu s § 158 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*ZZVZ*“) mimo režim ZZVZ, v němž byla nabídka Poskytovatele (dále jen „**Nabídka**“) vybrána jako nejvhodnější.
- 1.2 V průběhu realizace projektu dochází k provádění prací, které nebyly součástí Nabídky ani nebyly specifikovány v dokumentu „Implementační analýza verze 1.3“, a to vždy na základě dohody vedoucích projektu obou smluvních stran. Práce tohoto charakteru, provedené od začátku měsíce listopadu 2018 do konce měsíce března 2019 (dále jen „**Vícepráce**“), jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku. Detailní rozpis víceprací je uveden v dokumentu „Vícepráce 2019 05 13 dod5 Z.xlsx“, který byl zhotovitelem předán objednateli v elektronické podobě dne 13. 5. 2019.

II. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Předmětem Dodatku je realizace Víceprací specifikovaných v příloze č. 1 Dodatku.

III. USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1 Vícepráce, které jsou předmětem Dodatku, byly realizovány v době od začátku měsíce listopadu 2018 do konce měsíce března 2019.
- 3.2 Objednatel podpisem Dodatku potvrzuje, že Vícepráce byly provedeny řádně a v rozsahu dle dohody, a akceptuje je.
- 3.3 Cena Víceprací (bez DPH) je stanovena dohodou smluvních stran a činí 335 400 Kč (slovy třístatřicetpěttisícčtyřista korun českých).
- 3.4 Cena Víceprací uvedená v odst. 3.3 Dodatku bude zhotovitelem vyúčtována bezprostředně po akceptaci Fáze 2 Plnění Smlouvy. Platební podmínky se řídí Smlouvou.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


- 4.1 Veškerá ustanovení Smlouvy neupravená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.
- 4.2 Tento Dodatek je vyhotoven 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po 2 (slovy: dvou) vyhotoveních.
- 4.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4.4 DISTEP a.s. tímto informuje, že je povinný k registraci smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Z tohoto důvodu tento dodatek nabyde účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Ve Frýdku-Místku dne2.1.-05-2019.

V Třebíči dne 13. 5. 2019

za Objednatele:



DISTEP a.s.

, člen představenstva

za Poskytovatele:



PC HELP, a.s.

, statutární ředitel

Příloha č. 1 – Specifikace Víceprací

Číslo	Oblast	Popis vícepráce
VPE_07	Smlouvy - můstek	Provedení jednorázového naplnění dat spoluvlastníků objektů z dat katastru nemovitostí (podle studie kap. 4.2.3)
VPE_15	Smlouvy - převody dat	Nainportovat VS (pův. číslo) u smluv el. energie, řada 310. Nebylo to obsahem importních dat, požadavek od pí. Stašové
VPE_26	Výpočtová pravidla	Netyková pravidla mimo projekt, PCH tvoří v rámci schůzek při tvorbě typového pravidla - 34 ks k 10.12.2018
VPE_29	Fakturace	Tisk Krycího listu současně s fakturami v rámci jednoho tiskového formuláře
VPE_33	Měřidla	Import doplňujících informací k osazení
VPE_34	Měření	Vytvoření nových typových pravidel
VPE_35	Měření	Doplnění typových měřidel a návazných měření
VPE_41	Smlouvy	Nové ceníky vody a poskytovaných služeb
VPE_43	Měření	Nový report: měsíční kontrola Veolia F
VPE_44	Smlouvy	Dodatečné požadavky na úpravu tisků smluv a příloh smluv (nové sekce, PKDD...)
VPE_45	Výpočtová pravidla	Netyková pravidla mimo projekt, PCH tvoří v rámci schůzek při tvorbě typového pravidla - od 11.12.2018 do 21.1.2019 39 ks
VPE_47	Smlouvy	Na Smlouvu doplnit zaškrtačátko "Poštou doporučeně"
VPE_52	Fakturace	Umožnit generování inkasa nedoplatků z KL
VPE_55	Měření	Rozšíření importu o nastavení společného měření i na podřízená OM
VPE_57	Výpočtová pravidla	VP: nuly v měřených spotřebách doplnění chybějících výpočtů (71, 74,209)
VPE_60	Fakturace	TF - faV - číslo objednávky
VPE_64	Měření	Oprava importů dat dle esady
VPE_70	Smlouvy	Na Smlouvu doplnit zaškrtačátko „Generovat Krycí list“
VPE_73	Provoz	Dodatečné požadavky na úpravy modulu Ohlašovna poruch: - pravidlené akce: perioda v týdnech, hromadné zadávání, samoučící kombo; - nepravidelné akce: hromadné zadávání; - poruchy: přejmenování, opakované úpravy zad. formuláře, přidání nových polí podle požadavků, možnost zobrazení dotčených objektů
VPE_77	Asistence	4.12. asistence ekonomiky
VPE_78	Asistence	13.12. asistence ekonomiky
VPE_80	Měření	6.1. asistence před importem měření z PDA, kontroly výpočtu měrné spotřeby denní, nastavení automatického dělení výpočtu, test výpočtů a dataskopu
VPE_81	Měření	7.1. asistence při odečtech z PDA, doplnění výměn, výpočty, konzultace ██████████ kontrola denních měrných spotřeb
VPE_82	Měření	10.1. kontrola výpočtů, konzultace u zákazníka
VPE_83	Fakturace	7. - 11. 1. asistence první ostré fakturace elektřiny a 13. fakturace ÚT
VPE_84	Fakturace	14. - 17.1. asistence první ostré fakturace TUV
VPH_21	Sklady	Opakované školení práce s hořlavými látkami, evidence bezpečnostního listu (kap. 10.3)
VPH_22	Sklady	Opakované školení evidence skladu odpadů (kap. 10.11)

VPH_23	Sklady	Opakované školení evidence OOPP přidělených zaměstnancům (kap. 9.4)
VPH_24	Sklady	Opakované školení práce se storny dokladů (kap. 10.10)
VPE_106	Měření	8. a 10. 1. Kontrola hodnot výpočtových procedur proti esadě (oprava RZ SMVak na PS35 - chybně původní vzorec v e-sadě)
VPH_30	Ekonomika, účetnictví	14. a 15. 1. asistence ekonomiky - Úprava přehledů obrátů účtu 112100 po měsících s vyznačením investic
VPE_107	Fakturace	Úpravy v evidenci kontaktních osob
VPE_112	Měření	Kontrolní report VEOLIA F
VPE_114	Měření	31.1. asistence při prvních ostrých měsíčních odečtech
VPE_119	Měření	1.2. asistence měsíční odečty - datumy v SPV odečítaných denně, změna odečítače jenoho místo, import z excelu VEOLIA F, operativa
VPE_120	Měření	4.2. asistence - měsíční importy a odečty, úprava výpočtu denních bilnačních hodnot
VPE_122	Měření	27. a 28.2. asistence výměn měřidla a vytvoření postupu pro kopii měřidla
VPH_34	Ekonomika, účetnictví	19. -21.2. asistence ekonomiky - číslování DUD, číslování dokladů, interní doklady, konzultace k účtování systému