

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

**uzavřená podle § 536 a následujících obchodního zákoníku
č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů**

I. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel:

Ing. Luděk Halaš
Bieblova 36, 613 00 Brno
IČO: 60365943
DIČ: CZ6805261166
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Brno
Č. ú.: 183285095/0300
Tel.: 736647273
(dále jen "zhotovitel")

1.2. Objednatel:

Česká Republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
Zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem IČO:
629 33 591
Bankovní spojení: ČNB Praha 1, č. ú.: 18 228-011/0710
(dále jen "objednatel")

uzavřely dne 18.12.2012 smlouvu o dílo na vypracování dokumentace „**Opatření k ochraně mokřadních ekosystémů v PR Kotvice**“.

II.

Dodatek č. 1 je sepsán z důvodu prodlevy při vyjádření k žádosti o souhlas majitele pozemku pod plánovanými tůněmi L3x a L3y (Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3) není možné podat žádost o územní rozhodnutí pro stavbu těchto tůní. Majiteli byla včasně předána žádost o udělení souhlasu se stavbou, byly dodány veškeré vyžádané další podklady včetně návrhu na převod pozemků. Přesto dosud nebyl prozatímně udělen souhlas se stavbou, což majitel pozemku odůvodnil probíhajícím zjišťovacím řízením o podkladech, restitucích a lustracích pro předmětné pozemky (viz. vyjádření SPÚ 057500/2013/171/Sed).

III.

3.1. Článek III. Čas plnění bod 3.1.smlouvy se mění takto:

Zhotovitel předloží poslední pracovní verzi projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí elektronicky zástupci objednatele k odsouhlasení nejpozději **do 31.3.2013** a poslední pracovní verzi projektové dokumentace pro stavební povolení nejpozději **do 13.9.2013**. Objednatel sdělí zhotoviteli připomínky k pracovním verzím vždy do 10 dnů. Zhotovitel zapracuje případné připomínky objednatele k pracovním verzím a předá objednateli v osmi úplných exemplářích od každého a jedenkrát v elektronické podobě na vhodném datovém nosiči od každého.

Doba plnění předmětu smlouvy dle bodu 2.1. a) a 2.2. na zpracování projektové dokumentace pro

územní rozhodnutí, projektové dokumentace pro stavební povolení včetně grafických příloh, položkového rozpočtu, celkového geodetického zaměření, zajištění inženýrské činnosti do stupně územního řízení včetně předání územního rozhodnutí s doložkou o nabytí právní moci a zajištění stanovisek či vyjádření potřebných pro podání žádosti do OPŽP bude nejpozději do **30.8.2013**

3.2. Článek III. Čas plnění bod 3.2.smlouvy se mění takto:

Doba plnění předmětu smlouvy dle bodu 2.1. b) a 2.2 na zajištění inženýrské činnosti do stupně stavebního povolení včetně stavebního povolení s doložkou o nabytí právní moci je nejpozději do **30.10.2013**.

3.3. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným vypracováním předmětu smlouvy v rozsahu uvedeném dle článku 2.1. a 2.2 této smlouvy, jeho řádným odevzdáním k rukám garanta v termínu dle článku 3.1. a 3.2.

IV.

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 12. 2012 zůstávají beze změny.

3.2. Tento dodatek č. 1 je platný a účinný okamžikem podpisu obou stran.

3.3. Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

V Praze, dne **14. 06. 2013**


Objednatel

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
18 00 Praha 11 - Chodov

RNDr. František Pelc

V Brně, dne **10.6.2013**

Zhotovitel


Ing. Luděk HALAŠ
Bleblova 36
613 00 Brno
IČO: 60365943, DIČ: CZ6805261166
Ing. Luděk Halaš