

DODATEK č. 10 SMLOUVY O DÍLO

**uzavřená podle § 536 a následujících obchodního zákoníku
č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů**

I. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel:

Ing. Luděk Halaš
Bieblova 36, 613 00 Brno
IČO: 60365943
DIČ: CZ6805261166
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Brno
Č. ú.: 183285095/0300
Tel.: 736647273
(dále jen "zhotovitel")

1.2. Objednatel:

Česká Republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
Zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem
IČO: 629 33 591
Bankovní spojení: ČNB Praha 1, č. ú.: 18 228-011/0710
(dále jen "objednatel")

uzavřely dne 18.12.2012 smlouvu o dílo na vypracování dokumentace „**Opatření k ochraně mokřadních ekosystémů v PR Kotvice**“.

II.

Dodatek č. 10 je sepsán z důvodu průtahů při získávání podkladů, které ovšem nejsou zaviněny zhotovitelem. Pro stavbu nelze vyřídít některé doklady, které závisí na převodu vlastnictví staveb a pozemků od na objednatele v katastru nemovitostí a z tohoto důvodu je nutné posunout i dobu odevzdání prací.

III.

3.1. Článek II. Čas plnění bod 2.5.smlouvy se mění takto:

Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k zajištění činnosti podle čl. 2.1. této smlouvy a zavazuje se umožnit zhotoviteli přístup na pozemky uvedené čl. 2.1. v termínu do **31.7. 2016** za účelem provedení výše uvedených prací a výsledky bezvadné činnosti převzít.

3.2. Článek III. Čas plnění bod 3.1.smlouvy se mění takto:

Doba plnění předmětu smlouvy dle bodu 2.1. a) a 2.2. na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, projektové dokumentace pro stavební povolení včetně grafických příloh, položkového rozpočtu, celkového geodetického zaměření, zajištění inženýrské činnosti do stupně územního řízení včetně předání územního rozhodnutí s doložkou o nabytí právní moci a zajištění stanovisek či vyjádření potřebných pro podání žádosti do OPŽP bude nejpozději do **31.7. 2016**.

3.3. Článek III. Čas plnění bod 3.2.smlouvy se mění takto:

Doba plnění předmětu smlouvy dle bodu 2.1. b) a 2.2 na zajištění inženýrské činnosti do stupně stavebního povolení včetně stavebního povolení s doložkou o nabytí právní moci je nejpozději do **31.7. 2016.**

IV.

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 12. 2012 a jejímu dodatku č. 1 uzavřeném dne 14. 6. 2013, dodatku č. 2 uzavřeném 13. 8. 2013, dodatku č. 3 uzavřeném 29. 10. 2013, dodatku č. 4 uzavřeném 30. 01. 2014, dodatku č. 5 uzavřeném 10. 6. 2014 a dodatku č. 6 uzavřeném 15.10.2014, dodatku č. 7 uzavřeném 30.1.2015, dodatku č. 8 uzavřeném 30.5.2015 a dodatku č. 9 uzavřeném 28.8.2015 zůstávají beze změny.

3.2. Tento dodatek č. 9 je platný a účinný okamžikem podpisu obou stran.

3.3. Dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

V Praze, dne 30.3. 2016

V Brně, dne 31.3. 2016

Objednatel

Zhotovitel

.....
RNDr. František Pelc

Ing. Luděk HALAŠ
Břežlova 36
613 00 Brno
ICO 60365943, DIČ CZ6805261166

.....
Ing. Luděk Halaš