

D o d a t e k č . 1

ke smlouvě na dodávku gastro zařízení č. 2237/ORM/2018 ze dne 14. 12. 2018 uzavřené dle § 1746 odst. 2 při použití § 2079 a násl. a § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 491-RM ze dne 2. 5. 2019 a týkající se dodávky gastro zařízení v MŠ Na Dolech, Jihlava.

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Statutární město J i h l a v a,**
Se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
(dále jen jako „objednatel“ či „Objednatel“)

Dodavatel: **TeS, spol. s r. o. Chotěboř**
se sídlem: Zednická 558, 583 01 Chotěboř
zápis v obchod. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6075
zastoupený: Josefem Sobotkou, jednatelem společnosti
IČO: 60934395
DIČ: CZ60934395
Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen jako „dodavatel“ či „Dodavatel“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dodavatel a objednatel (dále též jako „smluvní strany“) uzavřeli dne 14. 12. 2018 Smlouvu na dodávku gastro zařízení č. 2237/ORM/2018, jejímž předmětem je dodávka gastro zařízení do místa plnění s názvem stavební akce „**Mateřská škola, ul. Na Dolech, Jihlava**“ (dále též jako „smlouva“).
2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu provedení změn oproti původnímu předmětu smlouvy, které vznikly při konečném doměření prostorů místa plnění smlouvy a doplnění zařízení, která chyběla ve výkazu výměr. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnového listu č.1 – částky jsou uvedeny bez DPH:

Odpočet položek H14, H5, H6J5a, J5b, J6, J15, J16, K1 z důvodu úpravy rozměrů
- 159.688,- Kč

Přípočet položek H5, H6, J5, J18, J6, J15, J16, J17, K1 z důvodu úpravy rozměrů a přípočet 2 ks sklokeramických varných desek, které nebyly uvedeny ve výkazu výměr
+ 163.321,- Kč

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodnuly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.
2. Tímto dodatkem se mění čl. III. odstavec 2. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„2. Cena předmětu Smlouvy je vyjádřena oceněním jednotkovými cenami v členění dle výkazu výměr a je podložena nabídkou dodavatele ze dne 15. 10. 2018 a doplněna nabídkou dodavatele ze dne 2. 4. 2019. Sjednaná cena předmětu Smlouvy obsahuje veškeré práce, dodávky a montáže nutné pro realizaci předmětu Smlouvy specifikovaného v této Smlouvě.

Cena dle Smlouvy bez DPH **1.995.471,- Kč**

Dodatek č. 1

Odpočet - 159.688,- Kč

Přípočet + 163.321,- Kč

Celková cena dodatku č. 1 bez DPH +3.633,- Kč

Cena celkem za předmět Smlouvy bez DPH **1.999.104,- Kč**

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni povinnosti přiznat, s výjimkou případů stanovených v této Smlouvě.“

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy.
3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.
4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a dodavatel vyhotovení dvě.

V Jihlavě dne 10. 5. 2019

V Chotěboři dne 7. 5. 2019

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....
Za objednatele
Mgr. Petr Laštovička

.....
Za dodavatele
Josef Sobotka