




STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00IKM15

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 07.03.2019, jejímž předmětem je zhotovení díla – stavby s názvem
„ZŠ Vrchní – opěrná zeď“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: **[REDACTED], primátorem**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED]**
Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED]**
dále jen „objednatel“
Zhotovitel: **GRIGAR, s.r.o.**
Sídlo: **U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava**
IČ: **25826638**
DIČ: **CZ25826638**
Datová schránka: **2rc8446**
E-mailová adresa: **[REDACTED]**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: **[REDACTED]**
Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19708**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED]**
Kontaktní osoba ve věcech technických: **[REDACTED]**
dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 07.03.2019 smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „ZŠ Vrchní – opěrná zeď“ (PID smlouvy: MMOPP00IKMF7), dále jen „**Smlouva**“. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmětem díla je provedení základu – základového zdiva včetně souvisejících prací (hloubení rýhy, bednění, výztuž, přesun suti a přesun hmot);
- předmětem díla je vybourání části stávajícího nadzákladového smíšeného zdiva;
- předmětem díla není provedení injektáže kotev s použitím 2 obturátorů včetně injektážní směsi;
- předmětem díla není provedení prací souvisejících se změnou založení zdiva (izolace proti vlhkosti, vybourání rýh ve stávajícím kamenném zdivu).

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- cena díla dle Smlouvy	2.654.982,14 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	- 191.129,52 Kč
- nová celková cena díla	2.463.852,62 Kč
- DPH 21 %	517.409,05 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	2.981.261,67 Kč

(slovy: dva miliony devět set osmdesát jeden tisíc dvě stě šedesát jedna a 67/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.

Platební podmínky

Smluvní strany se vzhledem ke změně právní úpravy dohodly na následující úpravě platebních podmínek:

Objednatel prohlašuje, že v případě plnění odpovídajícího číselnému kódu dle Klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, které je předmětem smlouvy o dílo, **nebude uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti** ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), objednatel ve smyslu § 92a ZDPH nejedná jako osoba povinná k dani.

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu tohoto dodatku správce daně nevydal podle § 106a ZDPH rozhodnutí o tom, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem. Pokud takové rozhodnutí správce daně vydá je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit objednateli. Smluvní strany se v této souvislosti výslovně dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty správce daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, objednatel je oprávněn část

ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.

Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že pokud číslo účtu zhotovitele, na který bude objednatel povinen uhradit cenu díla, nebude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.

Článek VI. **Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 15.05.2019, č. usnesení 590/15/RM/19, bod 1.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne 20-05-2019

V Opavě dne 20-05-2019

Za objednatele



Za zhotovitele

GRIGAR, s.r.o.

U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava

Tel.: [redacted]

IČ: 25826638, DIČ: CZ25826638

Položkový rozpočet stavby - dodatek č. 1 SOD

Stavba: 44 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

Objekt: 01 ZŠ VRCHNÍ - OPĚRNÁ ZEĎ

Rozpočet: DODATEK č.1 ZŠ VRCHNÍ - OPĚRNÁ ZEĎ

Objednatel: Statutární město Opava
Horní náměstí 382/69
74601 Opava-Město

IČO: 00300535
DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: GRIGAR, s.r.o.
U Náhonu č.p. 2832/6
74601 Opava

IČO: 25826638
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-81 715,31
PSV			-9 414,21
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			-100 000,00
Celkem			-191 129,52

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-191 129,52 CZK
Základní DPH	21 %	-40 137,20 CZK
Zaokrouhlení		-0,06 CZK

Cena celkem s DPH -231 266,72 CZK

v

dne

2.5.2019

GRIGAR, s.r.o.
U Náhonu 2832/6, 74601 Opava
Tel. [redacted]
IČO: 25826638, DIČ: CZ25826638

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			44 546,94	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-141 972,34	
3	Svislé a kompletní konstrukce - viz TZ, v.č. D.1.1b - 4 až 8	HSV			-6 785,58	
5	Komunikace	HSV			-5 800,00	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-5 102,32	
96	Bourání konstrukcí	HSV			-30 636,40	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			26 481,96	
711	Izolace proti vodě	PSV			-9 414,21	
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			37 552,44	
ON	Ostatní náklady	ON			-100 000,00	
Cena celkem					-191 129,52	

Položkový rozpočet

S:	44	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
O:	01	ZŠ VRCHNÍ - OPĚRNÁ ZEĎ
R:	DODATEK č.1 ZŠ VRCHNÍ - OPĚRNÁ ZEĎ	

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1	Zemní práce				44 546,94
6 130001101R00	Příplatek za ztlížené hloubení v blízkosti vedení	m3	18,38200	688,50	12 288,37
	Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 18,38200		18,38200		
1N 132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	18,38200	617,00	11 341,69
	výkop rýhy : 26,26°0,7°1		18,38200		
2N 132301219R00	Přípl.za lepkovst,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	18,38200	71,90	1 321,67
	Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 18,38200		18,38200		
8 151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	18,38200	125,00	2 297,75
	výkop stávající terén za zdí : 26,26°0,7		18,38200		
9 161101111R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	18,38200	26,60	488,96
	Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 18,38200		18,38200		
3N 161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	18,38200	123,50	2 270,18
	Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 18,38200		18,38200		
11 162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	18,38200	272,00	4 999,90
	výkop rýhy : 26,26°0,7°1		18,38200		
12 162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	183,82000	21,40	3 933,75
	výkop rýhy : 26,26°0,7°1*10		183,82000		
16 171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	18,38200	16,40	301,46
	výkop rýhy : 26,26°0,7°1		18,38200		
20 199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	18,38200	288,50	5 303,21
	výkop rýhy : 26,26°0,7°1		18,38200		
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání				-141 972,34
4N 274272160RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 60 cm výplň tvárnic betonem C 16/20	m2	18,38200	2 034,00	37 388,99
	nový základ : 26,26°0,7		18,38200		
5N 274321311R00	elazobeton základových pasů C 16/20	m3	18,38200	2 585,00	47 517,47
	výkop rýhy : 26,26°0,7°1		18,38200		
6N 274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	15,75600	663,00	10 446,23
	výkop rýhy : 26,26°0,3°2		15,75600		
7N 274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	15,75600	123,50	1 945,87
	Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 15,75600		15,75600		
8N 274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,46172	41 510,00	19 166,00
	svislá výztuž : 26,26/0,4°1,7°2°1,05°1,3/1000		0,30468		
	vodorovná výztuž : 26,26°2°2°1,15°1,3/1000		0,15703		
9N 279311911R00	Beton základových zdí prostý C 16/20	m3	3,67640	2 625,00	9 650,55
	dobetonávka za zdí : 26,26°0,2°0,7		3,67640		
10N 279351101R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení	m2	18,38200	683,00	12 738,73
	dobetonávka za zdí : 26,26°0,7		18,38200		
11N 279351102R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran	m2	18,38200	224,00	4 117,57
	Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 18,38200		18,38200		
38 282602112R00	Injektáž mikropilot/kotev s obturátor,do 2,0 MPa	h	-49,00000	4 505,00	-220 745,00
	mikropiloty : -7°7		-49,00000		
39 282662112R00	Směs injktažní vysokotl.,vodní sklo+formanid 10 kg	hl	-49,00000	989,00	-48 461,00
	mikropiloty : -7°7		-49,00000		
40 282811213R00	Ocelové inj. trubky vysokot. vytažené 1,5 m, 3"	m	-49,00000	281,00	-13 769,00
	Položka pořadí 27 : 49,00000 ;				
	49		49,00000		
41 282811223R00	Příplat.za každý další 1m vysokot.tr.vytažn.D 3"	m	-17,50000	112,50	-1 968,75

Položkový rozpočet

S:	44	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
O:	01	ZŠ VRCHNÍ - OPĚRNÁ ZEĎ
R:	DODATEK č.1 ZŠ VRCHNÍ - OPĚRNÁ ZEĎ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		mikropiloty : 7*2,5 : 17,5		17,50000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce - viz TZ, v.č. D.1.1b - 4 až 8				-6 785,58
55	319202321R00	Vyrovnání povrchu zdiva přizdáním do tl. 8 cm srovnání paty stávajícího zdiva : (3,64+20,37+2,25)*0,8 : 21,008	m2	-21,00800	323,00	-6 785,58
				21,00800		
Díl: 5		Komunikace				-5 800,00
74	589651121R00	Lajnování sportovních ploch Conipur 80, do š.12 cm	m	-58,00000	100,00	-5 800,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-5 102,32
60	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	-39,39000	56,50	-2 225,54
91	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	-18,38200	156,60	-2 876,78
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-30 636,40
101	962023491R00	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MC stávající kamenné zdivo : 26,26*0,7*0,7	m3	12,86740	1 111,00	14 295,68
				12,86740		
106	970041200R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 200 mm mikropiloty : 0,7*7 :	m	-4,90000	4 225,00	-20 702,50
		4,9		4,90000		
108	970045200R00	Přip. za šikmé jádr. vrt. v prostém bet.do D 200mm Položka pořadí 106 : 4,90000 :	m	-4,90000	674,50	-3 305,05
		4,9		4,90000		
110	970047200R00	Přip. za časté přem. stroje jád. vrt. B do D 200mm Položka pořadí 106 : 4,90000 :	m	-4,90000	543,00	-2 660,70
		4,9		4,90000		
111	974029185R00	Vysekání rýh ve zdi kamenné 30 x 20cm	m	-26,26000	695,50	-18 263,83
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				26 481,95
112	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	73,66327	359,50	26 481,95
Díl: 711		Izolace proti vodě				-9 414,21
113	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně podávky esťalového pásu	m2	-26,26000	41,50	-1 089,79
114	711142559RY2	Izolace proti vlhkosti svislé pásy přitavením 1 vrstva - včetně podávky esťalového pásu	m2	-26,26000	317,00	-8 324,42
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				37 552,44
171	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	26,81934	218,50	5 860,03
172	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	508,56742	16,20	8 254,99
173	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	26,81934	298,50	8 005,57
174	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	214,55470	33,30	7 144,67
175	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	26,81934	309,00	8 287,18
Díl: ON		Ostatní náklady				-100 000,00
185	005424 R	Povinná rezerva na nepředvídatelné konstrukce a práce	Soubor	-1,00000	100 000,00	-100 000,00

Položkový rozpočet

S:	44	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
O:	01	ZŠ VRCHNÍ - OPĚRNÁ ZEĎ
R:	DODATEK č.1 ZŠ VRCHNÍ - OPĚRNÁ ZEĎ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Méněpráce bez DPH celkem	- 456 977,94 Kč
--------------------------	-----------------

Vícepráce bez DPH celkem	265 848,42 Kč
--------------------------	---------------

Celkem bez DPH	- 191 129,52 Kč
-----------------------	------------------------