

č. smlouvy poskytovatele:

č. smlouvy objednatele: 057/2018-SD

**DODATEK Č. 4**  
**SMLOUVY O DÍLO**

**„Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice, Ostrava-Hošťálkovice“**



**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

**Statutární město Ostrava**

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČO: 008 45 451  
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH

**městský obvod Hošťálkovice**


sídlo: Rynky 277, 725 28 Ostrava - Hošťálkovice  
zástupce:  
ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Jureček  
ve věcech technických: Ing. Josef Hykl  
peněžní ústav:   
číslo účtu: 

*na straně jedné jako objednatel, dále jen „Objednatel“*

**2. Zhotovitel:**

**šmíragroup a.s.**

Sídlo/Místo podnikání: Bořivojova 650/48, 718 00 Ostrava  
IČ: 04670329  
DIČ: CZ04670329 – plátce DPH

Bankovní spojení: 

Výpis z OR: Spisová značka B10781, vedená u Krajského soudu v Ostravě

*na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.4 ke **smlouvě o dílo**

## Článek II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany dne **13. 7. 2018** uzavřely Smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: **0057/2018-SD**) týkající se provedení díla pod názvem „Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice, Ostrava-Hošťálkovice“. Na základě vzájemné dohody smluvní strany uzavírají k výše uvedené smlouvě o dílo tento Dodatek č.4.

## Článek III. Účel dodatku

1. Na základě realizace VZ „Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice, Ostrava-Hošťálkovice“ byla na vybrána společnost šmíragroup a.s., se sídlem Bořivojova 650/48, Ostrava - Kunčičky, PSČ 718 00. V průběhu realizace došlo ke změnám některých stavebních úprav, které nebyly zapracovány do projektové dokumentace. Na základě již předložených podkladů byly zpracovány vícepráce. Některé stavební práce nebylo nutné provádět v průběhu realizace a z tohoto důvodu je předmětem Dodatku č.4 vyčíslení méněprací, které nebyly v průběhu realizace provedeny - Příloha č.1.

## Článek IV. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:
  - a) V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla se mění rozsah díla o sjednané „méněpráce“. Bližší vymezení „méněprací“ je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto dodatku.
  - b) Cena díla uvedená v bodě IX.1 smlouvy o dílo se mění na:

Cena díla bez DPH.....	10.256.011,16 Kč
DPH 21 % .....	2.153.762,35 Kč
Zaokrouhlení.....	0,76 Kč
Celková cena díla včetně DPH .....	12.412.483,77 Kč
  - c) Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, o zadávání veřejných zakázek, dle § 222, bodu 4) odst. a) a bodu 5) odst. c) zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek. Méněpráce ve výši **513 482,16 Kč** činí **5,99 %** původní ceny díla. Celkově se tak vícepráce po odečtení méněprací u této veřejné zakázky navýšily od zahájení realizace o **1 681 672,80 Kč** bez DPH a činí nárůst o **31,58 %** původní ceny díla.

## Článek V. Závěrečné ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.4 vznikl dohodou obou stran.
3. Dodatek č.4 je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží každá strana po jednom z nich.

4. Přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku č.4 tvoří: Příloha č.1 – Změnový list č.1 a Příloha č. 2 – Rekapitulace objektů stavby – vyčíslení víceprací a stanovení celkové ceny za provedené dílo.

### **Článek VI. Doložka platnosti právního jednání**

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:  
K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady městského obvodu Hošťálkovice, udělený usnesením č. **16-04/2019 ze dne 29.4.2019.**

#### **Přílohy:**


č.1\_Změnový list č.4

č.2\_Vyčíslení víceprací a stanovení celkové ceny za provedené dílo

*Za Objednatele*

Datum:

Místo: Ostrava




**Mgr. Jiří Jureček**  
starosta

*Za Zhotovitele*

Datum:

Místo:



**Ing. Pavel Šmíra, Ph.D. MBA**  
statutární ředitel