



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní

Město Slaný

se sídlem: Velvarská 136, 274 01 Slaný
IČ: 00234877
DIČ: CZ002348778 (je plátcem DPH)
zastoupení: [redacted], starosta
bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel,,)

a

ALSTAP s.r.o.

se sídlem: V Korytech 942/12, 100 00 Praha 10
zastoupení: [redacted], jednatel
IČ: 29000238
DIČ: CZ29000238
bankovní spojení: [redacted]
č. účtu [redacted]

(dále jen „zhotovitel,,)

ve smyslu § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“),
tuto

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 483/2018/ÚRM
Číslo smlouvy dodavatele: 25/2018

I.

Úvodní ustanovení

V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo ze dne 4. 7. 2018 (dále jen „Smlouva“) schválenou Radou města Slaný usnesením č. 22/119/2018/RM dne 23. 5. 2018.

Název veřejné zakázky: „VESTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ SLANÝ, POLITICKÝCH VĚZŇŮ
777“

RM dne 24. 4. 2019, usnesení č. 26/14/2019/RM
[redacted]



II.
Předmět dodatku

V ustanovení čl. III. odst. 1. Smlouvy se mění doba realizace, dokončení a protokolární předání a převzetí díla následovně:

V ustanovení čl. IV. odst. 1. Smlouvy se mění celková cena předmětu díla následovně:

SMLOUVA	CENA BEZ DPH	CENA VČETNĚ DPH 21%
Smlouva o dílo 483/2018/ÚRM	15 497 340	18 751 782
Dodatek SOD č. 1	579 961	701 753
Dodatek SOD č. 2	0	0
Dodatek SOD č. 3	1 905 808,28	2 306 028,02
Celková cena díla včetně dodatků	17 983 109,28	21 759 562,23

CENA DÍLA

Celková cena v Kč	
Celková cena bez DPH	17 983 109,28
DPH ve výši 21 %	3 779 453,74
Celková cena včetně DPH	21 759 562,23

Cena díla je navýšena o rozdíl hodnot dodatečných prací odsouhlasených objednatelem v souladu s § 222 odst. 5, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Jejich výše byla dohodnuta na základě změnových listů a zhotovitelem zpracovaných položkových rozpočtů změn. Tyto změnové listy včetně rozpočtů jsou přílohou tohoto dodatku.

Celková rekapitulace změn:

číslo ZL	Název ZL	Přípočty	Odpočty	Dopad ZL do rozpočtu (bez DPH)	Cena včetně DPH
	DODATEK Č. 3 ZL cena celkem	2 964 112,28	-1 058 304,00	1 905 808,28	2 306 028,02
1	Dveře na WC - změna	141 581,81	-27 228,00	114 353,81	138 368,11
2	Úprava výtahové šachty - omítka, zdivo, zemní práce, izolace	577 935,84	-26 195,00	551 740,84	667 606,42
3	Požární stěny	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zesílení dělicí stěny ve vestavbě podkroví	71 815,39		71 815,39	86 896,62
6	Neobsazeno			0,00	0,00
7	Neobsazeno	0,00		0,00	0,00



8	Doplňkový rošt pro uchycení vaty	208 690,11		208 690,11	252 515,03
9	Prodloužení světlovodů	50 561,71		50 561,71	61 179,67
10	Práce na příložkách krokví	99 238,11		99 238,11	120 078,11
11	Neobsazeno			0,00	0,00
12	Neobsazeno	0,00		0,00	0,00
13	Neobsazeno			0,00	0,00
14	Zesílení krovu pro VZT	33 420,37		33 420,37	40 438,65
15	Příčky - technická záměna materiálu			0,00	0,00
16	Podlahové krytiny		0,00	0,00	0,00
17	Lemování prostupů VZT a ZTI střechou	41 326,90		41 326,90	50 005,54
18	WC - úprava dveřních překladů podle skutečnosti	21 384,00	-6 626,00	14 758,00	17 857,18
19	Světlovody požární opatření	74 779,40		74 779,40	90 483,07
20	Rozpěry podlahových trámů proti posunu	19 947,00		19 947,00	24 135,87
21	Vnitřní omítky ve výtahové šachtě	33 351,81		33 351,81	40 355,69
22	VZT doplnění požárních ventilů	169 423,13		169 423,13	205 001,99
23	Invalidní rampa do m.č. 3.05	60 479,95		60 479,95	73 180,74
24	Obklady a dlažby - dopočet podle skutečnosti	57 658,41		57 658,41	69 766,68
25	Elektroinstalace	978 400,00	-998 255,00	-19 855,00	-24 024,55
26	Elektroinstalace a přípomocné práce pro vybavení učeben	248 719,79	0,00	248 719,79	300 950,94
27	Úprava vstupů do výtahu, barevná výmalba 3NP	75 398,55		75 398,55	91 232,25

Veškeré vícepráce musí být zhotovitelem řádně zdokumentovány. Ze strany objednatele budou vyžadovány dokumenty, které doloží oprávněnost těchto víceprací (jejich soulad se zákonem č. 134/2016 Sb.) – zápisy ze stavebních deníků, zápisy z kontrolních dnů, fotodokumentace, ocenění na úrovni položkového rozpočtu, samostatný soupis u každé faktury atp. Pokud vícepráce vzniknou z požadavku třetích stran (správní orgány, památkáři, archeologové, statici, hasiči apod.), je nutné přiložit rovněž příslušná vyjádření a posudky, které musí být odsouhlaseny objednatelem. Doložené dokumenty musí být všemi zúčastněnými stranami, tj. odpovědný zástupce objednatele a zodpovědná osoba zhotovitele dle smlouvy o dílo ze dne 4. 7. 2018, technický dozor investora, autorský dozor, zodpovědné osoby třetích stran, řádně podepsány.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

2. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku lze činit pouze písemnou formou a objednatel i zhotovitel souhlasí s jejím zveřejněním.
3. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
4. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel i objednatel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v rejstříku smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku ani jeho příloh neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno. Pro případ, že obě smluvní strany mají povinnost dle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv, dodatek zveřejnit, zavazuje se město Slaný, že tuto povinnost splní i za druhou smluvní stranu.
6. Tento dodatek byl schválen Radou města Slaný, dne 24. 4. 2019, usnesením č. 26/14/2019/RM a nabývá účinnosti nejdříve ke dni zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Ve Slaném, dne: 25. 4. 2019

V Praze, dne: 25. 4. 2019

za objednatele

za zhotovitele

.....
[redacted] starosta města Slaný

.....
[redacted], jednatel