



„VESTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ SLANÝ, POLITICKÝCH VĚZŇŮ 777“		
ZMĚNOVÝ LIST č. 1	Datum předložení zhotovitelem	17.8.2018
Změna dveří	Datum schválení objednatelem	
Objednatel	Město Slaný	
Technický dozor	Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.	
Zhotovitel	ALSTAP spol. s r.o.	

Změnový list předkládá:	ALSTAP spol. s r.o.	
Charakter změny:	Práce neobsažené v zadávací dokumentaci	Oprava položek dle skutečnosti
Objekt SO/PS:	SO 03 - Vybudování WC pro vozíčkáře v 1. a 2.np	

Popis změny: Realizace záměny vnitřních dveří o výšce 1970mm za repliku původních kazetových dveří o výšce 2250mm.

Zdůvodnění změny:

Při rekonstrukci byly realizovány 2 bezbariérové záchody v 1 a 2 NP. Ty byly vytvořeny vždy z chodbičky chlapeckých záchodů. Původně projekt počítal s osazením běžných plných dveří výšky 2 m. Na přání investora byly dodány a osazeny dveře dřevěné, které korespondují s ostatními dveřmi v budově, výšky 2,3 m. Nově byla také vyrobena replika dveří do místnosti WC chlapci. Dle projektu měly být použity dveře stávající. Dveře však byly v horším stavu, než předpokládal projekt, a proto jejich použití nebylo možné. Celkem byly dodány a osazeny 4 x nové dřevěné, profilované dveře.

Finanční dopad změny:	Navýšení / Ponížení
Změna ceny ke schválení:	114 354,- Kč bez DPH

Stanovisko technického dozoru:

Technický dozor objednatele konstatuje, že změnový list je řádně dokladovaný, uvedené výměry odpovídají skutečně provedeným pracím a předložené dokumentaci pro provádění stavby. Použité jednotkové ceny odpovídají smluvnímu výkazu výměr, případně ceníkům ÚRS nebo jsou stanoveny na základě individuální kalkulace zhotovitele. Předložený ZL je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. § 222

Stanovisko projektanta: (autorský dozor):



Z hlediska autorského dozoru se změnou souhlasím.

Přílohy:	č. 1 – Krycí list rozpočtu č. 2 – Ocenění změny č. 3 – fotodokumentace
-----------------	--

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do časového HMG stavby.

Podpis: [Redacted]	Razítko:
Datum: 23.8.2018	

Projektant (AD - GP):

Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit [Redacted]	Razítko:
Datum:	

Schvalovací proces:

Technický dozor objednatele:

Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit [Redacted]	Razítko:
Datum:	

Objednatel:

Změnu schvaluji / neschvaluji [Redacted]	Razítko:
Datum:	