



**„VESTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ SLANÝ,
POLITICKÝCH VĚZŇŮ 777“**

ZMĚNOVÝ LIST č. 8	Datum předložení zhotovitelem	20.11.2018
Doplňkový rošt pro uchycení vaty	Datum schválení objednatelem	
Objednatel	Město Slaný	
Technický dozor	Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.	
Zhotovitel	ALSTAP spol. s r.o.	

Změnový list předkládá:	ALSTAP spol. s r.o.	
Charakter změny:	Práce neobsažené v zadávací dokumentaci	Oprava položek dle skutečnosti
Objekt SO/PS:	SO 01 – Podkroví 3.NP	

Popis změny: Realizace doplňkového roštu pro uchycení druhé vrstvy tepelné izolace dle PD, která však ve výkazu výměr nebyla obsažena.

Zdůvodnění změny:

Podkroví vestavby je zatepleno systémem minerální vaty. Pro její uchycení bylo nutné realizovat dřevěný rošt. Ten nebyl součástí výkazu výměru, předloženého v rámci zadávacího řízení.

Finanční dopad změny:	Navýšení / Penížení
Změna ceny ke schválení:	208 690,- Kč bez DPH

Stanovisko technického dozoru:

Technický dozor objednatele konstatuje, že změnový list je řádně dokladovaný, uvedené výměry odpovídají skutečně provedeným pracím a předložené dokumentaci pro provádění stavby. Použité jednotkové ceny odpovídají smluvnímu výkazu výměr, případně ceníkům ÚRS nebo jsou stanoveny na základě individuální kalkulace zhotovitele. Předložený ZL je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. § 222

Stanovisko projektanta: (autorský dozor):

Z hlediska autorského dozoru se změnou souhlasím.



Přílohy:	č. 1 – Krycí list rozpočtu č. 2 – Ocenění změny č. 3 – fotodokumentace č. 4 – výkresová část PD
-----------------	--

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do časového HMG stavby.	
Podpis: [Redacted]	Razítko:
Datum: 20.11.2018	

Projektant (AD - GP):	
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit [Redacted]	Razítko:
Datum:	

Schvalovací proces:

Technický dozor objednatele:	
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit [Redacted]	Razítko:
Datum:	

Objednatel:	
Změnu schvaluji / neschvaluji [Redacted]	Razítko:
Datum:	