

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. 2019 / D / 0028

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen občanský zákoník)

1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název:	Město Kuřim
Sídlo:	Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Statutární zástupce:	Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta
IČ:	00281964
DIČ:	CZ00281964
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Kuřim
Číslo účtu:	22824641/0100

(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel

Název:	Stavební firma Matyáš s.r.o.
Sídlo:	Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna
Statutární zástupce:	██████████
IČ:	29 29 81 13
DIČ:	CZ 29 29 81 13
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s. Brno
Číslo účtu:	107 - 12 335 102 17 / 0100

(dále jen **zhotovitel**)

2 PŘEDMĚT SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly v souladu s č. 13 na změně Smlouvy o dílo č. 2019/D/0028 ze dne 18.02.2019 na zhotovení stavby pod názvem „**Stavební úpravy nebytových prostor pro Úřad práce ČR**“ (dále jen „dílo“).

Tímto dodatkem se mění předmět díla, termíny plnění a cena díla. Změna termínu plnění a rozsahu díla s cenou díla je popsána ve změnových listech, které jsou přílohou tohoto dodatku Smlouvy o dílo.

Článek 3 Termíny a místo plnění, odstavec 3.2.2 se ruší a nově zní takto:

3.2.2 Dílo bude dokončeno a předáno nejpozději **do 90 dní od zahájení**, a to včetně dodávky a montáže bezpečnostních přepážek.

Článek 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, čl. 4.1 se ruší a nově zní takto:

4.1 Výše sjednané ceny

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena v základní SOD bez DPH	1 960 332,77 Kč
Změnový list č.1	- 101 740,00 Kč
Změnový list č.2	35 090,00 Kč
Změnový list č.3	78 813,00 Kč
Cena dodatku č.1 bez DPH	12 163,00 Kč
Nová cena včetně dodatku bez DPH	1 972 495,77 Kč
DPH 21%	414 224,11 Kč
Nová cena včetně dodatku s DPH	2 386 720,00 Kč

(slovy: *dvamiliony třištosmdesátšesttisíc sedmsetdvacet koručeských korun českých*)

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní náležitosti, které nejsou tímto dodatkem výslovně upraveny, se řídí obecně platnými předpisy ČR.
- 3.2 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 3.3 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem dodatku souhlasí a že dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je uzavřen na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky. Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu s podmínkami tohoto zadávacího řízení.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text dodatku smlouvy bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.
- 3.6 Účinnost tohoto dodatku smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumentaci, která bude vytvořena v důsledku realizace předmětu díla nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu.
- 3.8 Tento dodatek smlouvy byl schválen v souladu s usnesením Rady města Kuřim č. 241/2019 ze dne 15.05.2019.
- 3.9 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnové listy

V Kuřimi dne

V Ochoze u Brna dne

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
[] [] [] []
starosta města

.....
[] []
jednatel