

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 2.11.2018 podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.
Objednatel: **Technické služby města Vítkova**
Sídlo: **Dělnická 705, 749 01 Vítkov**
IČO: **00037494**
EU DIČ: **CZ00037494**
Zastoupená: **Mgr.Petr Franěk, ředitel**
(dále jen „Objednatel“)

2.
Zhotovitel: **PASTELL spol. s r.o.**
Sídlo: **Čechova 1247, 256 01 Benešov**
Doručovací adresa: **Čechova 1247, 256 01 Benešov**
Zapsán v obchodním rejstříku **vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 21200**
IČ: **47549301**
DIČ: **CZ47549301**
Bank. spojení: **Komerční banka, a.s. Benešov**
Číslo účtu: **25307121/0100**
Zastoupená: **Ing. Jurajem Krätšmar-Šmogrovičem, jednatelem společnosti**
(dále jen „Zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU Č.2

1. Tímto Dodatkem č.2 k výše uvedené Smlouvě o dílo na provedení stavby

„Skládka odpadů Nové Těchanovice, III.etapa rozšíření skládky“

se v souladu s čl. 13, odst. 7 a čl. 13 odst. 2 mění celkový rozsah díla dohodnutý v čl. 5 výše uvedené Smlouvy o dílo a tím i cena díla dohodnutá v čl. 13, odst. 1 předmětné Smlouvy o dílo. Dále se tímto Dodatkem č. 2 mění doba plnění díla uvedená v čl. 11 odst. 1. výše uvedené Smlouvy o dílo.

III. CENA ZA ZHOTOVENÍ STAVBY

1. Na základě vzájemně odsouhlaseného Soupisu víceprací a méněprací ze dne 25.4.2019 se cena dohodnutá v předmětné Smlouvě o dílo ze dne 2.11.2018 mění takto:

- Původní cena dle SoD	9.753.290,- Kč bez DPH
- Součet víceprací	2.324.520,- Kč bez DPH
- Součet méněprací	- 886.898,- Kč bez DPH

- **Nová celková cena díla**

11.190.912,- Kč bez DPH

2.Odsouhlasený Soupis víceprací a méněprací ze dne 25.4.2019 je přílohou tohoto Dodatku č. 2.

IV. DOBA PLNĚNÍ

Znění čl. 11. „Doba plnění“ odst. 1 Smlouvy o dílo se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se níže uvedeným zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje celé Dílo provést , tj. řádně dokončit a předat objednateli do 31.5.2019, a to na základě výzvy Zhotovitele Objednateli k převzetí díla. Případná změna termínu je vázána na schválení ze strany Objednatele.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č.2 se stává platným a účinným dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Dodatek č.2 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, jednou pro každou smluvní stranu.
3. Tento Dodatek č. 2 má 2 strany a 1 písemnou přílohu.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 tvoří písemná příloha:


č. 1 Položkový rozpočet víceprací a méněprací

5. Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Ve Vítkově dne 25.4. 2019


Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr.Petr Franěk
ředitel

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA VÍTKOVA,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Dělnická 705, 749 01 Vítkov
IČO: 00037494, DIČ: CZ00037494



Ing. Juraj Krätsmar-Šmogrovič
jednatel společnosti

PASTELL s.r.o.
Čechova 1247,
256 01 Benešov
DIČ CZ47549301