

DODATEK č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ
MMK/SML/969/2018

1. statutární město Karviná

adresa: Fryštátská 72/1, Karviná - Fryštát, PSČ 733 24
zastoupené: Ing. Janem Wolfem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne xxxxxxxxxxxx:
Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového

jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
technických: xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

dotací: xxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
číslo účtu: 5331212/0800

(dále jen kupující)

2. INTERDEKOR HP s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 15446
zastoupena: Petrem Horákem, jednatelem; Mgr. Peterem Stašíkem, prokuristou
jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxx
se sídlem: Těšínská 148/61, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko

IČ: 25367498
DIČ: CZ25367498
telefon: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
č. účtu: xxxxxxxxxxxx

(dále jen prodávající)

Smluvní strany uzavřely 24. 09. 2018 Kupní smlouvu č. MMK/SML/969/2018 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je **dobavka a montáž nábytku** a pořízení dalšího zboží v rozsahu uvedeném v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy (dále též zboží), v rámci veřejné zakázky **„INTERIÉR - Nástavba učeben a stavební úpravy objektu školní družiny a jídelny ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná“**. Při plnění této smlouvy je prodávající povinen vycházet z dokumentace zpracované společností Hilbert Interiéry s.r.o., IČ 28661133 (dále jen „dokumentace“).

Z důvodu potřeby dodání zboží - nepředpokládaných víceprací a nedodání zboží se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

I. Změna smlouvy

1. Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce a méněpráce - dodáno zboží ve výši **+ 60.970,00 Kč bez DPH** a nedodáno zboží ve výši – **52.919,00 Kč bez DPH**, které je specifikováno v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

Cena díla se zvyšuje o 8.051,00 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů.

2. Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku II. Cena, bod 1 Smlouvy tento text:

„ Smluvní strany se dohodly, že cena za dodávky a montáž provedené v rozsahu uvedeném v čl. I této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	2.169.998,00 Kč
--------------	-----------------

”

a nahrazuje se tímto textem takto:

„ Smluvní strany se dohodly, že cena za dodávky a montáž provedené v rozsahu uvedeném v čl. I této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	2.178.049,00 Kč
--------------	-----------------

”

II. Závěrečná ustanovení

1. Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech, přičemž kupující obdrží 1 vyhotovení a prodávající 1 vyhotovení.
5. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodla Rada města Karviné usnesením č. 501 ze dne 15. 05. 2019.

Příloha:

1. Položkový rozpočet

V Karviné dne 22.05.2019

za objednatele

V Těrlicku dne 20.05.2019

za zhotovitele

.....
za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového,
oprávněna k podpisu na základě pověření
ze dne xxxxxxxxxxxx

.....
Za INTERDEKOR HP s.r.o.
Mgr. Peter Stašík, prokurista