

## DODATEK č. 1, ke SMLouvě O Dílo

číslo smlouvy objednatele: 29/2019

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen "občanský zákoník"),

### 1.

#### SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

**Město Tábor**

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: 20028-0701427349/0800

zastoupené společností

**BYTES Tábor s.r.o.**

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – ve věcech podpisu smlouvy, i jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. xxxxxxxxxxxxxx),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – xxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

**VAKU STAV s.r.o.**

Sídlo: nám. F. Křížáka 2840, 390 01 Tábor

IČ: 24273554

DIČ: CZ24273554

Bankovní spojení: Oberbank AG

Číslo účtu: 2051105901/8040

Spisová značka: oddíl C, vložka 24059

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxx, jednatel tel. xxxxxxxxxxxxxx

tel. / fax: xxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: xxxxxxxxxxxxxx, jednatel tel. xxxxxxxxxxxxxx

Věci technické: xxxxxxxxxxxxxx, jednatel tel. xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 29/2019 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

**PŘEDMĚT SMLOUVY**

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 3. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 1 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy byl rozšířen o doplnění prací u koupelen a WC o nucené odvětrání, výmalby chodeb, které původně nebyly plánované, ale po zásahu při výměně rozvaděčů byly nutné provést, dále byly provedeny pokládky PVC v kuchyních, obklad za kuchyňskou linkou, nátěr stávajících dveří a výměna vnitřních dveří a doplněny elektro práce a ZTI dle skutečnosti.

3.

**CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:	
Cena dle základní smlouvy	1 185 031,82 Kč bez DPH
<u>Změnový list č. 1</u>	<u>245 650,72 Kč bez DPH</u>
Celková cena dle dodatku č. 1	1 430 682,54 Kč bez DPH
DPH 15%	214 602,38 Kč
<b>Cena díla celkem dle základní SoD a dodatku č. 1</b>	<b>1 645 284,92 Kč s DPH</b>

4.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 4.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.
- 4.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.
- 4.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.
- 4.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Táboře dne 9.5.2019

V Táboře dne 9.5.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Michaela Petrová  
Místostarostka  
Město Tábor

.....  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
jednatel společnosti  
VAKU STAV s.r.o.