

## Dodatek č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586  
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

### I.

#### Objednatel:

**Název:** Krajská zdravotní, a. s.  
**Sídlo:** Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem  
**Zastoupená:** [redacted]  
**IČ:** 25488627  
**DIČ:** CZ25488627  
**Bankovní spojení:** [redacted]  
**č. účtu:** [redacted]  
**telefon, fax:** [redacted]  
**E-mail:** [redacted]  
**Zástupce ve věcech technických:** [redacted]  
**Zástupce ve věcech administrativních:** [redacted]  
**Obchodní rejstřík:** Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

(dále jen „*Objednatel*“)

a

#### Zhotovitel:

**Název:** METALL QUATRO spol. s.r.o.  
**Sídlo:** čp. 600, 431 59 Vysoká Pec  
**Zastoupený:** [redacted]  
**Osoba oprávněná jednat:**  
**ve věcech smluvních:** [redacted]  
**ve věcech technických:** [redacted]  
**IČ:** 615 38 213  
**DIČ:** CZ61538213  
**Bankovní spojení:** [redacted]  
**č. účtu:** [redacted]  
**Zapsán do obchodního rejstříku,** vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7746.

(dále jen „*Zhotovitel*“)

### II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci „**Zřízení protialkoholní záchytné stanice, Krajská zdravotní, a.s.- Nemocnice Teplice, o.z.-stavební práce II.**“ ze dne 09.10. 2018.

### III.

### Cena díla a platební podmínky

1. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací představujících více i méněpráce, tak jak vyplývají z přílohy č. 1 tohoto dodatku smlouvy.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na snížení ceny díla o neprovedené stavební práce ve výši 60 491,53 Kč bez DPH.
3. Tímto dodatkem č. 2 se tedy mění čl. VII, odst. 1 smlouvy, který nově zní takto:

*„Cena za dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí 14 958 820,10 Kč bez DPH, tj. 18 100 172,30 Kč vč. DPH.“*

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.


Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

Přílohy:

č. 1: Návrh, odsouhlasení a zdůvodnění změny ke ZL č.4 vč. rozpočtu ze dne 12.04. 2019

Za Zhotovitele



Za Objednatele



**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY  
(příloha k žádosti o změnu)**

Identifikace stavby: „Zřízení protialkoholní záchytné stanice Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. – stavební práce II.“		Číslo změny: <b>4</b>
SoD: ze dne 9.10.2018		Datum: <b>12.4.2019</b>
Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla 17.2.2019	

**Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:**

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu

Doplnění komunikace, potrubí -60 491,53 Kč

**Rozdíl: Přípočet -60 491,53 Kč**

**Viz přílohy: položkový rozpočet**

Původní cena díla dle SoD a Dod č.1

1. Cena díla bez DPH 15 019 311,60 Kč

2. Cena díla s DPH 18 173 367,00 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.4

1. Cena díla bez DPH 14 958 820,10 Kč

2. Cena díla s DPH 18 100 172,30 Kč

**Navrhovaná změna ceny díla vč.DPH: 18 100 172,30 Kč**

**zvýšení ceny o**

Základ: 0 Kč  
DPH 21%: 0 Kč  
Cena včetně DPH: 0 Kč

**snížení ceny o**

Základ: 60 491,53 Kč  
DPH 21%: 12 703,22 Kč  
Cena včetně DPH: 73 194,75 Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: **beze změny**

**Prodloužení lhůty o**

0 kalendářních dní

**Zkrácení lhůty o**

0 kalendářních dní

Za zhotovitele: [redacted]

38213

Za objednatele: [redacted]

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY				
Identifikace stavby: „Zřízení protialkoholní záchytné stanice Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. – stavební práce II.“			Číslo změny: <b>4</b>	
SoD: ze dne 9.10.2018			Datum: <b>12.4.2019</b>	
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
<b>Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:</b>				
<u>Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu</u>				
Doplnění komunikace, potrubí			-60 491,53 Kč	
<b>Rozdíl: Přípočet</b>			<b>-60 491,53 Kč</b>	
<b>Viz přílohy: položkový rozpočet</b>				
<b><u>Původní cena díla dle SoD a Dod č.1</u></b>				
1. Cena díla bez DPH			15 019 311,60 Kč	
2. Cena díla s DPH			18 173 367,00 Kč	
<b><u>Návrh ceny díla včetně ZL č.4</u></b>				
1. Cena díla bez DPH			14 958 820,10 Kč	
2. Cena díla s DPH			18 100 172,30 Kč	
<b><u>Navrhovaná změna ceny díla vč.DPH:</u></b>			<b>18 100 172,30 Kč</b>	
<b>zvýšení ceny o</b>				
Základ:			0 Kč	
DPH 21%:			0 Kč	
Cena včetně DPH:			0 Kč	
<b>snížení ceny o</b>				
Základ:			60 491,53 Kč	
DPH 21%:			12 703,22 Kč	
Cena včetně DPH:			73 194,75 Kč	
<b>Celková cena po změně</b>				
<b>Viz příloha:</b>			Základ: 14 958 220,10 Kč	
			DPH 21%: 3 141 352,22 Kč	
			Cena včetně DPH: 18 100 172,30 Kč	
Prodloužení lhůty:		0 kalendářních dnů		
Zkrácení lhůty:		0 kalendářních dnů		
<b>Celková lhůta po změně</b>		Datum dokončení: 17.2.2019		
Změna byla vyvolána		záměrem objednatele <input type="checkbox"/>		
		chybou v dokumentaci zakázky <input type="checkbox"/>		
		rozdílem mezi PD a skutečností <input checked="" type="checkbox"/>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko		
[Redacted]		[Redacted]		
Podpis TDS, datum, razítko:		[Redacted]		
[Redacted]		[Redacted]		

# ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č.4 SPOLEČNÉ STANOVISKO

## PROJEKT:

„Zřízení protialkoholní záchytné stanice Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. – stavební práce II.“

SoD: ze dne 9.10. 2018

### Podrobný popis změn a odůvodnění:

V průběhu stavebních prací se vyskytly skutečnosti, které vyvolaly potřebu následujících více a méněprací:

Doplnění kabelů pro ovládání automatického splachování wc, odvoz a likvidace ornice na skládce-není zohledněno v PD.

Změna krytu příjezdové komunikace z asfaltové vrstvy na zámkovou dlažbu z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pro zhotovení asfaltového krytu.

Nižší výměra skutečně provedených omítek oproti výkazu výměr-odpočet.

Osazení obrubníků před objektem za účelem zhotovení zpevněného okapového chodníčku.

Doplnění potrubí, uzavíracích armatur a izolací v otopné a vodovodní soustavě-vyžádaná změna napojení provozovatelem objektu za účelem budoucího postupného uzavírání soustav v případě poruchy.

Montáž sestavy pro zakrytí elektrorozvaděče a sprchových posuvných dveří na žádost objednatele-není v PD.

V průběhu realizace díla dochází k rozšíření a snížení rozsahu prací oproti SoD.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: 	Podpis zhotovitele, datum, razítko: METALL QUATTRO spol. s r.o. Stav: Vy: 171 8 2 38213 
TDS: 	



# ROZPOČET

**Stavba:** KZ a.s. - Teplice protialkoholní záchytná stanice

**Objekt:** doplnění

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25. 3. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## D1

**16 111,46      0,000**

1	122105	kabel 1kV CXKH-R 3x1,5	m	30,000	25,30	759,00	0,000
2	210810951	kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5	m	30,000	36,80	1 104,00	0,000
3	219001313	vybour.otvoru/zed' dutá cihla/do pr60mm/tl.do 0,45m	ks	4,000	69,00	276,00	0,000
4	219002612	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm	m	20,000	69,00	1 380,00	0,000
5	R007	kabel JYSTY1*2*0,8	m	100,000	9,07	907,00	0,000
6	R008	kabel JYSTY pevně uložený do 2*2*0,8	m	100,000	36,00	3 600,00	0,000
7	R009	prořez	%	0,050	1 666,00	83,30	0,000
8	R010	materiál podružný	%	0,030	1 666,00	49,98	0,000
9	R011	PPV pro elektromontáže	%	0,060	6 503,00	390,18	0,000
66	R12	elektrický otevírač nízkoodběrový s monitorováním, 10-24V AC/DC	ks	1,000	5 900,00	5 900,00	0,000
67	R13	plech čelní ABLOY	ks	1,000	345,00	345,00	0,000
68	R14	úprava dveřní zárubně	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	0,000
69	R15	PPV pro elektromontáže 6%	kpl	1,000	117,00	117,00	0,000

## HSV

### Práce a dodávky HSV

**-162 846,91      3,658**

### 1 Zemní práce

**21 279,30      0,000**

35	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	35,000	230,44	8 065,40	0,000
36	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	35,000	17,54	613,90	0,000
37	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	63,000	200,00	12 600,00	0,000

### 3 Vislé a kompletní konstrukce

**-11 152,80      0,000**

62	R POL 333	Vodorovná plocha kolem obezděných WC Antivandal	m2	-3,098	3 600,00	-11 152,80	0,000
----	-----------	-------------------------------------------------	----	--------	----------	------------	-------

### 5 Komunikace pozemní

**-110 282,95      -0,276**

38	565175121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 100 mm	m2	-175,000	516,04	-90 307,00	-46,158
39	565176125	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 140 mm	m2	-175,000	712,17	-124 629,75	-64,617
40	57190811R01	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačirkem) tl 50 mm	m2	19,500	242,20	4 722,90	7,956
41	573231112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2	m2	-175,000	17,18	-3 006,50	-0,142
42	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 50 mm	m2	-175,000	356,63	-62 410,25	-22,691

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
43	577166141	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	-175,000	431,07	-75 437,25	-31,766
44	58112411R01	Kryt z betonu komunikace tl. 250 mm	m2	175,000	770,76	134 883,00	107,553
45	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	175,000	241,00	42 175,00	18,134
46	59245013	dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm přírodní	m2	192,500	278,00	53 515,00	29,260
47	59245297	dlažba zámková profilová kraj 20x14x8 cm přírodní	m2	13,300	343,00	4 561,90	2,195
48	R01	příplatek za zvýšené řezání dlažby	m	113,000	50,00	5 650,00	0,000

**61 Úprava povrchů vnitřních -84 362,78 -4,969**

10	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omitaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	-187,190	74,44	-13 934,42	-0,049
11	611321141	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	-187,190	308,28	-57 706,93	-3,441
12	611321191	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	-187,190	67,96	-12 721,43	-1,479

**8 Trubní vedení 6 805,00 0,015**

49	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	5,000	118,00	590,00	0,000
50	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000 mm SN 10	m	5,000	643,00	3 215,00	0,015
51	R02	napojení odvodnění do stávající šachty	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 054,26 8,888**

63	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	1,000	1 181,00	1 181,00	0,109
64	40445230	sloupek Zn pro dopravní značku D 70mm v 350mm	kus	1,000	643,00	643,00	0,007
52	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zařízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	39,000	226,21	8 822,19	5,050
53	59217037	obrubník parkový betonový přírodní 50x5x20cm	m	79,950	63,30	5 060,84	1,759
54	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,585	2 738,85	1 602,23	1,320
55	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	2,000	387,00	774,00	0,584
56	59227006	žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5%, 1000x130x155/160 mm	m	2,000	748,00	1 496,00	0,031
57	59227027	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerický beton všechny stavební výšky	kus	1,000	191,00	191,00	0,001
58	56241457	svislé odtokové hrdlo DN 150 - PP pro žlab z PE š 150 mm	kus	1,000	164,00	164,00	0,000
59	56241025	rošt mústkový D400 litina dl 0,5m oka 12/150 pro žlab PE š 150mm	m	2,000	2 060,00	4 120,00	0,026

**998 Přesun hmot -9 186,94 0,000**

14	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	-6,450	1 931,12	-12 455,72	0,000
60	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	41,598	60,26	2 506,70	0,000
61	998225193	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 3000 m	t	41,598	18,32	762,08	0,000

**N.C.RE.RRE Kontrolní činnost (revize a zkoušky) 1 610,00 0,000**

15	555-003	Vypuštění a opětovné napuštění topné soustavy	hod	5,000	322,00	1 610,00	0,000
----	---------	-----------------------------------------------	-----	-------	--------	----------	-------

**N.V.ND.KOT Kotle, čerpadla, armatury, topný tělesa 347,30 0,000**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
16	777-013	Automatický odvodušňovací ventil závitový 3/8"	ks	2,000	173,65	347,30	0,000

### N.V.PM.STP Potrubní díly + ostatní materiál

**9 930,00 0,000**

17	111-001	Měděné potrubí 28x1,0	m	10,000	247,25	2 472,50	0,000
18	111-017	Tepelná izolace na potrubí Cu 28x1,0, tl. izolace 30 mm - minerální vlna + Al polep	m	10,000	97,75	977,50	0,000
19	R003	Cu kolena, redukce, T-kusy a další tvarovky příslušných dimenzí	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00	0,000
20	R004	pomocný ocel. matr. pro uchycení potrubí - konzole, třmeny, atd.	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	0,000
21	R005	napojení na stávající rozvody	ks	2,000	1 440,00	2 880,00	0,000

### PSV Práce a dodávky PSV

**74 356,62 0,031**

### 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod

**25 497,42 0,030**

22	72218111R01	Ochrana vodovodního potrubí z minerální vlny 159/25mm	m	20,000	373,20	7 464,00	0,018
23	722181223	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 9 mm DN do 63 mm	m	20,000	70,40	1 408,00	0,002
24	722181224	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 9 mm DN přes 63 mm	m	20,000	79,50	1 590,00	0,002
25	72218181R	Demontáž izolací vč. likvidace	kpl	1,000	4 800,00	4 800,00	0,000
26	722232043	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	9,000	248,68	2 238,12	0,002
27	722232044	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	12,000	299,00	3 588,00	0,004
28	722232045	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1	kus	2,000	426,65	853,30	0,001
29	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	626,00	1 252,00	0,001
30	R006	napájecí zdroj SLZ 01Z	ks	1,000	2 304,00	2 304,00	0,000

### 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty

**5 000,00 0,000**

65	R002	propojení odpadu od stávající klimatizace nad markýzou	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
----	------	--------------------------------------------------------	-----	-------	----------	----------	-------

### 767 Konstrukce zámečnické

**43 859,20 0,001**

31	767646401	Montáž dveří ocelových revizních dvířek s rámem jednokřídlových, výšky do 1000 mm	kus	1,000	331,20	331,20	0,000
32	59030711R	13/L - dvířka revizní s automatickým zámkem 300 x 300 mm protipožární EW 15DP1 vč.rámu	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	0,001
33	R001	dodávka a montáž sprchových posuvných dveří	ks	2,000	15 000,00	30 000,00	0,000
34	R002	dodávka a montáž uzamykatelné sestavy pro zakrytí elektrorozvaděče	ks	1,000	11 028,00	11 028,00	0,000

### Celkem

**-60 491,53 3,688**