

Město Rumburk
předkládá: Ing. Dagmar Mertlová
odbor: regionální rozvoj a investice

evidenční číslo smlouvy (vloží CES): 0454/2016
DODATEK č. 1

Průvodní list smlouvy

předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě před uskutečněním operace

• typ smlouvy:	Dodavatelská - Odběratelská - Bez finančního profilu
• druh smlouvy: *)	kupní - darovací - o dílo - úvěrová - nájemní - pojistná - mandátní — majetkoprávní - partnerská o zajištění
• číslo smlouvy:	222016
• uzavřena s kým:	ZPV CZ, s.r.o., IČ 287 17 147, Mladoboleslavská 820, 407 47 Varnsdorf
• platnost smlouvy: '	05.12.2016
• u dodatku ke smlouvě evid.číslo smlouvy:	

* nehodící se škrtně

Popis operace: Dodatek č. 1 ke smlouvě na akci: Demolice kina Marx, objektu občanské vybavenosti č.p. 226, ul. Na Valech, Rumburk 1

Rozpočtová skladba

ORJ	ORG	OdPa	POL	Kč	Datum předpokládaného plnění	
					Rok	Měsíce
	570	3613	5909	1.833.740,67	2016-2017	10-03

Příkazce operace **Správce rozpočtové kapitoly:** podpis:  dne: 12.12.2016

posuzuje oprávněnost, nezbytnost a věcnou správnost operace, zda jsou zajištěny všechny nezbytné úkony podmiňující zahájení smluvního vztahu (stavební povolení, územní rozhodnutí, vykoupené pozemky, výběrové řízení).
posuzuje soulad operace se schváleným rozpočtem a existenci potřebných zdrojů na uskutečnění.

Vedoucí finančního odboru **Finanční odbor:** podpis: dne:

posuzuje úplnost a soulad náležitostí podkladů připravované operace s požadavky stanovené zákonem o účetnictví
posuzuje správnost a soulad operace s celkovým rozpočtem města.

Záznam o zadání veřejné zakázky č. : P16V00000053 zveřejněno: od 06.08.2016 do 09.09.2016

Schváleno RM dne: 13.10.2016

územní souhlas dne:

Schváleno ZM dne:..... stavební povolení dne

Po schválení operace Příkazcem operace, Správcem rozpočtu, po ověření právní stránky a posouzení správnosti zadání veřejné zakázky lze předat smlouvu k podpisu příslušné osobě a poté včetně tohoto průvodního listu předat na CES.

Smlouva podepsána dne : 05.12.2016

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

evidovaná pod číslem:

u objednatele: **222016**, čj.: ORRI/28321-16/surm ORRI/4162-2016

u zhotovitele: **032016**

1. Smluvní strany

Název:	Město Rumburk
Sídlo:	Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ:	002 61 602
DIČ:	CZ00261602
Zastoupený:	Jiřím Pimparou, místostarostou města
E-mail:	jiri.pimpara@rumburk.cz ,
Tel., mob.:	412 356 213, 607 088 234
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
Číslo účtu:	78-5141630287/0100
Adresa pro zasílání korespondence, vč. daňových dokladů:	Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:	Ing. Dagmar Mertlová, vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic
E-mail:	dagmar.mertlova@rumburk.cz ,
Tel., mob.:	412 356 233, 725 712 737

(dále jen jako „objednatel“)

Název	ZPV CZ, s.r.o.
Sídlo	Mladoboleslavská 820, 407 47 Varnsdorf
IČ:	28717147
DIČ	CZ28717147
Statutární zástupce	Jiří Bohuslávek
E-mail::	info@zem-prace.cz
Tel., mob:	777 120 804
Bankovní spojení	0300
Číslo účtu:	234150458
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:	Jiří Bohuslávek
E-mail::	info@zem-prace.cz
Tel., mob:	777 120 804

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „**smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**smluvní strana**“)

Smluvní strany se dohodli na dodatku č.1 této smlouvy o dílo, v souladu s čl. 4, v následujících ustanovení:

4. Cena díla

Vzhledem ke skutečně prováděným pracím vznikly méněpráce a vícepráce v rozsahu dle přílohy tohoto dodatku, cena díla se mění v rozsahu:

2. Cena díla je ve smyslu ustanovení odst. 1. a 3 tohoto článku sjednána ve výši:

Cena bez DPH:.....	1.351.152,83 Kč
Dodatek č. 1 (vícepráce).....	164.335,33 Kč
Celkem bez DPH.....	1.515.488,16 Kč
DPH 21 %:	318.252,51 Kč
Cena včetně DPH:.....	1.833.740,67 Kč
(cena slovy: jedenmilionosmsettřicettřítisícsešmsetčtyřicet korun českých šedesátšedm haléřů)	

Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl schválen na 72. schůzi Rady města Rumburk dne 01.12.2016 usnesením č. ~~1253~~ 12016....

Přílohy:

Příloha č. 1 Položkový výkaz výměr – vícepráce

02 -12- 2016

V Rumburku dne: 05 -12- 2016

Ve dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Jiří Pimpala
místostarosta města Rumburk



Jiří Bohuslávka
jednatel ZPV CZ, s.r.o.


Krycí list rozpočtu

Název stavby:	KINO MARX-VÍCEPRÁCE	Objednatel:	MĚSTO RUMBURK	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	DEMOLICE	Projektant:	ING.DAVID DVOŘÁK	IČ/DIČ:	
Lokalita:	RUMBURK	Zhotovitel:	ZPV CZ BOHUSLÁVEK JIŘÍ	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	5
JKSO:		Zpracoval:	IIČVDF	Datum:	24 11 2016

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	2 309,33	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	139 721,90	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	16 454,10			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		5 850,00				
ZRN před slevou		164 335,33	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
Sleva %		0,00	DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
ZRN po slevě		164 335,33			ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	164 335,33	DPH 21%	34 510,42
		Celkem bez DPH	164 335,33
		Celkem včetně DPH	198 845,75

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		
Datum, razítko a podpis 29. 11. 2016	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	KINO MARX-VÍCEPRÁCE	Objednatel:	MĚSTO RUMBURK
Druh stavby:	DEMOLICE	Projektant:	ING.DAVID DVOŘÁK
Lokalita:	RUMBURK	Zhotovitel:	ZPV CZ BOHUSLÁVEK JIŘÍ
Zpracoval:	IIČVDF	Zpracováno dne:	24 11 2016

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	96	Bourání konstrukcí	0,00	24 336,00	24 336,00	34,32
	98	Demolice	2 309,33	115 385,90	117 695,23	84,33
	S	Přesuny sutí	0,00	5 850,00	5 850,00	0,00
	713	Izolace tepelné	0,00	6 236,10	6 236,10	2,34
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	10 218,00	10 218,00	1,29
Celkem před slevou:					164 335,33	
Celková sleva (%):					0,00	
Celkem po slevě:					164 335,33	

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	KINO MARX-VÍCEPRÁCE	Objednatel:	MĚSTO RUMBURK
Druh stavby:	DEMOLICE	Projektant:	ING.DAVID DVOŘÁK
Lokalita:	RUMBURK	Zhotovitel:	ZPV CZ BOHUSLÁVEK JIŘÍ
Zpracoval:	IIČVDF	Zpracováno dne:	24 11 2016

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	96	Bourání konstrukcí	0,00	24 336,00	24 336,00	34,32
	98	Demolice	2 309,33	115 385,90	117 695,23	84,33
	S	Přesuny sutí	0,00	5 850,00	5 850,00	0,00
	713	Izolace tepelné	0,00	6 236,10	6 236,10	2,34
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	10 218,00	10 218,00	1,29

Celkem před slevou: 164 335,33

Celková sleva (%): 0,00

Celkem po slevě: 164 335,33