

# Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1/2016 ze dne 2.3.2016 na vypracování návrhu

## „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Běloves“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

### I. SMLUVNÍ STRANY:

**1. Objednatel :** **Česká republika – Státní pozemkový úřad**  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj  
Pobočka Náchod  
**Adresa:** Palachova 1303, 547 01 Náchod

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Pavel Kafka  
vedoucí Pobočky Náchod

**V technických záležitostech oprávnění jednat:** Ing. Štěpán Melichar  
Martina Hejzlarová

**Bankovní spojení:** Česká národní banka,  
**Číslo účtu:** 3723001/0710  
**IČ/DIČ** 01312774/ není plátce

a

**2. Zhotovitel :** **Sdružení AGROPROJEKCE Litomyšl spol. s r.o.**  
**a GEODÉZIE Náchod s.r.o.**

**Adresa:** Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto

**Zastoupený:** Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxx

**Bankovní spojení:** GE Money Bank a.s.  
**Číslo účtu** 341302-664/0600  
**IČ / DIČ :** 64255611 / CZ64255611

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u OR Hradec Králové, pod č.j. C.8321.

### II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 1/2016 ze dne 2.3.2016, resp. Přílohy č.1 k této smlouvě a Dodatku č. 1, ze dne 27.11.2017.
2. Rozsah některých fakturačních celků takto:

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ (dle SOD)	Změna MJ o	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH změny rozsahu v Kč
3.1.3	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, GP pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	43	6	1 000	6 000
3.1.4	Rozbor současného stavu	ha	139	-2	300	-600
3.1.5	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	139	-2	380	-760

- Zvyšuje se celková cena díla o 4 640 Kč bez DPH na částku 743 160 Kč bez DPH.
- Důvodem zvýšení rozsahu etapy díla 3.1.3. je nesouhlas vlastníka pozemku p.č. 266/6 v k.ú. Běloves s jeho řešením v pozemkové úpravě. Jelikož řešení podle § 3 odst. 3 zákona u tohoto pozemku souhlasu vlastníka podléhá, nezbyvá než hranice pozemku komisionálně vyšetřit, zaměřit a dodatečně změnit obvod pozemkové úpravy.

Snížení rozsahu u etap díla 3.1.4 a 3.1.5 je důsledkem stanovení přesné výměry řešených pozemků v KoPÚ Běloves.

### **III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

- Ostatní ujednání původní SOD a jeho Dodatku č. 1, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 2, se nemění.
- Tento Dodatek č.2 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých dva si ponechá objednatel a dva zhotovitel.
- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle, a že nebyl uzavřen za tísně, či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Náchodě dne: 3. 1. 2019

Ve Vysokém Mýtě dne: 8. 1. 2019

.....  
**Ing. Pavel Kafka**  
vedoucí Pobočky KPÚ Náchod

.....  
**Ing. Jaroslav Jakoubek**  
jednatel společnosti