

Čj.: SPH 1182/2019
ZČ 184.011.00.000.0
ID RS smlouvy: 8056103
ID RS dodatku

D o d a t e k č . 1

**ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 879/2019 uzavřené dne 5.4.2019
na akci „Václavova vinice – havarijní oprava dlažby na terase“**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Kameníci s.r.o.

se sídlem: Sazečská 560/8, Malešice, 108 25 Praha 10
zastoupená: Oldřichem Škachem, jednatelem
IČO: 27884210
DIČ: CZ27884210
bankovní spojení:
číslo účtu:
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou
značkou oddíl C, vložka 124044
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“) ke
Smlouvě o dílo č.j.: SPH 879/2019 uzavřené dne 5.4.2019 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy
následovně:

Článek I Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřují a doplňují ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I., odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce, a to v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 Dodatku č. 1 k této Smlouvě. Jedná se zejména o rozšíření prací i na části terasy, kde se nepředpokládalo poškození. Jedná se tak o dalších 45m² terasy a s tím související výrobu a dodání pískovcových desek včetně jejich montáže a souvisejících prací.“

1.2. Článek III., odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 1 k této Smlouvě.

Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 k této Smlouvě činí bez DPH 147 125,00 Kč
(slovy: stočtyřicetsedmtisícstodvacetpět korun českých)

Cena díla dle Smlouvy bez DPH 511 750,00 Kč
(slovy: pětsetjedenáctisícšedesetpadesát korun českých)

Celková cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 k této Smlouvě činí:

Cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 k této Smlouvě bez DPH 658 875,00 Kč
(slovy: šestsetpadesátosmtisícšedesetšedesátpět korun českých)

Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH 138 363,75 Kč
(slovy: stotřicetosmtisícšestšedesátšest korun českých a sedmdesátpět haléřů).“

Článek II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 879/2019 uzavřené dne 5.4.2019.
3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím k povinnostem stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

Příloha: č. 1 - položkový rozpočet

V Praze dne:

Oldřich Škach
jednatel
Kameníci s.r.o.
zhotovitel

V Praze dne:

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel