



Správa
Pražského hradu

Čj. SPH 898/2019
ZČ 177.002.00.094.0
ID RS smlouvy 6987119
ID RS dodatku č. 1

D o d a t e k č . 1

**ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 2995/2018 uzavřené dne 6.12.2018
na akci „Černínská č. p. 94 – oprava objektu“**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

STAVOS Příbram a.s.

se sídlem: Čs. armády 29, Příbram IV, 261 01 Příbram
zastoupena: Ing. Petrem Vošmikem, členem představenstva
IČO: 24311031
DIČ: CZ24311031
bankovní spojení:
číslo účtu:
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze,
pod spisovou značkou oddíl B, vložka 18230
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“)
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 2995/2018 uzavřené dne 6.12.2018 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I, odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 1 Dodatku č. 1 k této smlouvě. Rozšíření předmětu díla spočívá zejména, nikoli však výhradně, v rozšíření běžných metrů helikální výztuže dle dodatečného statického posudku, v demontáži a montáži stropních konstrukcí v 1.NP a 2.NP, výměny stropních trámů dle výsledku mykologického posudku, čištění kamenných ploch Božích muk, opravě mříže v cihelné zídce a zajištění stavebních úprav s tím spojených včetně opravy schodiště. Předmět díla se naopak zužuje o méněpráce specifikované v příloze č. 2 Dodatku č. 1 k této smlouvě.“

1.2. V článku II., odst. 1. Doba a místo plnění, Smlouvy, se mění ustanovení „splnění díla“ následovně:

„Doba splnění díla se prodlužuje do 15.8.2019“

1.3. Článek III., odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 a je tak nedílnou součástí Dodatku č. 1 k této Smlouvě. Zhotovitel naopak neprovede práce a dodávky uvedené v příloze č. 2 Dodatku č. 1 k této Smlouvě.“

Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 k této Smlouvě činí bez DPH
2 801 959,27 Kč

(slovy: dvěmiliányosmsetjednatísícdevěťsetpadesátdevět korun českých a dvacetsedm haléřů)

Cena méněprací dle přílohy č. 2 Dodatku č. 1 k této Smlouvě činí bez DPH
29 275,13 Kč

(slovy: dvacetdevěttisícdvěstěsedmdesát pět korun českých a třináct haléřů)

Cena díla dle Smlouvy bez DPH 10 795 598,00 Kč

(slovy: desetmilionůsedmsetdevadesát pět tisíc pět set devadesát osm korun českých)

Celková cena díla dle Smlouvy a tohoto Dodatku č. 1 k této Smlouvě činí bez DPH

13 568 282,14 Kč

(slovy: třináctmilionůpětsetšedesát osmtisíc dvěstě osmdesát dva korun českých a čtrnáct haléřů)

Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e
zákona o DPH 2 849 339,24 Kč

(slovy: dvamiliónyosmsetčtyřicetdevěttisícitřistatřicetdevět korun českých a dvacetčtyři haléřů).“

Článek II **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 2995/2018 uzavřené dne 6.12.2018.
3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím k povinnostem stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 - položkový rozpočet víceprací
Příloha č. 2 - položkový rozpočet méněprací

V Praze dne:

V Praze dne:

Ing. Petr Vošmik
člen představenstva
STAVOS Příbram a.s.
zhotovitel

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel