

## Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: 2 148 18 10  
č. smlouvy zhotovitele: 66/2018-19

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

### I. Smluvní strany

Firma: **Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.**

Sídlo: Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III.

IČO: 473 11 975

DIČ: CZ47311975

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372

Telefon: 485344111

Oprávněné osoby jednající jménem objednatele:

Ing. Michal Zděnek, M.A. – předseda představenstva a

Martin Pabiška, MBA – místopředseda představenstva

Oprávněná osoba za věci technické: Ludvík Lavička – provozně-technický ředitel

(dále jen „objednatel“)

a

Firma: **1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.**

Sídlo: Pražská 392, Hodkovice nad Mohelkou, 463 42

IČO: 499 04 884

DIČ: CZ49904884

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: U Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6208

Telefon: +420 482 729 011

Oprávněná osoba jednající jménem zhotovitele: Tomáš Pasecký

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné dohody tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 03.01.2019, jejímž předmětem je úplné, řádné, včasné a bezvadné zhotovení stavby s názvem: „**Demolice 4 domů v rámci stavby se souhrnným názvem: Rekonstrukce 4 úseků a měřírny na TT Liberec-Jablonec nad Nisou**“.

## I.

### Změna a důvod k uzavření dodatku č.1

1. Tímto dodatkem č.1 se upravuje předmět smlouvy, specifikovaný v článku III. smlouvy, a to na základě změn během demolic 4 domů, odsouhlasených objednatelem a provedených zhotovitelem. Tyto změny byly nezbytné k řádnému dokončení prací v rámci demolic 4 domů a objednatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto změny předvídat. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce a méněpráce uvedené v oceněném soupise víceprací a méněprací, který tvoří přílohu tohoto dodatku č.1. Na základě této změny předmětu smlouvy se v souladu s ustanovením článku V., bodu 6. a 7. smlouvy mění cena díla uvedená v článku V., bodě 1. smlouvy takto: Celková cena za dílo je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele a na základě skutečně provedených demoličních prací, a je ve výši:

Cena díla bez DPH (č.p. 422, č.p. 423, č.p. 437 a č.p.854):	
Souhrn méněprací bez DPH (č.p. 422, č.p. 423, č.p. 437 a č.p.854):	
Souhrn víceprací bez DPH (č.p. 422, č.p. 423, č.p. 437 a č.p.854):	
Cena díla bez DPH po započtení souhrnných změn (č.p. 422, č.p. 423, č.p. 437 a č.p.854):	<b>1 640 646,95 Kč</b>
DPH z ceny díla po započtení souhrnných změn (č.p. 422, č.p. 423, č.p. 437 a č.p.854):	<b>344 535,86 Kč</b>
Cena díla po započtení souhrnných změn včetně DPH (č.p. 422, č.p. 423, č.p. 437 a č.p.854):	<b>1 985 182,81 Kč</b>

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
3. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem č.1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 tvoří:

Přílohy : Rozdílový rozpočet

Rekapitulace (méněpráce – vícepráce)

Změnový list

V Hodkovicích nad Mohelkou  
dne 26.4.2019

V Liberci  
dne 26.4.2019

**Za zhotovitele:**



Tomáš Pasecký, jednatel






**Za objednatele:**




Ing. Michal Zděnek, M.A.  
předseda představenstva DPMLJ, a.s.



Martin Pabiška, MBA  
místopředseda představenstva DPMLJ, a.s.





Příloha k formuláři pro ocenění nabídky


Stavba: 17036 REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TRAM. TRATI LIBEREC-JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA-ÚSEK PROSEČ  
 Objekt: SO 001 DEMOLICE Č.P. 854  
 Rozpočet: 001 DEMOLICE Č.P. 854

001

Pr. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	Mj	Množství
1	2	3	4	5	6
1	014101	0	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA Dle položky 17120: 59,383m <sup>3</sup> =59,3830 [A]	M3	59,383
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU VYBOURÁNĚ HMOTY BUDE FAKTUROVÁNO DLE SKUTEČNOSTI celková tunáž suti dle TZ (hl. budovy): 255,75m <sup>3</sup> =255,7500 [A] odpočet suti zbezstu dle TZ (položka 014102 a): -2,00m <sup>3</sup> =-2,0000 [B] dle položky 113488 a: 5,70m <sup>3</sup> * 2,00/m <sup>3</sup> =11,4000 [C] dle položky 113488 b: 4,60m <sup>3</sup> * 2,00/m <sup>3</sup> =9,2000 [D] dle položky 981168 a: 24,00m <sup>3</sup> * 10,80/m <sup>3</sup> =1,9200 [E] dle položky 966841: 99,00m <sup>3</sup> * 0,011m <sup>3</sup> =0,9900 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=277,2600 [G]	T	277,260
3	014102.a		POPLATKY ZA SKLÁDKU NEBEZPEČNÝ ODPAD - AZBEST BUDE FAKTUROVÁNO DLE SKUTEČNOSTI (tunáž suti zbezstu dle TZ (hl. budovy): 2,00m <sup>3</sup> =2,0000 [A])	T	2,000
4	02720		POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJISTI REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ BĚHEM DEMOLICE 11m <sup>2</sup> =1,0000 [A]	KPL	1,000
5	02981		OSTATNÍ POZADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE INFORMACE S ÚDAJI O STAVBĚ DLE STANDARDU INVESTORA 1ks=1,0000 [A]	KUS	1,000
6	11090.a	1	Zemní práce VŠEOBECNĚ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH VYKLIZENÍ DEMOLOVANÉHO OBJEKTU VČ. POPLATKY ZA SKLÁDKU 4,0m <sup>2</sup> =4,0000 [A]	T	4,000
7	113468.a		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU ZATRAVNOVACÍ TVÁRNICE zatraavnovací tvárnice: 38,00m <sup>2</sup> *0,15=5,7000 [A]	M3	5,700
8	113488.b		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU ZÁMKOVÁ DLAŽBA zámková dlažba: 20,00m <sup>2</sup> *0,23=4,6000 [A]	M3	4,600
9	11510.a		ČERPÁNÍ VODY VYČERPÁNÍ STUDNY zrušení studny: 1ks=1,0000 [A]	KPL	1,000
10	122738.a		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. I zrušení studny: 1ks=1,0000 [A]	M3	138,889
11	17120		Dle TZ: 250,00/1,80/m <sup>3</sup> =138,8889 [A] ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSTYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	59,383
12	17411		uložení přebytečné zeminy na skládku dle položky 122738 a, 17411: 138,89m <sup>3</sup> - 79,507m <sup>3</sup> =59,3830 [A] ZÁSTYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	79,507
13	18214		zástyp jám po demolici-předpoklad: 60,00m <sup>3</sup> =60,0000 [A] Ve skutečnosti o 129,06 M3 více - dle pokynu TDI zástyp proveden z nového nakoupeného materiálu zástyp studny-předpoklad: (3,14*0,40*0,40)*3,00=1,5072 [B] zástyp zrušení rampy-předpoklad: 18,0m <sup>3</sup> =18,0000 [C] Celkem: A+B+C=79,5072 [D]. SKUTEČNOST CELKEM: 208,567 M3 UPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	152,000
14	966841	9	po demolici budovy: 122,00m <sup>2</sup> =122,0000 [A] po demolici pergoly: 10,00m <sup>2</sup> =10,0000 [B] po demolici garáže: 20,00m <sup>2</sup> =20,0000 [C] Celkem: A+B+C=152,0000 [D] Ostatní konstrukce a práce ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO	M	99,000

2,00 l

29,06



15	96689 a	<i>demolice plochy: 99,00m<sup>2</sup>=99,0000 [A]</i> DEMOLICE SEPTIKU Z MONOLIT BETONU VC. PŘÍPADNEHO VYČERPÁNÍ, ODVOZU A EKOLOGICKÉ LIKVIDACE ODPADU VYČISTĚNÍ A DEZINFEKCE <i>tkpl=1,0000 [A]</i>	KPL	1,000
16	967118 a	VYBOURANÍ ČÁSTI KONSTRUKCI Z BETON DÍLCŮ UBOURANÍ BETONOVÝCH SKRUŽÍ NA HL. CCA 1M VC ZAKRYTOVÉ DESKY <i>odbourání části stropy: tkpl=1,0000 [A]</i>	KPL	1,000
17	981168 a	DEMOLICE BUDOV DŘEVĚNÝCH	M3OP	24,000
18	981178 a	<i>demolice pergoly: 24,00m<sup>2</sup>M3OP=24,0000 [A]</i> DEMOLICE BUDOV KOVOVÝCH	M3OP	35,000
19	981238 a	<i>demolice garáže: 35,00m<sup>2</sup>M3OP=35,0000 [A]</i> DEMOLICE BUDOV CIHEL S PODÍLEM KONSTR DO 20%	M3OP	554,000
<i>demolice objektu dle TZ: 554,00m<sup>2</sup>M3OP=554,0000 [A]</i>				



### Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Savba: 17037B REKONSTRUKCE ČTYR ÚSEKŮ TRAM. TRATI LIBEREC-JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEC N.N., ŠKOLA-PRC  
 Objekt: SO 004 DEMOLICE Č.P. 422  
 Rozpočet: 004 DEMOLICE Č.P. 422


004

Por. číslo	Kód položky	Veškerá	Název položky	M/J	Množství
1	2	3	4	5	6
1	014101	0	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU ZEMINA Dle položky 17120. 13,00m <sup>3</sup> =13,0000 [A]	M3	13,000
2	014102	0	POPLATKY ZA SKLÁDKU VYBOURANÉ HMOTY BUDE FAKTUROVÁNO DLE SKUTEČNOSTI celková tunáž suti dle TZ (hl. budova): 715,60t=715,6000 [A] odpočet suti azbestu dle TZ (položka 014102 a) -0,50t=-0,5000 [B] dle položky 113488 a 1,60m <sup>3</sup> * 2,000m <sup>3</sup> =3,2000 [C] dle položky 981168 a 65,00m <sup>3</sup> OP=0,1*0,80m <sup>3</sup> =5,2000 [D] + (70x0,1x0,8)=5,60 t (návržnost na položku č. 981168.a) Celkem: A+B+C+D=793,9000 [E]. Nové celkem 794,300T	T	0,500
3	014102.a	0	POPLATKY ZA SKLÁDKU NEBEZPEČNÝ ODPAD - AZBEST BUDE FAKTUROVÁNO DLE SKUTEČNOSTI tunáž suti azbestu dle TZ (hl. budova): 0,50t=0,5000 [A]	KPL	1,000
4	02720	0	POMOC PRÁCE ZRIZ.NEBO ZA JIST.REGULACIA.OCHRANU DOPRAVY DOPRAVNĚ INŽENYRSKÁ OPATŘENÍ BĚHEM DEMOLICE 160h*1,0000 [A]	KUS	1,000
5	02991	0	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE INFORMACE S ÚDAJI STAVBE DLE STANDARDU INVESTORA 178h*1,0000 [A]		
6	11090.a	1	Práce VŠEOBECNÉ VYKLUZENÍ OSTATNÍCH PLOCH KVALIFIKOVANÝ PRÁČEK 6,16,0000 [E] MNOŽEVNĚRO OBJEKTU VC. POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	6,000
7	113488.a	0	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLŮŽDIC VČETNĚ PODKLADU BETONOVÁ DLŮŽKA 16,00m <sup>2</sup> *0,16=1,6000 [A] heslová plocha: 10,00m <sup>2</sup> *0,16=1,6000 [A]	M3	1,600
8	122738.a	0	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I Dle TZ 405,00t/1,80m <sup>3</sup> =225,0000 [A]	M3	225,000
9	17120	0	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložení přebytečné zeminy na skládce dle položky 122738 a 17411. 225,00m <sup>3</sup> -	M3	13,000
10	17411	0	ZÁSYV JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 2450p jámy po demolici-předpoklad 200,00m <sup>3</sup> =200,0000 [A] 2450p zrušené/jmky-předpoklad 12,00m <sup>3</sup> =12,0000 [B] Celkem: A+B=212,0000 [C]	M3	212,000
11	18214	0	UPRAVA POVRCHU SROVNANÍM ÚZEMÍ V TL. DO 0,25M po demolici budovy: 184,50m <sup>2</sup> =184,5000 [A] po demolici stodoly: 30,00m <sup>2</sup> =30,0000 [B] + 15m <sup>2</sup> (stodoba má rozměry 15 x 3 = 45m <sup>2</sup> ) Celkem: A+B=214,5000 [C]	M2	214,500
12	96689.a	9	Ostatní konstrukce a práce DEMOLICE JIMKY Z MONOLIT.BETONU VC. VYČERPÁNÍ ODVOZU A EKOLOGICKÉ LIKVIDACE ODPADU VYČISTĚNÍ A DEZINFEKCE 160h*1,0000 [A]	KPL	1,000
13	981168.a	0	DEMOLICE BUDOVI DŘEVĚNÝCH demolice stodoly: 65,00m <sup>3</sup> OP=65,0000 [A] Stodola má větší rozměry: 15 x 3 x 3 = 135M <sup>3</sup> Nové celkem 135M <sup>3</sup>	M3OP	65,000
14	981238.a	0	DEMOLICE BUDOVI CIHEL S PODÍLEM KONSTR. DO 20%. demolice objektu dle TZ: 1790,00m <sup>3</sup> OP=1790,0000 [A]	M3OP	1790,000

+ 5,60 t

+15,00

+ 70 00 M3OP




Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 17037C REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TRAM. TRATI LIBEREC-JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEC N.N., ŠKOLA-  
 Objekt: SO 005 DEMOLICE Č.P. 423  
 Rozpočet: 005 DEMOLICE Č.P. 423


Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena
1	2	3	4	5	6	7
1	014102	0	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	342,560	
			VYBOURANÉ HMOTY BUDE FAKTUROVANO DLE SKUTEČNOSTI celková tunáž suti dle TZ (nl. budova): 332,70m <sup>3</sup> =332,7000 [A] cokočet suti azbestu dle TZ (položka 014102. a): -0,50m <sup>3</sup> =0,5000 [B] dle položky 113488 a: 2,56m <sup>3</sup> =2,00m <sup>3</sup> =5,1200 [C] dle položky 981168 a: 65,00m <sup>3</sup> OP*0,1*0,80m <sup>3</sup> =5,2000 [D] - NEBYLO PROVEDENO : - 5,20 T, navazuje na položku 981168.a dle položky 966841: 4,00m <sup>3</sup> *0,011m=0,0400 [E] Celkem: A+B+C+D+E=342,5600 [F]			
2	014102.a		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,500	
			NEBEZPEČNÝ ODPAD - AZBEST BUDE FAKTUROVANO DLE SKUTEČNOSTI tunáž suti azbestu dle TZ (nl. budova): 0,50m <sup>3</sup> =0,5000 [A] POPLATKY ZA ZEMNIK - ZEMINA	M3	13,890	
3	014201		POPLATKY ZA ZEMNIK - ZEMINA	M3	13,890	
4	02720		Dle položky 125738 a: 13,89m <sup>3</sup> =13,8900 [A] POMOC PRÁCE ŽEŘIZ NEBO ZA ÚSTŘ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY tunáž suti azbestu dle TZ (nl. budova): 0,50m <sup>3</sup> =0,5000 [A] DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ BEHEM DEMOLICE 1kpl=1,0000 [A]	KPL	1,000	
5	02991		OSTATNÍ POZADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE INFORMACE S ÚDAJI O STAVBĚ DLE STANDARDU INVESTORA 1ks=1,0000 [A]	KUS	1,000	
6	11090.a	1	Zemní práce VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH VYKLIZENÍ DEMOLOVANÉHO OBJEKTU VČ. POPLATKY ZA SKLÁDKU 4.0=4,0000 [A]	T	4,000	
7	113488.a		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VŠETNÉ PODKLADU betonová dlažba: 16,00m <sup>2</sup> *0,16=2,5600 [A]	M3	2,560	
8	122738.a		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I	M3	111,111	
9	125738.a		Dle TZ: 200,00m <sup>3</sup> /1,80m <sup>3</sup> =111,1111 [A] VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	13,890	
10	17411		naklešení a dovoz nedostatků zeminy pro zásyp dle položky 17411, 122738 a. ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	125,000	
11	18214		zásyp jamy po demolici: předpoklad: 115,00m <sup>3</sup> =115,0000 [A] zásyp zrušené jímky: předpoklad: 10,00m <sup>3</sup> =10,0000 [B] Celkem: A+B=125,0000 [C] ÚPRAVA POUVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	133,800	
12	966841	9	po demolici budovy: 103,80m <sup>2</sup> =103,8000 [A] po demolici kůlny: 30,00m <sup>2</sup> =30,0000 [B] - NEBYLO PROVEDENO , původní majitel si přeál kůlnu zachovat : - 30M <sup>2</sup> navazuje na položku 981168.a Celkem: A+B=133,8000 [C] Ostatní konstrukce a práce ODSTRANĚNÍ OPLOČENÍ DREVĚNÉHO	M	4,000	
13	966842		odstranění opločení: 4,00m <sup>2</sup> =4,0000 [A] ODSTRANĚNÍ OPLOČENÍ Z DRÁT PLETIVA	M	40,000	
14	96689.a		odstranění opločení: 40,00m <sup>2</sup> =40,0000 [A] DEMOLICE JÍMKY Z MONOLIT. BETONU VC - VYČERPÁNÍ, ODVOZ A EKOLOGICKÉ KVALIFIKACE ODPADU VYČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE	KPL	1,000	

65,00



15	981168.a	1 Kč=1,0000 [A] DEMOLICE BUDOVI DREVENÝCH	M3OP	65,000
<i>Demolice kónny: 65,00m3OP=65,0000 [A] - NEBYLO PROVEDENO, původní májtetel sí práší jí zachovat: - 65 M3</i>				
16	981238.a	DEMOLICE BUDOVI CHEL S PODILEM KONSTR DO 20% <i>demolice objektu dle TZ: 825,00m3OP=825,0000 [A]</i>	M3OP	825,000





### Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 17037A REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TRAM. TRATI LIBEREC-JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA-F  
Objekt: SO 003 DEMOLICE Č.P. 437  
Rozpočet: 003 DEMOLICE Č.P. 437

003

Prof. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	M.J.	Množství
1	014102	0	Všeobecné konstrukce a práce	T	226,224
			POPLATKY ZA SKLADKU		
			VYBOURANÉ HMOTY		
			BUDE FAKTUROVÁNO DLE SKUTEČNOSTI		
			celková tunáž sůl dle TZ (hl. budova): 218,67t=218,6700 [A]		
			odpověď sůl azbestu dle TZ (položka 014102a) - 0,99t=0,9500 [B]		
			dle položky 113468a - 2,96m <sup>3</sup> - 2,00t/m <sup>3</sup> =5,1200 [C]		
			dle položky 981168a - 42,304m <sup>3</sup> OP*0,1*0,80t/m <sup>3</sup> =3,3843 [D] NEBYLO		
			PROVEDENO : - 3,3843, navazuje na položku 981168a		
			Celkem: A+B+C+D=226,2243 [E]		
2	014102a		POPLATKY ZA SKLADKU	T	0,950
			NEBEZPEČNÝ ODPAD - AZBEST		
			BUDE FAKTUROVÁNO DLE SKUTEČNOSTI - SKUTEČNOST : 0,33 T		
			tunáž sůl azbestu dle TZ (hl. budova): 0,99t=0,9500 [A]		
3	014201		POPLATKY ZA ZEMNIK - ZEMINA	M3	21,670
			Dle položky 125738 a 21,67m <sup>3</sup> =21,6700 [A]		
4	02720		POMOC PRÁCE ŽRIZ NEBO ZAJIŠT. REGULACE A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000
			DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ BĚHEM DEMOLICE		
			1kpl=1,0000 [A]		
5	02991		OSTATNÍ POZADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	1,000
			INFORMACE S ÚDAJI O STAVBE DLE STANDARDU INVESTORA		
			1ks=1,0000 [A]		
1			Zemní práce		
6	11090a		VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH	T	4,000
			VYKLIZENÍ DEMOLOVANÉHO OBJEKTU VČ. POPLATKU ZA SKLADKU		
			4,0t=4,0000 [A]		
7	113468a		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU	M3	2,950
			BETONOVÁ DLAŽBA		
			betonová dlažba - 16,00m <sup>2</sup> *0,16=2,5600 [A]		
8	122738a		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNE TR. I	M3	83,333
			Dle TZ: 150,00t/1,80t/m <sup>3</sup> =83,3333 [A]		
9	125738a		VYKOPÁVKY ZE ZEMNIKU A SKLÁDEK TR. I	M3	21,670
			ZEMINA		
			náložení a dovoz nedostatku zeminy pro zásyp dle položky 17411, 122738 a 105,00m <sup>3</sup> -		
			ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM		
10	17411		zásyp jámy po demolici-předpoklad: 95,00m <sup>3</sup> =95,0000 [A]	M3	105,000
			zásyp zrušené jámy-předpoklad: 10,00m <sup>3</sup> =10,0000 [B]		
			Celkem: A+B=105,0000 [C]		
11	18214		UPRAVA POVRCHU SROVNANÍM ÚZEMÍ V TL. DO 0,25M	M2	136,600
			po demolici budovy: 117,30m <sup>2</sup> =117,3000 [A]		
			po demolici křídly: 19,30m <sup>2</sup> =19,3000 [B] NEBYLO PROVEDENO :		
			19,30 M2 , navazuje na položku č. 981168a		
			Celkem: A+B=136,6000 [C]		
9			Ostatní konstrukce a práce		
12	966842		ODSTRANĚNÍ OPLACENÍ Z DRÁT PLETIVA	M	10,000
			odstranění oplacení: 10,00m=10,0000 [A]		
13	96689a		DEMOLICE JIMKY Z MONOLIT BETONU	KPL	1,000
			VČ. VYČERPÁNÍ, ODVOZ A EKOLOGICKÉ LIKVIDACE ODPADU		
			VYČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE		
			1kpl=1,0000 [A]		

-42,304

14	981168.a	DEMOLICE BUDOV DŘEVĚNÝCH NEBYLO PROVEDENO : 42,304 M3OP , Původní majitel si přál budovu zachovat	M3OP	42,304
15	981238.a	Demolice Kůlny+kurníku. 6.70*2.87*2.20=42.3028 [A] DEMOLICE BUDOV CIHEL S PODÍLEM KONSTR DO 20% demolice objektu dle TZ. 490.00m3OP--490.0000 [A]	M3OP	490,000

**Demolice 4 domů v rámci stavby se souhrnným názvem : Rekonstrukce 4 úseků a měnírny na TT Liberec-Jablonec nad Nisou**

Rekapitulace skutečně provedených prací

Demolice objektu	Množství	Původní rozpočet bez DPH	Rozpočet nově po změnách bez DPH	Rozdíl bez DPH
č.p. 422	1			
č.p. 423	1			
č.p. 437	1			
č.p. 854	1			
Rozdíl C E L K E M bez DPH				-2 952,805

**NÁVRH ZMĚNY**

číslo : 01/04/2019

Zhotovitel: 1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.  
Pražská 392, Hodkovice nad Mohelkou, 463 42Komu: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.  
Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III Datum: 26.4.2019

Název akce: Demolice 4 domů v rámci stavby se souhrnným názvem : Rekonstrukce 4 úseků a měnirny na TT Liberec-Jablonec nad Nisou

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně
------------------------------------	--------	-----------	--------	--------

**Popis a zdůvodnění změny:**

Neprovedení některých prací a naopak navýšení objemů prací u některých položek .

**Obj. SO 001 Demolice objektu čp. 854**

Pol.č 3 014102.a Azbest se v tomto objektu ve skutečnosti vůbec nevyskytuje .

Pol.č 12 17411 Ve skutečnosti je potřeba více zásyrového materiálu než předpokládá rozpočet.

**Obj. SO 003 Demolice objektu čp. 437**

Pol.č 14 981168.a Demolice kůlny nerealizována , požadavek původního majitele je kůlnu ponechat ve stavu , v jakém se nachází .

K této položce se váže ještě Pol.č 11 18214 a Pol.č 1 014102 .

Pol.č 3 014102.a Na hlavní budově se nenachází azbest v množství , které je předpokládáno v rozpočtu . Nachází se pouze v objemu 0,33T .

**Obj. SO 004 Demolice objektu čp. 422**

Pol.č 13 981168.a Demolovaný objekt stodoly podstatně větší , než předpokládá rozpočet . Rozměry stodoly jsou 3m x 3m x 15 m = 135 M3 . K této položce je vázána Pol.č 2 014102 a Pol.č 11 18214 .

**Obj. SO 005 Demolice objektu čp. 423**

Pol.č 15 981168.a Demolice kůlny nerealizována , požadavek původního majitele je kůlnu ponechat ve stavu , v jakém se nachází . K této položce jsou vázány Pol.č 11 18214 a Pol.č 1 014102 .

Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti

**Ocenění změny:****Celkem : - 2 952,805 Kč + DPH**

Nově navržená změna sjednané ceny díla

**1.640.646,95 Kč bez DPH ( mění se)**Změna navržené lhůty dokončení díla  
(číslem/slovy):**0**

kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: **2 952,805 Kč bez DPH**

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí + **29 450,375 Kč bez DPH, tj. 1,79 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí - **32 403,180 Kč bez DPH, tj. 1,97 %** nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí + **29 450,375 Kč bez DPH, tj. 1,79 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí - **32 403,18 Kč bez DPH, tj. 1,97 %** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací : Změnový rozpočet

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

Datum 26.4.2019

**PŘIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

1)

Odůvodnění změny dle (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - NEMĚNÍ
- nedojde ke změně zhotovitele – NEDOJDE

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum ...2.5.-04-2019

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis

Datum 26.4.2019

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.