

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 000164 00 17
(dále jen „Dodatek“)

**„Monitoring střešní konstrukce haly do doby rekonstrukce
vč. správy a údržby provizorních podepření kritických oblastí střešní konstrukce haly
ve vozovně Hloubětín “**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č.
89/2012 Sb., Občanský zákoník

1. Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowskim, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
ve věcech technických: p. [REDACTED] – odd. Oblastní správa Sever
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4
zastoupená: Ing. Milanem Kalným, jednatelem
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439, plátce DPH
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 82306 504/0600
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 2994
ve věcech technických: Ing. [REDACTED] tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
Ing. [REDACTED] tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(„Objednatel“ a „Zhotovitel“ společně též „Smluvní strany“)

2. Předmět Dodatku

2.1. Smluvní strany se uzavřením tohoto Dodatku dohodly na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“), uzavřené dne 12. 5. 2017 a to z důvodu posunu termínu demolice haly ve vozovně Hloubětín (nejdříve 10/2019), kdy v současné době probíhají další nová posouzení střechy a pravděpodobně dojde ke změně vstupních podmínek, není vyloučeno hledání jiného řešení a tudíž monitoring zhotovitele bude nutný i po uplynutí termínu sjednaného ve výše uvedené smlouvě o dílo, proto navrhuji změnu následujících ustanovení :

2.2. Článek 9 - Závěrečná ustanovení, bod 9.1. se mění a nově zní:

„Tato smlouva na dobu určitou do 31.3.2018, automaticky prodloužená o 1 rok do 31.3.2019 se prodlužuje do 31. 3. 2020.“

2.3. Článek 9 – Závěrečná ustanovení, bod 9.3. se mění a nově zní:

„Objednatel může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu ve lhůtě 1 měsíce od písemného vyrozumění Zhotovitele.“ Výpovědní lhůta počíná běžet dnem doručení výpovědi Zhotoviteli.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

3.2. Dodatek se vyhotovuje ve **dvou stejnopisech** s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ani za důvěrné informace. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění tohoto Dodatku budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají a nebude-li jejich poskytnutí v rozporu se zákonem č. 106/1999 Sb.

3.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

V Praze dne
Za Objednatele

V Praze dne
Za Zhotovitele

Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Ing. Milan Kalný
jednatel
Pontex, spol. s r.o.

Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost