



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. **OIN/000057/2018/DIL** ze dne 26.03.2019

*uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle
usnesení Rady města Chrudim č. R 170/2019 ze dne 13.05.2019*

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. František Pilný, MBA** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 128
E-mail: [XXX](#)
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních:	Ing. František Pilný, MBA starosta	telefon: 469 657 140
b) technických:	Ing. Petr Pecina	telefon: XXX
	Ing. arch. Magdalena Strnadová	telefon: XXX

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

PP-GROUP.cz s.r.o.

Sídlo společnosti: Pasecká 378, 539 44 Proseč
Doručovací adresa: Pasecká 378, 539 44 Proseč

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- | | |
|-------------------|-----|
| a) smluvních: | XXX |
| b) technických: | XXX |
| c) realizace: | XXX |
| d) stavbyvedoucí: | XXX |

odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro dopravní stavby, číslo autorizace:
XXX

Telefon: XXX
E-mail: XXX
IČ: 28829913
DIČ: CZ 28829913
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 107-793 232 0217/0100

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
spis. zn. C 30241



**Stavba: „Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici
Václavská, Chrudim“**

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.17 smlouvy o dílo č. **OIN/000057/2019/DIL ze dne 26. 03. 2019, na akci „Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Václavská, Chrudim“**, dohodly na následujících změnách rozsahu předmětu díla vyvolanými zjištěnými méněpracemi při realizaci výše zmíněné stavební akce a uzavírají tento Dodatek č. 1. V Dodatku č. 1 se jedná se o změnu typu svítidel veřejného osvětlení ze sodíkových výbojek na svítidla s LED zdroji. Typ původních navržených svítidel se již nevyrábí, proto byl navržen a světelnotechnickým výpočtem prověřen a schválen projektantem nový typ svítidla s LED zdroji. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna ceny předmětu plnění. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je položkový rozpočet zjištěných a odsouhlasených méněprací.

2.2 Na základě ustanovení článku 4 odst. 2 o dílo č. OIN/000057/2019/DIL ze dne 26. 03. 2019 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 4 odst. 1.1 mění následujícím způsobem:

3. Cena díla

Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Václavská, Chrudim	5.156.030,85 Kč	1.082.766,48 Kč	6.238.797,33 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1 Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Václavská, Chrudim	-195.744,90 Kč	-41.106,43 Kč	-236.851,33 Kč
Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 1:	4.960.285,95 Kč	1.041.660,05 Kč	6.001.946,00 Kč
platná do	30. 09. 2019	30. 09. 2019	30. 09. 2019

3. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 1 včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.
2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednateli zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem podpisu obou smluvních stran.

V Chrudimi dne 16. 05. 2019

V Proseči dne 16. 05. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. František Pilný, MBA
starosta města

.....
XXX
jednatel

.....
XXX
Jednatel

.....
XXX
jednatel

Přílohy:
Příloha č. 1 Nabídkový rozpočet