

Dodatek č. 2 SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy zhotovitele: 042018
číslo smlouvy objednatele: 536/2018

Název díla:
“Opevnění paty Robečského potoka v Doksech”
– projektová dokumentace DSJ

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

sídlo:
statutární orgán
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
zástupce objednatele
pro projektovou přípravu:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel
Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce objednatele
pro výkon technického
dozoru:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „objednatel“)

a


Zhotovitel:

IČO:
DIČ:
zastoupený:
zástupce ve věcech smluvních:
zhotovitele zastupuje:

ATELIER s. r. o.

Krkonošská 607/6, 460 07 Liberec
04898036
CZ04898036
Ing. Radek Zahradník - jednatelem
Ing. Radek Zahradník
Ing. Radek Zahradník

bankovní spojení:
číslo účtu:



Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 37215 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24.05.2018.

Dodatkem č. 2 se mění a upravuje následující:

Původní znění:

ČI. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Dílčí termín (předání a převzetí 2 paré PD včetně soupisu prací po ZVV): 28.06.2019

Ukončení díla a předání PD (po schválení v investiční komisi objednatele): 31.07.2019

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor Plánování projektů a zakázek.

Autorský dozor:

Zahájení AD je dnem zahájení stavby a jeho ukončení je v termínu přejímky stavby. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován TDS.

Nové znění:

ČI. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Dílčí termín (předání a převzetí 2 paré PD včetně soupisu prací po ZVV): 31.10.2019

Ukončení díla a předání PD (po schválení v investiční komisi objednatele): 30.11.2019

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor Plánování projektů a zakázek.

Autorský dozor:

Zahájení AD je dnem zahájení stavby a jeho ukončení je v termínu přejímky stavby. O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován TDS.

Část původního znění:

ČI. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednavatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit zadavateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednavateli nebude tato objednavatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:

- a) Předání geodetického zaměření a dat ČHMÚ – ve výši 100% ceny, tj. 29 000,00 Kč bez DPH.
- b) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD stupně DSJ bez dokladové části ve výši 80% ceny, tj. 195 200,00 Kč bez DPH.
- c) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně DSJ generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% ceny, tj. 48 800,00 Kč bez DPH.
Schválení PD v IK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
- d) Autorský dozor je uskutečněný výkon na stavbě dle skutečného rozsahu prací (počtu hodin) odsouhlasený TDS – čtvrtletně.

Část nového znění:

ČI. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednavatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit zadavateli nejpozději do **7 pracovních dnů** ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednavateli nebude tato objednavatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:

- a) Předání geodetického zaměření a dat ČHMÚ – ve výši **100% ceny, tj. 29 000,00 Kč bez DPH – vyfakturováno, DUZP 28.11.2018**.
- b) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí PD stupně DSJ bez dokladové části ve výši 60% ceny, tj. **146 400,00 Kč bez DPH**.
- c) V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD stupně DSJ včetně dokladové části ve výši 20% ceny, tj. **48 800,00 Kč bez DPH**.
- d) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně DSJ generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% ceny, tj. **48 800,00 Kč bez DPH**.
Schválení PD v IK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
- e) Autorský dozor je uskutečněný výkon na stavbě dle skutečného rozsahu prací (počtu hodin) odsouhlasený TDS – čtvrtletně.

Dodatkem č. 2 se do Smlouvy o dílo doplňuje za čl. XI. Závěrečná ustanovení následující:

ČI. XII. OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 2 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458>
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.


7. Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne 15-05-2019



Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
objednatel (podpis, razítko)

V Liberci dne 21.5.2019



Ing. Radek Zahradník
jednatel společnosti
ATELIER VH s.r.o.
zhotovitel (podpis, razítko)