

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 97/2019/OSM ze dne 8. 2. 2019 na dílo:
„**Doplnění veřejného osvětlení ve Slaném**“
uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno: **Město Slaný**
Sídlo: Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO: 002 34 877
DIČ: CZ00234877
Zástupce města: [REDAKCE], starosta města
(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno: **4 Lighting s.r.o.**
Sídlo: Opletalova 922/8, 110 00 Praha 1
IČO: 034 58 911
DIČ: CZ03458911
Statutární orgán: [REDAKCE], jednatel
(dále jen zhotovitel)

Z důvodu změny předmětu plnění, které byly v průběhu provádění stavebních prací vyvolány změnou tras uložení kabelového vedení veřejného osvětlení a to u objektů SO 03 - Na Vinici, SO 05 – Gagarinova a SO 06 – Brožovského a zjištěním skutečného stavu zemních prací oproti výkazu výměr uvedeném v projektové dokumentaci, která byla součástí výběrového řízení na zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací a rovněž na provedení odpočtů za neprovedené práce. Bližší specifikace prací je popsána ve změnovém listu tohoto dodatku.

V souladu s ustanovením odst. 16.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH: 515 301,80 Kč

DPH v zákonné výši: 108 213,37 Kč

Cena díla včetně DPH: 623 515,17 Kč

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku svěřila rada města starostovi dne 30. 1. 2019 pod číslem usnesení 10/07/2019/RM.

Příloha: změnový list a rozpočet prací

Ve Slaném dne 15. 5. 2019

V Praze dne 14. 5. 2019

[REDAKCE], starosta města

[REDAKCE], jednatel