



DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO
č. 123/955250,226299/S955/2018/062/Val

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem,

zastoupeným na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád [redacted],

vedoucím Správy toků – oblast povodí Berounky; ve věcech technických jedná:

[redacted], vedoucí ST, číslo telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

Ing. [redacted], správce toku, číslo telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

Ing. [redacted], zástupce vedoucího ST, číslo telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Antonín Kavan

sídlo: Nové Hamry 383, 362 24 Nové Hamry

IČO: 66 [redacted]

DIČ: není plátce DPH

zapsán u Magistrátu Města Karlovy Vary, ŽÚ, č.j. ŽÚ/U14282/2008/Hoj

zastoupený: Ing. [redacted]

číslo telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

číslo účtu: [redacted]

nejsem plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku následující

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění.

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách a doplnění smlouvy o dílo č. 123/955250,226299/S955/2018/062/Val ze dne 22. 10. 2018 a jejího dodatku č. 1 ze dne 28. 11. 2018, dále jen „smlouva o dílo“, na vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby:

„VN Modrý rybník“
dále jen „projektová dokumentace“.

Změny a doplnění „smlouvy o dílo“ se týkají změny **Doby plnění (čl. II., odst. 1. a čl. II., odst. 2. b))** a dále **Dalších práv a povinností smluvních stran (čl. IV., odst. 3. a 3.1.)**.

Níže uvedené změny jsou podmíněny a vyplývají ze změn finančního plánu objednatel.

- 1) **Změna Doby plnění v čl. II., odst. 1. a čl. II., odst. 2. b)** se týká změny termínu dokončení díla – „projektové dokumentace“ a změny dílčích plnění a jejich termínů.

Nově odst. 1. v čl. II. zní takto:

Dílo (projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby) provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do: **25. 10. 2019**.

Nově odst. 2. b) v čl. II. zní takto:

Zpracování a předání díla uvažuje s níže uvedeným dílčím plněním, a to v uvedených termínech:
b) hydrologická data ČHMÚ, biologický screening lokality, kategorizace – posudek TBD, zpracování projektové dokumentace bude provedeno nejpozději do **25. 10. 2019**.

- 2) **Změna Dalších práv a povinností smluvních stran v čl. IV., odst. 3. a čl. IV., odst. 3.1.** se týká změn v termínu konání dokumentační komise a termínu předložení podkladů pro její účely.

Nově odst. 3. v čl. IV. zní takto:

Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele. Termín dokumentační komise bude nejpozději 14 dní před datem odevzdání díla, tedy do: **11. 10. 2019**.

Nově odst. 3.1. v čl. IV. zní takto:

Zhotovitel předloží objednateli pro účely dokumentační komise 2 pare projektové dokumentace připravené k odevzdání včetně všech příloh v tištěné podobě a její elektronickou podobu, a to nejpozději 14 dní předem, tedy nejpozději do: **27. 9. 2019**.

- 3) Ostatní body smlouvy o dílo č. 123/955250,226299/S955/2018/062/Val a dodatku č. 1 zůstávají beze změn.
- 4) Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

v Plzni dne

20. 5. 2019

v Nových Hamrech dne

13. 5. 2019