

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. MŠÚ - 01/2019

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
mezi uvedenými smluvními stranami

1. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** Mateřská škola Přerov – Újezdec, Hlavní 61, příspěvková organizace
Sídlo: Hlavní 61, Přerov VI - Újezdec 750 02
Zastoupené: Věrou Cimbálníkovou, ředitelkou příspěvkové organizace
IČ: 70887608
DIČ: neplátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Přerov
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxx
- 1.2. **Zhotovitel:** Izeleten s.r.o.
Sídlo: Tř. Kosmonautů 989/8, 779 00 Olomouc
Zastoupená: Jakubem Smékalem, DiS., jednatelem společnosti
IČ: 28951778
DIČ: CZ 28951778
Bankovní spojení: ČSOB a. s., pobočka Přerov
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxx

2. Smluvní údaje a ujednání

2.1. Název stavby:

Oprava zpevněné plochy ve dvorním traktu a chodníku v mateřské škole Mateřská škola Přerov – Lověšice, Mírová 86/19, Přerov III – Lověšice

2.2. Vymezení činnosti:

Při řízení činnosti na stavbě zastupují stranu:

Objednatele:

ve věcech smluvních a obchodně-technických: Věra Cimbálníková – ředitelka mateřské školy
ve věcech realizace díla: xxxxxxxxxxxx – investiční technik

Zhotovitele:

ve věcech smluvních: Jakub Smékal, Dis., jednatel společnosti
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx

Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

4. Termíny, doba plnění díla

Smluvní strany se dohodly, že bude prodloužen původně sjednaný termín dokončení výše uvedené stavby z důvodu nepříznivého počasí v průběhu provádění díla, a to z 05/2019 na nejpozději 14. 6. 2019, kdy dojde také k předání a převzetí stavby.

6. Cena díla

6.1. Cena díla je sjednána dohodou v souladu se zák. č. 526/90Sb., o cenách v platném znění a obě strany se dohodly takto:

6.1.1	CELKEM bez DPH:	96 500,- Kč
6.1.2.	DPH 21%:	20 265,- Kč

6.1.3.	CENA VZNIKLÝCH VÍCEPRACÍ bez DPH:	34 000,- Kč
6.1.4.	DPH 21%	7 140,- Kč

Celkem s DPH: 157 905,- Kč

6.5. Po odkrytí původního podloží bylo nutno provést změnu v původně dohodnutém rozsahu díla. Vícepráce vznikly z důvodu nutných stavebních úprav reagujících na původně nepředvídatelné skutečnosti související s realizací rekonstrukce a to:

- zvýšení únosnosti podloží pod dvorní plochou
- sanace podloží
- odbagrování a odvezení vyšší vrstvu stávajícího podloží oproti původně dohodnutému rozsahu

Původní podloží nečekaně tvořila stavební suť a betonové kameny. Bylo nutné uvést podloží do správných poměrů.

V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. MŠÚ - 01/2019 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu.

Příloha č. 1: Cenová nabídka na opravu zpevněné plochy dvorního traktu a chodníku v MŠ Přerov III – Lověšice – vícepráce ze dne 10. 5. 2019

V Přerově dne 20. 5. 2019

Objednatel

V Přerově dne 20. 5. 2019

Zhotovitel

Věra Cimbálníková
ředitelka

Jakub Smékal, DiS.
jednatel společnosti