

Dodatek č. 2

č. 750/4829/18/2

ke Smlouvě o dílo č. 750/4829/18 ze dne 24.08.2018

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třeboň,

se sídlem: 379 01 Třeboň, Palackého nám. 46/II
IČ: 002 47 618, DIČ CZ 002 47 618, plátce DPH,
Zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města,
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
telefon: XXXXXXXXXXXX,
fax: XXXXXXXXXXXX,
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX,

jako objednatel díla (dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

Za objednatele je oprávněn jednat:

ve věcech podpisu smlouvy: PaedDr. Jan Váňa, starosta

ve věcech technických a převzetí díla: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

a

zhotovitel: Eduard Janát stavební firma

Se sídlem : XXXXXXXXXXXXXXXX

IČ: 15792919 DIČ: CZ6110270100

plátce DPH

zapsaný v OR: firma je zapsána u Městského úřadu Třeboň, Obecní Živnostenský úřad pod
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Zastoupený: Eduardem Janátem, majitelem firmy

Bankovní spojení XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

telefon: XXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Eduard Janát, majitel firmy, mob.XXXXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech technických: Eduard Janát, majitel firmy, mob.XXXXXXXXXX

jako zhotovitel díla (dále jen "zhotovitel" nebo obecně jen „smluvní strana“)

I.

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č.750/4829/18 ze dne 24.08.2018, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní provedení sjednaných stavebních prací a dodávka materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „**Stavební úpravy prostoru před vstupem na pláž u rybníku Svět**“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech provádění podle odsouhlaseného položkového rozpočtu zhotovitele na provedení díla (dále jen „smlouva o dílo“).

II.

Tímto Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 24.08.2018 dochází ke změně předmětu díla. Součástí předmětu díla jsou méněpráce a vícepráce vzniklé z podnětu objednatele na změnu rozsahu sjednané stavby podle nové koordinační situace z 3/2019. Méněpráce zahrnují odpočet realizace veřejného osvětlení, přípojky plynovodu a vodovodu, včetně odpočtu s tím souvisejících zemních a doplňkových prací. Z důvodu změny konstrukčních skladeb zpevněných komunikací došlo k odpočtu části drceného kameniva a zemních prací. Dále méněpráce zahrnují odpočet části výsadeb stromů, části plaňkového oplocení, dodávku a montáž pohrabových plotových desek a změnu materiálového provedení kolostavů z nerezů na ocel s komaxitem. Vícepráce zahrnují navýšení zřízení travnatých ploch včetně následné

péče a provedení nových skladeb v konstrukcích komunikací (mezerovity beton). Všechny tyto vícepráce a méněpráce jsou zahrnuty v příloženém změnovém listu č. ZL 1 ze dne 23.04.2019, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

III.

Tímto Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 24.08.2018 dochází dále ke změně ceny díla. Dosavadní čl. VI. – CENA ZA DÍLO odst. 1. smlouvy o dílo se tímto ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů a je doložena položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 3 této smlouvy, zpracovaným podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku a činí:

<i>Cena bez DPH dle SOD</i>	<i>3 295 064,92 Kč</i>
<i>Změnový list č.1</i>	<i>-375 396,30 Kč</i>
Cena bez DPH	2 919 668,62 Kč
DPH 21 %	613 130,41 Kč

Celkem vč. DPH **3 532 799,03 Kč**
/slovy: třimilionysedmdesátosmtisíc pětsetšedesátdevět korun padesátjedna haléřů včetně DPH/.

IV.

1. V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila Rada města Třeboně svým usnesením 328/2019-14 ze dne 14.05.2019.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

V.....Třeboni....., dne.....

V....., dne.....

Město Třeboň

Eduard Janát, stavební firma

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PaedDr. Jan Váňa
starosta města

.....
Eduard Janát
majitel stavební firmy