

Dohoda, kterou se potvrzuje řádné fakturování ceny za dílo

ze smlouvy o provedení stavby č. OLP/3161/2017

"COV služeb - SOŠ a SOU Česká Lípa"

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem hejtmana Libereckého kraje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen "objednatel"

a

Metrostav a.s.

se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

osoba oprávněná podepsat dohodu: Ing. František Kočí, Ján Dudáš - členové představenstva

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 1809-071/0100

evidence: zapsán u městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758

dále jen "zhotovitel"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.1.2018 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/3161/2017, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést

dílo "COV služeb - SOŠ a SOU Česká Lípa", a dále dne 30.5.2018 uzavřely smluvní strany k této smlouvě Dodatek č.1, dne 31.7.2018 Dodatek č.2, dne 30.8.2018 Dodatek č.3, dne 18.9.2018 Dodatek č.4 a dne 6.11.2018 Dodatek č. 5 (dále jen „smlouva“).

2. Ve změnovém listu č.2 v příloze 2.1b - Objekt Lužická - bezbariérové WC odpočty, bylo v položce č. 23 chybně odečteno větší množství m2 než jaké bylo ve smluvním soupisu prací. Jedná se o částku 854,17 Kč bez DPH (1,4302 m2 x 597,24 Kč). O tuto částku měla být vyšší hodnota změnového listu č.2.
3. Ve změnovém listu č.2 v příloze 2.3b došlo k chybnému odečtení v položce č.226 - Montáž obvodových lišt. K této položce chybně nebylo odečteno adekvátní množství materiálu (položka č.227 ze smluvního soupisu prací) a to v hodnotě 4.287,50 Kč (60,049m x 71,4 Kč). O tuto částku měla být nižší hodnota změnového listu č.2.
4. Dodatek č. 5 smlouvy nicméně tyto skutečnost nerefletoval, v důsledku čehož byla v celkovém přehledu změn ceny díla chybně uvedena konečná cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH. Fakticky však byla fakturována cena odpovídající skutečnosti.

Článek I. **Předmět dohody**

1. Smluvní strany se s ohledem na výše popsané za účelem napravení výše uvedené formální chyby dohodly na následujícím.
2. Smluvní strany potvrzují, že cena za dílo byla zhotovitelem fakturována správně a že byla objednatelem zaplacená ve správné výši. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této dohody nezakládá právo ani jedné ze stran na zaplacení, resp. vrácení jakékoliv částky.
3. Celkový přehled konečné ceny díla po započítání ceny odečtených položek:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	46.283.657,98 Kč
Cena odečtených položek bez DPH	3.433,33 Kč
Cena díla po započítání ceny odečtených položek bez DPH	46.280.224,65 Kč
DPH	9.718.847,17 Kč
Cena díla po započítání ceny odečtených položek včetně DPH	55.999.071,82 Kč

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy touto dohodou nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato dohoda byla v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněna. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění objednatelem v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této dohody. Tato dohoda byla schválena usnesením Rady Libereckého kraje č. 847/19/RK ze dne 23.4.2019.

V Liberci dne 23.5.2019

V Praze dne 21.5.2019

.....
Ing. Jan Sviták
náměstek hejtmana

.....
Ing. František Kočí
člen představenstva

.....
Ján Dudáš
člen představenstva