



SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-1802/2019**

ISPROFOND: 5003720054

a

„Společnost Hustopeče“

jejímiž účastníky jsou na základě společenské smlouvy ze dne 22. 01. 2019 (dále jen „Společenská smlouva“):

1. STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1370

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

bank. spojení:

Korespondenční adresa: STRABAG Rail a.s., Oblastní pobočka Ostrava, Polanecká 827/49,

721 00 Ostrava – Svinov

(správce „Společnosti Hustopeče“)

1. Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1809

zastoupena: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva a

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

(společník 2 „Společnosti Hustopeče“)

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1-01-19-001/ECAJ

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Objednatel si přeje, aby Dílo „**Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou**“ bylo provedeno Zhotovitelem, přijal Zhotovitelovu Nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a odstranění všech jeho vad, a proto se

Objednatel a Zhotovitel dohodli takto:

1. Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo (ve znění případných dodatků) a jako její součást musí být čteny a vykládány:
 - a) Dopis o přijetí nabídky (Rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru dodavatele) datovaný 18.4.2019
 - b) Dopis nabídky datovaný 23.1.2019
 - c) Smluvní podmínky [Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatel (FIDIC 1999)-Obecné podmínky; Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatel – Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace č.j.: 78/2017-910-IZD/1 účinné od 26.6.2017
 - d) Technická specifikace
 - e) Výkresy a
 - f) Formuláře:
- Soupis prací,
2. Specifikace související dokumentace je uvedena v Technické specifikaci, a to zejména ve Zvláštních technických podmínkách.
3. Za platby, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je níže uvedeno, se Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo, včetně vypracování veškeré příslušné dokumentace související s Dílem a odstraní na něm všechny vady v souladu s ustanovením Smlouvy.
4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla a odstranění jeho vad Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

-
5. Objednatel používání informační systém pro řízení a monitoring staveb.
- 5.1 Objednatel zašle Zhotoviteli do 7 dní ode dne účinnosti Smlouvy o dílo aktualizovaný Soupis prací v otevřeném datovém formátu XML, který bude mít strukturu dat dle datového předpisu XC4 (viz www.xc4.cz). Zhotovitel se zavazuje zaslat Objednateli do 14 dnů od obdržení tohoto Soupisu prací oceněný Soupis prací dle své Nabídky v listinné podobě a současně v elektronické podobě v otevřeném datovém formátu XML. Soupis prací v otevřeném formátu XML může Zhotovitel také vyplnit v modulu pro ocenění nabídkové ceny na zabezpečeném serveru <https://www.xc4.cz/oceni/>. Zhotovitel odpovídá za shodu obsahu listinné a elektronické podoby oceněného Soupisu prací.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném datovém formátu XML (viz datový předpis XC4, www.xc4.cz):
- Faktura,
 - souhrn fakturace,
 - soupis zjišťovacích protokolů,
 - zjišťovací protokoly.
6. Rekapitulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo.
7. Strany se dohodly, že ujednání Pod-článku 14.6 [Vydání potvrzení průběžné platby] Smluvních podmínek v části „Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování. Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování.“ a ujednání Pod-článku 14.11 [Žádost o potvrzení závěrečné platby] Smluvních podmínek v části „Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Závěrečného vyúčtování.“ se nepoužije. Strany se dále dohodly, že za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den vydání Potvrzení průběžné platby nebo den vydání Potvrzení závěrečné platby.
8. V případě Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby, které je posledním Potvrzením průběžné platby nebo Potvrzením závěrečné platby před převzetí Díla, Sekce nebo jiné části Díla Objednatel ve smyslu pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí] a Pod-článku 10.2 [Převzetí části díla] Smluvních podmínek je Správce stavby povinen vydat Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby nejpozději v den převzetí Díla, Sekce nebo části Díla Objednatel.
9. Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajícího se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle § 92 odst. 1 zákona o DPH.
10. Strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit DPH z peněžního plnění přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
11. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou její ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky, vyjádřený Zadávací dokumentací.

12. Lhůty stanovené v odst 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v pod-článku 7.9 Smluvních podmínek se nepoužijí a nahrazují se lhůtou do **8 měsíců** po dokončení konečného přejímacího řízení poslední části Díla, tj. do **8 měsíců** ode dne podpisu posledního Potvrzení o převzetí části Díla.
13. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění dokumentů dle odst. 1 této Smlouvy o dílo a příloh dle odst. 21 této Smlouvy o dílo týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této Smlouvy.
14. Pokud by se kterékoliv ustanovení Smlouvy ukázalo být zdánlivým, neplatným nebo jinak nevymahatelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy o dílo, pak tato skutečnost nepůsobí zdánlivostí, neplatností ani nevymahatelností ostatních ustanovení Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení Právních předpisů jinak. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Strany takové zdánlivé, neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradit platným a vymahatelným ustanovením, které bude svým obsahem nejbližší účelu zdánlivého, neplatného či nevymahatelného ustanovení.
15. Objednatel si vyhrazuje:
- 15.1 NEOBSAZENO
- 15.2 požadavek, že níže uvedené významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky:
- SO 02-17-01; TÚ Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, železniční svršek
 - SO 03-17-01; ŽST Lhotka nad Bečvou, železniční svršek
 - SO 04-17-01; TÚ Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, železniční svršek
 - SO 01-01-01; ŽST Hustopeče nad Bečvou, úprava trakčního vedení
 - SO 02-01-01; TÚ Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, trakční vedení
 - SO 03-01-01; ŽST Lhotka nad Bečvou, trakční vedení
 - SO 04-01-01; TÚ Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, trakční vedení
- 15.3 NEOBSAZENO.
16. Závazky ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat.
17. Nové vystrojené betonové pražce/kolejnice, které jsou součástí:
- SO 02-17-01; TÚ Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, železniční svršek,
 - SO 03-17-01; ŽST Lhotka nad Bečvou, železniční svršek,
 - SO 04-17-01; TÚ Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, železniční svršek
- dle technické specifikace v Soupisu prací jednotlivých položek, nejsou součástí dodávky na zhotovení Díla. Nákup vystrojených betonových pražců a kolejnic zajistí centrálně Objednatel, a to včetně dodávky na Místo předání uvedené v Technické specifikaci –ZTP.
- Postup pro zajištění dodávky pražců a kolejnic je uveden v Technické specifikaci – ZTP.
- Zhotovitel se zavazuje sdělit Správci stavby před datem zahájení prací svého zástupce, který na základě plné moci vydané mu Správcem stavby bude přebírat od dodavatelů pražců a kolejnic za Objednatele jednotlivé dodávky pražců a kolejnic potřebné pro zhotovování Díla, a to včetně potvrzení dodacího listu, kterým přechází vlastnictví pražců a kolejnic z dodavatelů pražců a kolejnic

na Objednatele. Nebezpečí škody na věci přechází z Objednatele na Zhotovitele ihned po potvrzení dodacího listu.

18. Zhotovitel předložil před uzavřením Smlouvy o dílo Objednateli závazný, bezpodmínečný a neodvolatelný příslib banky, kterým prokázal, že má přístup k úvěrům a dalším finančním zdrojům ve výši **180 000 000,- Kč**. Príslib banky musí být platný po celou dobu realizace stavebních prací až do vydání posledního Potvrzení o převzetí části Díla. V případě, že Zhotovitel neudrží v platnosti bankovní příslib v rozsahu uvedeném ve Smlouvě o dílo, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.
19. Podpisem této Smlouvy o dílo Zhotovitel současně jako zpracovatel uzavírá s Objednatelem jako správcem smlouvu o zpracování osobních údajů ve znění uvedeném v Příloze č. 5 této Smlouvy o dílo.
20. Smlouva o dílo se vyhotovuje v sedmi vyhotoveních, z nich tři vyhotovení obdrží Objednatel a čtyři vyhotovení Zhotovitel.
21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- | | |
|--------------|--------------------------------------|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 4 | Harmonogram postupu prací |
| Příloha č. 5 | Smlouva o zpracování osobních údajů |
| Příloha č. 6 | Zmocnění Vedoucího zhotovitele |
| Příloha č. 7 | Žádost o poskytnutí zálohové platby |

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost dnem podpisu této Smlouvy o dílo oběma Stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 24.5.2019

V Ústí nad Labem dne

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Příloha č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky



DOPIS NABÍDKY

Název veřejné zakázky: „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou

Přezkoumali jsme Smlouvu o dílo s přílohami, Smluvní podmínky, Technickou specifikaci, Výkresy a Soupis prací pro provedení výše uvedené zakázky. Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené dokumenty, za nabídkovou cenu ve výši **1.541.675.936,83 Kč** (bez DPH). Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění smlouvy, začneme s prováděním Díla co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Chápeme, že jste jako zadavatel povinni postupovat a vyhodnotit naši nabídku v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dalšími Právními předpisy.

Pro případ, že s Vámi uzavřeme Smlouvu, bereme na vědomí a souhlasíme v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZRS) s následujícím:

- (a) Smlouva bude uveřejněna v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS;
- (b) Obě Smluvní strany v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 ZRS zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh a metadata vyžadovaná ZRS;
- (c) Obě Smluvní strany splní povinnost uvedenou v tomto odstavci ve lhůtě 30 (slovy: třicet) kalendářních dní od uzavření Smlouvy.
- (d) Obě Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.

Níže uvedené dokumenty nebo části dokumentů v naší nabídce jsou našim obchodním tajemstvím:

- údaje o ekonomické a finanční způsobilosti
- smlouvy uzavřené mezi uchazečem a jeho poddodavateli, kteří mu prokazují kvalifikaci; zejména pak platební podmínky těchto smluv
- předložené rozpočty/ soupisy prací tvořící součást nabídky uchazeče

Žádáme, aby bylo s těmito dokumenty nakládáno podle ust. § 218 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Níže uvedené informace a sdělení v naší nabídce označujeme jako důvěrné informace:

- seznamy stavebních prací a osvědčení objednatelů
- seznamy členů personálu dodavatele a jejich osobní údaje, životopisy, doklady o vzdělání a o odborné způsobilosti

Žádáme, aby bylo s těmito informacemi nakládáno podle ust. § 218 zákona o zadávání veřejných zakázek


V Ústí nad Labem

Datum 23.1.2019

Za „Společnost Hustopeče“



Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva



Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva



Jméno a příjmení výše podepsané odpovědné osoby účastníka zadávacího řízení oprávněné podepsat nabídku dle zákona č.134/2016 Sb. na základě Výpisu z OR.

za Zhotovitele
„Společnost Hustopeče“

Správce společnosti:
STRABAG Rail a.s.,
Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
IČ: 25429949

1.1.3.7 Záruční doba

Záruční doba je specifikována v pod-článku 11.1 a v Technické specifikaci.

1.1.4.15 Faktura

U zhotovování Díla, které je spolufinancováno z prostředků OPD 2 nebo CEF, budou Faktury vystaveny dle vzoru specifikovaného ve Směrnici SŽDC č. 43 v platném znění, který Objednatel zašle Zhotoviteli v elektronické podobě. U zhotovování Díla, které je financováno z národních zdrojů, budou Faktury vystavené v souladu s Právními předpisy. Vystavené Faktury se mají za kompletní, obsahují-li kromě náležitostí stano vených Právními předpisy také následující přílohy:

- a) Soupis zjišťovacích protokolů,
- b) Zjišťovací protokoly,
- c) Správcem stavby odsouhlasený soupis provedených prací.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel může za účelem splnění povinností podle tohoto odstavce 1.1.4.15 předložit Objednateli společně s Fakturou také podkladové dokumenty předkládané společně s Vyúčtováním, obsahují-li informace požadované v písm. a) až c) tohoto odstavce 1.1.4.15.

1.1.5.6 Definice sekcí

Sekce nejsou specifikovány. Je-li termín Sekce v textu smluvních dokumentů použit, je tím míněna část Díla vyplývající z harmonogramu podle pod-článku 8.3 [Harmonogram].

1.3 Elektronické přenosové systémy

Elektronickým přenosovým systémem ve smyslu pod-článku 1.3 se rozumí zasílání elektronických dokumentů prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Objednatele s ID: **uccchjm**, nebo zasílání elektronické pošty emailem na emailovou adresu člena Personálu objednatele, který je oprávněn v dané věci za Objednatele jednat. Emailová adresa příslušného člena Personálu objednatele bude Zhotoviteli sdělena Správcem stavby. Změnu nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele ve smyslu článku 14.7 lze v elektronické formě provést výlučně na základě žádosti doručené do datové schránky Objednatele specifikované v této Příloze k nabídce.

1.4 Rozhodné právo

(pod-článek 1.4)

Smlouva se řídí českým právem.

1.4 Rozhodující jazyk

Rozhodujícím jazykem je český jazyk.

1.4 Komunikační jazyk

Komunikačním jazykem je český jazyk.

1.14 Společná účast dvou a více zhotovitelů

V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně a nerozdílně. Jako vedoucí Zhotovitel je určen STRABAG Rail a.s. (dále jen Vedoucí zhotovitel). Vedoucí zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny Zhotovitele společně a je oprávněn

rovněž za ně přijímat pokyny a platby Objednatele. Vystavovat daňové doklady – faktury za činnosti vykonávané v případech zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči Objednateli pouze Vedoucí zhotovitel, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Vedoucí zhotovitel musí své zmocnění prokázat doložením příslušného zmocnění, které tvoří Přílohu č. 6 Smlouvy o dílo. Zmocnění Vedoucího zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání této Smlouvy. Změna Vedoucího zhotovitele musí být oznámena Správci stavby spolu se sdělením souhlasu ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího zhotovitele vůči Objednateli nastává uplynutím třetího pracovních dne po doručení oznámení o této změně. Ke změně bankovního spojení může dojít pouze postupem uvedeným v pod-článku 14.7 Smluvních podmínek.

2.1 Právo přístupu na staveniště

Přístup na Staveniště bude Zhotoviteli umožněn ode dne dokončeného jednání o předání staveniště (předpoklad 05/2019) do dne předání Dokumentů souvisejících s předáním Díla dle pod-článku 7.9.

2.3 Personál objednatele

Ve věcech smluvních a obchodních (vyjma podpisu Smlouvy o dílo a případně jejich změn a dodatků):

- Mgr. Markéta Volfová, telefon: +420 725 915 943, e-mail: Volfova@szdc.cz

Ve věcech technických (hlavní inženýr stavby):

- Ing. Tomáš Chalupa, telefon: +420 606 764 747, e-mail: ChalupaT@szdc.cz

3.1 Povinnosti a pravomoc správce stavby

Správce stavby je oprávněn na žádost Zhotovitele upravit délku lhůt uvedených v Technické specifikaci nebo v dalších předpisech vydaných Objednatel pro ty SO a PS, u kterých je mezi dnem Zahájení prací a zahájením realizace těchto SO a PS kratší časový úsek, než jsou tyto požadované lhůty.

4.2 Zajištění splnění smlouvy

Bankovní záruku za provedení Díla je Zhotovitel povinen poskytnout ve výši alespoň 10 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky, tj. 154 167 594 Kč.

Bankovní záruku za odstranění vad Díla je Zhotovitel povinen poskytnout alespoň ve výši 5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopis nabídky, tj. 77 083 797 Kč.

4.3 Zástupce zhotovitele

[REDACTED]

4.27 Smluvní pokuta

Výše smluvní pokuty dle jednotlivých ustanovení Smluvních podmínek činí:

Pod-článek 4.27 (a)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1% z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky za každý takový případ.

Pod-článek 4.27 (b)

Za každý započatý den prodlení se splněním závazného milníku pro finanční plnění je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z minimální částky stanovené pro příslušný závazný milník ve smyslu pod-článku 4.28. Není-li v této Příloze k nabídce u příslušného závazného milníku stanovena minimální částka finančního plnění, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

Za každý započatý den prodlení se zahájením provádění Díla do 14 dnů ode dne oznámení o Datu zahájení prací dle pod-článku 8.1 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

Pod-článek 4.27 (c)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé porušení povinnosti.

Pod-článek 4.27 (d)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z části Smluvní ceny odpovídající příslušnému stavebnímu objektu nebo provoznímu souboru, s jehož dokončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (e) a pod-článek 8.7

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z části Smluvní ceny odpovídající příslušnému stavebnímu objektu nebo provoznímu souboru, který nemohl být uveden do provozu, a to za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (f)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z části Smluvní ceny odpovídající příslušnému stavebnímu objektu nebo provoznímu souboru, kterých se nedokončená práce, vada nebo poškození týká, a to za každý jednotlivý případ a za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (g)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (h)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (i)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý případ a za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27(j)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu za každý případ porušení povinnosti ve výši 3% z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky.

Pod-článek 4.27 (k)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky, maximálně však 20 000 Kč za každý zjištěný případ. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do 14 dnů ode dne zápisu Objednatele do Stavebního deníku o zjištění nedostatku, je povinen uhradit další smluvní

pokutu ve výši 10 000 Kč za každý další den, až do dne, kdy odstraní veškeré nedostatky ve vedení Stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě.

Pod-článek 4.27 (l)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky, maximálně však 100 000 Kč, za každý zjištěný případ takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do 14 dnů, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý další den, a to až do dne, kdy předmětnou Zprávu o postupu prací předá Správci stavby.

Pod-článek 4.27 (m)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky, maximálně však 200 000 Kč, za každý zjištěný případ.

Pod-článek 4.27 (n)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé zjištění porušení povinnosti.

Pod-článek 4.27 (o)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

Pod-článek 4.27 (p)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (q)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny uvedené v Dopisu nabídky za každý započatý den prodlení.

Pod-článek 4.27 (r)

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši a za podmínek stanovených ve smlouvě o zpracování osobních údajů, která je Přílohou č. 5 Smlouvy o dílo.

4.27 Maximální celková výše smluvních pokut

Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy je stanovena ve výši nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

4.28 Postupné závazné milníky

Pro provádění Díla se stanovují postupné závazné milníky, uvedené v čl. 5.1.4. ZTP .

8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do **28 měsíců** od Data zahájení prací.

Lhůty uvedené v Pod-článku 7.9 Smluvních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí. Lhůty jsou stanovené takto: do **8 měsíců**.

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději **do 20 měsíců** od Data zahájení prací vyjma následné úpravy směrového a výškového uspořádání koleje, které bude provedeno **do 6 měsíců** od uplynutí Doby pro uvedení do provozu.

8.3, 8.6 Harmonogram

Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Správce stavby při jednání platí, že projednávání časového postupu prací na Díle se řídí vedle Smlouvy v podrobnostech i Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek z ledna 2018, která je dostupná na <http://www.sfdi.cz>.

8.7 Náhrada škody za zpoždění

Zhotovitel nahradí Objednateli ve smyslu pod-článku 8.7 škodu vzniklou zpožděním ve výši převyšující uhrazenou částku smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem za takové zpoždění podle pod-článku 4.27.

8.7 Maximální částka náhrady škody za zpoždění

Celková výše náhrady škody za zpoždění je stanovena ve výši nabídkové ceny uvedené v Dopise nabídky.

11.1 Délka záruční doby

Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku v níže uvedené délce počínaje ode dne vydání Potvrzení o převzetí

- (i) na železničním svršku (užitý materiál) a geometrického uspořádání koleje (užitý materiál) v trvání 2 let,
- (ii) na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodě, izolace proti vodě mostovek ocelových mostů, tunelů a celoplošné izolace proti vodě v tunelech v trvání 10 let,
- (iii) na ostatní části Díla včetně částí stavebních a montážních v trvání 5 let, pokud není ve Smlouvě nebo kterékoliv její příloze uvedeno jinak.

Záruku za jakost komponentů samostatně dodávaných od jiných zhotovitelů (výrobců) se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméně v délce 24 měsíců ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce, jejíž je tento komponent součástí. V případech, kdy by Záruční doba poskytnutá výrobcem komponentu překročila výše uvedenou dobu 24 měsíců, zavazuje se Zhotovitel poskytnout Objednateli záruku za jakost alespoň v této delší době.

V případě, že Objednatel v Záruční době oprávněně uplatnil své právo z odpovědnosti Zhotovitele za vady, na jehož základě Zhotovitel pořídil a vyměnil provozuschopné celky nebo komponenty samostatně dodávané od jiných výrobců, počíná ode dne následujícího po dni jejich výměny běžet nová Záruční doba v délce 24 měsíců.

13.1 Právo na variaci

Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Správce stavby při jednání platí, že projednávání zejména změn Díla se řídí vedle Smlouvy v podrobnostech i Metodikou pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek z ledna 2018, která je dostupná na <http://www.sfdi.cz>.

13.5 Podmíněné obnosy

Podmíněné obnosy poskytnuty nebudou.

13.8 Úpravy v důsledku změn nákladů

Úpravy cen v důsledku změn nákladů nejsou povoleny.

14.2 Zálohová platba

Zálohová platba bude poskytnuta Zhotoviteli na základě písemné žádosti Zhotovitele (jejíž součástí bude zálohová faktura, případně samostatné zálohové faktury pro výdaje způsobilé ke spolufinancování ze zdrojů EU a pro výdaje nezpůsobilé ke spolufinancování ze zdrojů EU), která musí splňovat podmínky pro její podání a kterou může Zhotovitel podat Objednateli nejdříve po uplynutí 60 dnů od účinnosti Smlouvy. Vzor žádosti je uveden v Příloze č. 7 ke Smlouvě o dílo.

Pokud žádost bude splňovat všechny požadované podmínky pro její podání, sdělí Objednatel tuto skutečnost Zhotoviteli. V případě, že žádost nebude splňovat podmínky pro její podání, Objednatel vrátí žádost Zhotoviteli se zdůvodněním neakceptace žádosti. Zhotovitel může podat novou žádost za stejných podmínek. Zálohová platba může být poskytnuta opakovaně, avšak vždy maximálně ve výši rovnající se smluvní hodnotě prací předpokládaných k realizaci pro příslušné po sobě jdoucí 3 kalendářní měsíce dle podrobného Harmonogramu, max. však vždy ve výši rovnající 30 % smluvní hodnoty prací předpokládaných k realizaci pro příslušný kalendářní rok dle podrobného Harmonogramu [8.3 Harmonogram] a nejdéle na dobu 3 měsíců (zálohované období). Podmínkou pro poskytnutí první zálohové platby je fakturace za skutečně provedené práce minimálně za 2 kalendářní měsíce předcházející termínu poskytnutí zálohové platby. Zálohová platba je splatná ve lhůtě do 60 dnů od data doručení žádosti Objednateli při splnění podmínky uvedené v předchozí větě; v opačném případě se lhůta splatnosti prodlužuje až do splnění lhůty v předchozí větě.

Žádost o poskytnutí zálohové platby v příslušném kalendářním roce je třeba doručit Objednateli nejpozději do 30.9. příslušného kalendářního roku; v případě pozdějšího doručení žádosti Objednatel negarantuje poskytnutí zálohové platby v tomto kalendářním roce.

Zálohová platba musí být v plné výši zúčtována formou odpočtů částek potvrzených v nejbližších po sobě následujících Potvrzeních průběžné platby, tj. v po sobě následujících fakturách skutečného plnění, která budou bezprostředně navazovat po datu poskytnutí zálohové platby. Až po zúčtování celé výše poskytnuté zálohové platby bude se mít za to, jako by žádná zálohová platba poskytnuta nebyla.

Nebude-li zálohová platba zúčtována za skutečně provedené práce v zálohovaném období v plné výši, využije Zhotovitel nezúčtovaný zůstatek zálohové platby pro zhotovování Díla v období nadcházejícím tím, že:

- 1) Zhotovitel prokazatelně oznámí Objednateli do 15 dnů ode dne uplynutí zálohovaného období prodloužení zálohovaného období, a to o počet kalendářních měsíců, v průběhu kterých má, dle aktuálního podrobného Harmonogramu, dojít k zúčtování celého zůstatku poskytnuté zálohové platby za skutečně provedené práce do doby uvedení Díla do provozu.
- 2) V návaznosti na toto oznámení je Zhotovitel zároveň povinen nejpozději do 30 dnů ode dne uplynutí zálohovaného období předat Objednateli Bankovní záruku splňující ustanovení podčlánku 14.2 Zvláštních podmínek, tj. kromě dalšího, bude Objednateli předaná Bankovní záruka platná a vymahatelná po dobu o 60 dnů delší, než je Zhotovitelem oznámené prodloužené zálohované období dle bodu 1.
- 3) Nezúčtovaná část zálohové platby v zálohovaném období musí být v prodlouženém zálohovaném období zúčtovávána obdobně jako v zálohovaném období, tj. formou odpočtů částek potvrzených v nejbližších po sobě následujících Potvrzeních průběžné platby, tj. v po sobě následujících fakturách skutečného plnění.

- 4) K oznámení o prodloužení zálohovaného období, se současným prodloužením Bankovní záruky, lze v případech, kdykoli je předchozí podrobný Harmonogram v rozporu se skutečným postupem, přistoupit opakovaně, a to při splnění shodných podmínek, za kterých došlo k prodloužení zálohovaného období.
- 5) V případě:
 - i) kdy Zhotovitel dle bodu 1 neoznámí prodloužení zálohovaného období, nebo nepředá Objednateli Bankovní záruku (viz bod 2), je povinen vrátit Objednateli nezúčtovanou část poskytnuté zálohové platby, a to do 30 dnů od uplynutí zálohovaného/prodlouženého zálohovaného období;
 - ii) kdy dojde k ukončení smluvního vztahu, a to z jakéhokoli důvodu před dokončením Díla, je povinen vrátit Objednateli nezúčtovanou část poskytnuté zálohové platby, a to do 15 dnů od ukončení smluvního vztahu;
 - iii) kdy Zhotovitel nezúčtuje zálohovou platbu do 31.8.následujícího kalendářního roku po poskytnutí zálohové platby, je povinen vrátit Objednateli nezúčtovanou část poskytnuté zálohové platby, a to do 30 .9. tohoto následujícího kalendářního roku.

Po zúčtování celé předchozí zálohové platby a vrácení nezúčtovaného zůstatku zálohové platby může Zhotovitel předložit další žádost o poskytnutí zálohové platby a může mu být za stejných podmínek poskytnuta další zálohová platba.

Celkový součet požadovaných zálohových plateb nesmí překročit Smluvní cenu.

14.5 Technologické materiály určené pro dílo

Pod-článek 14.5 se nepoužije.

14.6 Částka, která může být z Průběžné platby zadržena v případě porušení Smlouvy

Objednatel může v případě porušení některé povinnosti dle pod-odstavce (c) až (f) zadržet částku ve výši 10 % z Průběžné platby.

14.6 Minimální částka Potvrzení průběžné platby

Minimální částka Potvrzení průběžné platby není stanovena.

14.15 Měny platby

Smluvní cena a jakákoli jiná platba provedená na základě Smlouvy musí být zaplácena v českých korunách.

18.1 Obecné požadavky na pojištění

Zhotovitel předloží a poskytne Objednateli v dále uvedených lhůtách:

- důkaz, že pojištění popsaná v článku 18 jsou v platnosti, kdykoliv na vyžádání Objednatele, a to do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti Objednatele;
- kopii pojistek pro pojištění popsaných v článku 18 do 2 pracovních dnů od Data zahájení prací.

18.2 Pojištění díla a vybyvené zhotovitele

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění „all risk“ dle pod-článku 18.2 s pojistným plněním sjednaným minimálně ve výši nabídkové ceny (bez DPH) uvedené v Dopisu nabídky.

20.1 Ověřování a kvantifikace claimů

Objednatel a Zhotovitel se dohodli a pro Správce stavby při jednání především podle pod-článku 3.5 platí, že ověřování a kvantifikace claimů Zhotovitele se řídí vedle Smlouvy v podrobnostech i Metodikou pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků uplatněných ze smluvních závazkových vztahů z 15.3.2016, která je dostupná na <http://www.sfdi.cz>.

20.2 až 20.8 Rozhodování sporů

Rozhodování sporů je upraveno dle varianty B.

Soupis objektů s DPH

5003720054

Stavba: 5003720054 - Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Celková cena bez DPH 1 541 675 936,83
 Celková cena s DPH 1 842 026 929,84

| Objekt | Popis | OC | DPH | OC+DPH |
|---------------|--|----------------|---------------|----------------|
| | TECHNOLOGICKÁ ČÁST | | | |
| | Železniční zabezpečovací zařízení | | | |
| | Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) | | | |
| PS 01-28-01.1 | žst. Hustopeče nad Bečvou, úvazka TZZ | 7 412 437,32 | 1 556 611,84 | 8 969 049,16 |
| PS 01-28-01.2 | žst. Hustopeče nad Bečvou, provizorní SZZ | 1 074 262,39 | 225 595,10 | 1 299 857,49 |
| PS 03-28-01.1 | žst. Lhotka nad Bečvou, definitivní SZZ | 100 315 160,13 | 21 066 183,63 | 121 381 343,76 |
| PS 03-28-01.2 | žst. Lhotka nad Bečvou, provizorní SZZ | 46 881 469,55 | 9 845 108,61 | 56 726 578,16 |
| PS 03-28-01.3 | žst. Lhotka nad Bečvou, klimatizace technologických místností | 715 939,44 | 150 347,28 | 866 286,72 |
| PS 05-28-01.1 | žst. Valašské Meziříčí, úvazka TZZ | 7 023 826,74 | 1 475 003,62 | 8 498 830,36 |
| PS 05-28-01.2 | žst. Valašské Meziříčí, provizorní SZZ | 291 109,74 | 61 133,05 | 352 242,79 |
| | Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) | | | |
| PS 02-28-01.1 | t.ú. Hustopeče nad Bečvou-Lhotka nad Bečvou, definitivní TZZ | 14 446 226,68 | 3 033 707,60 | 17 479 934,28 |
| PS 02-28-01.2 | t.ú. Hustopeče nad Bečvou-Lhotka nad Bečvou, provizorní TZZ | 3 136 222,54 | 658 606,73 | 3 794 829,27 |
| PS 04-28-01.1 | t.ú. Lhotka nad Bečvou-Valašské Meziříčí, definitivní TZZ | 5 975 909,69 | 1 254 941,03 | 7 230 850,72 |
| PS 04-28-01.2 | t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, provizorní TZZ | 2 499 633,59 | 524 923,05 | 3 024 556,64 |
| | Železniční sdělovací zařízení | | | |
| | Místní kabelizace | | | |
| PS 03-14-01 | žst. Lhotka nad Bečvou, místní kabelizace | 11 248 020,29 | 2 362 084,26 | 13 610 104,55 |
| | Rozhlasové zařízení | | | |
| PS 03-14-05 | žst. Lhotka nad Bečvou, rozhlas pro cestující | 1 010 483,26 | 212 201,48 | 1 222 684,74 |
| | Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ) | | | |
| PS 03-14-02 | žst. Lhotka nad Bečvou, sdělovací zařízení | 2 161 039,70 | 453 818,34 | 2 614 858,04 |
| PS 06-14-01 | Hustopeče nad Bečvou – Valašské Meziříčí, přenosové zařízení | 4 429 740,02 | 930 245,40 | 5 359 985,42 |
| | Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS,EZS) | | | |
| PS 03-14-03 | žst. Lhotka nad Bečvou, ASHS | 1 044 618,02 | 219 369,78 | 1 263 987,80 |
| PS 03-14-04 | žst. Lhotka nad Bečvou, EZS | 704 533,80 | 147 952,10 | 852 485,90 |
| | Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK) | | | |
| PS 02-14-01 | t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, traťový kabel | 19 792 058,17 | 4 156 332,22 | 23 948 390,39 |
| PS 02-14-02 | t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, diagnostický optický kabel | 4 228 520,43 | 887 989,29 | 5 116 509,72 |
| PS 04-14-01 | t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, traťový kabel | 17 218 155,19 | 3 615 812,59 | 20 833 967,78 |
| PS 04-14-02 | t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, diagnostický optický kabel | 3 250 006,55 | 682 501,38 | 3 932 507,93 |
| | Informační systém pro cestující | | | |
| PS 03-14-06 | žst. Lhotka nad Bečvou, informační systém | 2 026 830,84 | 425 634,48 | 2 452 465,32 |
| PS 03-14-07 | žst. Lhotka nad Bečvou, kamerový systém | 3 544 141,06 | 744 269,62 | 4 288 410,68 |
| | Traťové radiové spojení | | | |
| PS 03-14-08 | žst. Lhotka nad Bečvou, úprava MRS, TRS | 2 969 045,08 | 623 499,47 | 3 592 544,55 |
| | Jiná sdělovací zařízení | | | |
| PS 06-14-02 | Hustopeče nad Bečvou – Valašské Meziříčí, DOZ | 3 117 011,49 | 654 572,41 | 3 771 583,90 |
| PS 03-05-02.1 | žst. Lhotka nad Bečvou, DDTS ŽDC - InS a K | 2 401 344,39 | 504 282,32 | 2 905 626,71 |
| | Sílnoproudá technologie včetně DŘT | | | |
| | Dispečerská řídicí technika (DŘT) | | | |
| PS 01-05-01 | žst. Hustopeče nad Bečvou, SpS - zařízení DŘT | 919 718,29 | 193 140,84 | 1 112 859,13 |
| PS 01-05-02 | žst. Hustopeče nad Bečvou, STS6kV - úprava DŘT | 244 899,36 | 51 428,87 | 296 328,23 |
| PS 03-05-01 | žst. Lhotka nad Bečvou, zařízení DŘT | 1 088 075,16 | 228 495,78 | 1 316 570,94 |
| PS 03-05-02.2 | žst. Lhotka nad Bečvou, DDTS ŽDC - sílnoproudé zařízení | 426 925,89 | 0,00 | 0,00 |
| PS 05-05-01 | žst. Valašské Meziříčí, zařízení DŘT | 482 117,73 | 101 244,72 | 583 362,45 |
| PS 06-05-01 | ED Přerov, doplnění DŘT a řídicího systému | 1 232 664,11 | 258 859,46 | 1 491 523,57 |
| | Sílnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50 Hz pro napájení zabezpečovacího zařízení (NTS, STS, TTS) | | | |
| PS 03-08-01 | žst Lhotka nad Bečvou, úprava rozvodny 6kV | 7 355 789,87 | 1 544 715,87 | 8 900 505,74 |
| | Provozní rozvod sílnoproudou | | | |
| PS 03-07-01 | žst Lhotka nad Bečvou, rozvodna nn | 4 703 473,81 | 987 729,50 | 5 691 203,31 |
| PS 03-07-02 | žst Lhotka nad Bečvou, úprava technologie v objektu stávající trafostanice 250kVA | 3 342 745,54 | 701 976,56 | 4 044 722,10 |
| | STAVEBNÍ ČÁST | | | |
| | Inženýrské objekty | | | |
| | Železniční svršek a spodek | | | |
| SO 02-16-01 | t.ú. Hustopeče nad Bečvou - žst. Lhotka nad Bečvou, kolejový spodek | 85 385 089,37 | 17 930 868,77 | 103 315 958,14 |
| SO 03-16-01 | žst. Lhotka nad Bečvou - kolejový spodek | 85 887 385,70 | 18 036 351,00 | 103 923 736,70 |
| SO 04-16-01 | žst. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, kolejový spodek | 57 668 015,54 | 12 110 283,26 | 69 778 298,80 |

Soupis objektů s DPH

5003720054

Stavba: 5003720054 - Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou

Varianta: ZŘ - Základní řešení

| | | | | |
|---------------|---|----------------|---------------|----------------|
| SO 02-17-01.1 | t.ú. Hustopeče nad Bečvou - žst. Lhotka nad Bečvou, kolejový svršek | 124 345 447,60 | 26 112 544,00 | 150 457 991,60 |
| SO 02-17-01.3 | Realizace GPK - 3.podbití | 6 144 706,93 | 1 290 388,46 | 7 435 095,39 |
| SO 03-17-01.1 | žst. Lhotka nad Bečvou - kolejový svršek | 222 917 585,15 | 46 812 692,88 | 269 730 278,03 |
| SO 03-17-01.3 | Realizace GPK - 3.podbití | 5 323 520,28 | 1 117 939,26 | 6 441 459,54 |
| SO 04-17-01.1 | žst. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, kolejový svršek | 67 220 080,19 | 14 116 216,84 | 81 336 297,03 |
| SO 04-17-01.3 | Realizace GPK - 3.podbití | 3 075 715,83 | 645 900,32 | 3 721 616,15 |
| SO 05-17-01 | Výstroj trať | 601 270,78 | 126 266,86 | 727 537,64 |
| SO 06-30-01.1 | Náhradní výsadba - Hustopeče nad Bečvou | 242 837,35 | 50 995,84 | 293 833,19 |
| SO 06-30-01.2 | Náhradní výsadba - Choryně | 93 681,26 | 19 673,06 | 113 354,32 |
| SO 06-30-01.3 | Náhradní výsadba - Lešná | 636 333,64 | 133 630,06 | 769 963,70 |
| SO 06-30-01.4 | Kácení | 226 143,38 | 47 490,11 | 273 633,49 |
| | Nástupiště | | | |
| SO 03-16-02 | žst. Lhotka nad Bečvou, nástupiště | 9 427 370,08 | 1 979 747,72 | 11 407 117,80 |
| | Železniční přejezdy | | | |
| SO 02-17-02 | t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, železniční přejezd v ev. km 18,889 | 1 848 920,27 | 388 273,26 | 2 237 193,53 |
| SO 04-17-02 | t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, železniční přejezd v ev. km 21,815 | 2 688 778,27 | 564 643,44 | 3 253 421,71 |
| | Mosty, propustky, zdi | | | |
| SO 02-19-01 | t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční most v ev. km 16,313 | 2 856 584,44 | 599 882,73 | 3 456 467,17 |
| SO 02-19-02 | t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v km 16,718 | 775 407,70 | 162 835,62 | 938 243,32 |
| SO 02-19-03 | t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 16,953 | 1 201 393,33 | 252 292,60 | 1 453 685,93 |
| SO 02-19-04 | t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 17,086 - zrušení | 519 640,23 | 109 124,45 | 628 764,68 |
| SO 02-19-05 | t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 17,282 | 1 439 781,10 | 302 354,03 | 1 742 135,13 |
| SO 02-19-06 | t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, silniční nadjezd v km 17,302 | 20 758 512,09 | 4 359 287,54 | 25 117 799,63 |
| SO 02-19-07 | t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 17,342 - zrušení | 596 079,64 | 125 176,72 | 721 256,36 |
| SO 02-19-08 | t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční most v ev. km 17,577 | 5 983 798,63 | 1 256 597,71 | 7 240 396,34 |
| SO 02-19-09 | t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 17,800 | 2 277 473,56 | 478 269,45 | 2 755 743,01 |
| SO 02-19-10 | t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 18,202 | 2 360 094,97 | 495 619,94 | 2 855 714,91 |
| SO 02-19-11 | t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 18,351 | 1 663 970,11 | 349 433,72 | 2 013 403,83 |
| SO 02-19-12 | t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 18,582 | 2 873 274,00 | 603 387,54 | 3 476 661,54 |
| SO 02-19-13 | t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 18,886 - zrušení | 671 105,78 | 140 932,21 | 812 037,99 |
| SO 02-19-14 | t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v ev. km 19,112 | 2 292 194,52 | 481 360,85 | 2 773 555,37 |
| SO 02-19-15 | t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, most v ev. km 19,483 | 2 900 197,81 | 609 041,54 | 3 509 239,35 |
| SO 02-19-16 | t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, železniční propustek v km 19,939 | 2 379 929,14 | 499 785,12 | 2 879 714,26 |
| SO 02-19-17 | t.ú. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, most v ev. km 19,406 | 4 582 452,31 | 962 314,99 | 5 544 767,30 |
| SO 03-19-01 | žst. Lhotka nad Bečvou, železniční most v km 20,815 - podchod | 22 814 854,10 | 4 791 119,36 | 27 605 973,46 |
| SO 03-19-02.1 | žst. Lhotka nad Bečvou, návěstní lávka v km 21,517 | 2 087 271,08 | 438 326,93 | 2 525 598,01 |
| SO 03-19-02.2 | žst. Lhotka nad Bečvou, návěstní lávka v km 21,425 | 2 016 093,92 | 423 379,72 | 2 439 473,64 |
| SO 04-19-01 | t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, železniční most v ev. km 21,847 | 9 650 019,68 | 2 026 504,13 | 11 676 523,81 |
| SO 04-19-02 | t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, železniční propustek v ev. km 22,010 - zrušení | 285 333,32 | 59 920,00 | 345 253,32 |
| SO 04-19-04 | t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, železniční most v ev. km 23,037 | 1 195 394,73 | 251 032,89 | 1 446 427,62 |
| SO 04-19-05 | t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, železniční propustek v ev. km 23,106 - zrušení | 294 521,63 | 61 849,54 | 356 371,17 |
| SO 04-19-06 | t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, železniční propustek v ev. km 23,288 - zrušení | 318 258,47 | 66 834,28 | 385 092,75 |
| SO 04-19-07 | t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, železniční propustek v ev. km 23,473 | 1 202 865,48 | 252 601,75 | 1 455 467,23 |
| SO 04-19-08 | t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, železniční propustek v ev. km 23,825 - zrušení | 397 084,89 | 83 387,83 | 480 472,72 |
| | Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace) | | | |
| SO 02-27-01 | t.ú. Hustopeče nad Bečvou . Lhotka nad Bečvou, Úprava a ochrana vodovodu | 54 815,79 | 11 511,32 | 66 327,11 |
| SO 03-27-01 | žst. Lhotka nad Bečvou, úprava kanalizace, výpravní budova | 1 658 140,08 | 348 209,42 | 2 006 349,50 |
| SO 03-27-02 | žst. Lhotka nad Bečvou, úprava kanalizace, bytový dům | 453 074,55 | 95 145,66 | 548 220,21 |
| SO 03-27-03 | žst. Lhotka nad Bečvou, úprava kanalizace, kancelářská budova | 440 712,89 | 92 549,71 | 533 262,60 |
| SO 03-27-04 | žst. Lhotka nad Bečvou, úprava kanalizace, pozemní komunikace | 1 259 492,95 | 264 493,52 | 1 523 986,47 |
| SO 03-27-05 | žst. Lhotka nad Bečvou, úprava a ochrana vodovodu | 276 390,51 | 58 042,01 | 334 432,52 |

Soupis objektů s DPH

5003720054

Stavba: 5003720054 - Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou

Varianta: ZŘ - Základní řešení

| | | | | |
|----------------|---|---------------|---------------|----------------|
| SO 04-27-01 | t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, úprava a ochrana vodovodu | 425 106,23 | 89 272,31 | 514 378,54 |
| | Pozemní komunikace | | | |
| SO 02-18-01 | t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, úprava komunikace, silniční nadjezd v km 17,302 | 20 271 278,85 | 4 256 968,56 | 24 528 247,41 |
| SO 03-18-01 | Žst. Lhotka nad Bečvou, zpevněné plochy | 1 005 556,35 | 211 166,83 | 1 216 723,18 |
| SO 03-18-02 | Žst. Lhotka nad Bečvou, úprava chodníku - obec Lešná | 5 507 296,34 | 1 156 532,23 | 6 663 828,57 |
| SO 03-18-03 | žst. Lhotka nad Bečvou, úprava chodníku - bytový dům | 96 994,29 | 20 368,80 | 117 363,09 |
| | Kabelovody, kolektory | | | |
| SO 03-15-01 | žst. Lhotka nad Bečvou, kabelovod | 31 733 061,79 | 6 663 942,98 | 38 397 004,77 |
| | Protihlukové objekty | | | |
| SO 02-15-01.1 | t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, PHS v km 17,491-17,625, vlevo | 3 480 144,13 | 730 830,27 | 4 210 974,40 |
| SO 02-15-01.2 | t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, PHS v km 19,437-19,562, vpravo | 2 980 392,35 | 625 882,39 | 3 606 274,74 |
| SO 03-15-02.1 | žst. Lhotka nad Bečvou, PHS v km 20,316 - 20,794 vpravo | 10 999 179,53 | 2 309 827,70 | 13 309 007,23 |
| SO 03-15-02.2 | žst. Lhotka nad Bečvou, PHS v km 20,314 - 20,512 vlevo | 4 914 643,04 | 1 032 075,04 | 5 946 718,08 |
| SO 03-15-02.3 | žst. Lhotka nad Bečvou, PHS v km 20,496 -20,726 vlevo | 4 954 234,03 | 1 040 389,15 | 5 994 623,18 |
| SO 03-15-02.4 | žst. Lhotka nad Bečvou, PHS v km 20,874 - 21,067 vpravo | 4 323 545,55 | 907 944,57 | 5 231 490,12 |
| | Pozemní stavební objekty | | | |
| | Pozemní objekty budov | | | |
| SO 01-15-01.1 | žst. Hustopeče nad Bečvou, stavební úpravy VB - Stavebně architektonické řešení | 792 593,01 | 166 444,53 | 959 037,54 |
| SO 01-15-01.8 | žst. Hustopeče nad Bečvou, stavební úpravy VB - Vzduchotechnická zařízení a chlazení | 123 976,19 | 26 035,00 | 150 011,19 |
| SO 01-15-01.10 | žst. Hustopeče nad Bečvou, stavební úpravy VB, část elektroinstalace | 562 464,31 | 118 117,51 | 680 581,82 |
| SO 01-15-01.11 | žst. Hustopeče nad Bečvou, stavební úpravy VB, část hromosvody | 228 439,55 | 47 972,31 | 276 411,86 |
| SO 03-15-03.1 | žst. Lhotka nad Bečvou, stavební úpravy VB - Stavebně architektonické řešení | 11 596 918,54 | 2 435 352,89 | 14 032 271,43 |
| SO 03-15-03.6 | žst. Lhotka nad Bečvou, stavební úpravy VB - Zdravotně technické instalace | 572 137,37 | 120 148,85 | 692 286,22 |
| SO 03-15-03.7B | žst. Lhotka nad Bečvou, stavební úpravy VB - Vytápění Blok B | 420 991,73 | 88 408,26 | 509 399,99 |
| SO 03-15-03.7C | žst. Lhotka nad Bečvou, stavební úpravy VB - Vytápění Blok C | 501 958,82 | 105 411,35 | 607 370,17 |
| SO 03-15-03.8 | žst. Lhotka nad Bečvou, stavební úpravy VB - Vzduchotechnická zařízení a chlazení | 420 101,07 | 88 221,22 | 508 322,29 |
| SO 03-15-03.10 | žst. Lhotka nad Bečvou, stavební úpravy VB, část elektroinstalace | 2 621 596,10 | 550 535,18 | 3 172 131,28 |
| SO 03-15-03.11 | žst. Lhotka nad Bečvou, stavební úpravy VB, část hromosvody | 364 330,67 | 76 509,44 | 440 840,11 |
| SO 03-15-04 | žst. Lhotka nad Bečvou, oplocení | 87 847,67 | 18 448,01 | 106 295,68 |
| | Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích | | | |
| SO 03-15-05 | žst. Lhotka nad Bečvou, zastřešení výstupů z podchodu | 7 194 008,09 | 1 510 741,70 | 8 704 749,79 |
| SO 03-15-06 | žst. Lhotka nad Bečvou, přístřešek na nástupišti | 1 102 028,93 | 231 426,08 | 1 333 455,01 |
| | Individuální protihluková opatření | | | |
| SO 03-15-07.1 | Žst. Lhotka nad Bečvou, IPO | 235 921,96 | 49 543,61 | 285 465,57 |
| SO 03-15-07.2 | Žst. Lhotka nad Bečvou, IPO - Ventilace | 33 540,16 | 7 043,43 | 40 583,59 |
| SO 03-15-07.3 | Žst. Lhotka nad Bečvou, IPO - Elektroinstalace | 15 504,92 | 3 256,03 | 18 760,95 |
| | Orientační systém | | | |
| SO 03-15-08 | žst. Lhotka nad Bečvou , orientační systém | 393 546,79 | 82 644,83 | 476 191,62 |
| | Demolice | | | |
| SO 03-15-09 | žst. Lhotka nad Bečvou, demolice - zastřešení vstupu do podchodu | 275 254,92 | 57 803,53 | 333 058,45 |
| SO 03-15-10 | žst. Lhotka nad Bečvou, demolice - zastřešení ostrovního nástupiště | 1 205 060,14 | 253 062,63 | 1 458 122,77 |
| SO 03-15-11 | žst. Lhotka nad Bečvou, demolice - sklad | 183 775,74 | 38 592,91 | 222 368,65 |
| SO 05-15-01 | žst. Valašské Meziříčí, demolice - výměnné stanoviště č.4 | 2 994,02 | 628,74 | 3 622,76 |
| | Hromosvody | | | |
| SO 05-15-02 | žst. Valašské Meziříčí, úprava hromosvodové soustavy technologické budovy | 571 719,97 | 120 061,19 | 691 781,16 |
| | Trakční a energetická zařízení | | | |
| | Trakční vedení | | | |
| SO 01-01-01 | žst. Hustopeče nad Bečvou, úprava trakčního vedení | 11 628 242,69 | 2 441 930,96 | 14 070 173,65 |
| SO 01-01-02 | žst. Hustopeče nad Bečvou, úprava připojení SpS na TV | 4 913 125,42 | 1 031 756,34 | 5 944 881,76 |
| SO 02-01-01 | žst. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, trakční vedení | 72 691 364,92 | 15 265 186,63 | 87 956 551,55 |
| SO 03-01-01 | žst. Lhotka nad Bečvou, trakční vedení | 97 239 536,84 | 20 420 302,74 | 117 659 839,58 |
| SO 04-01-01 | žst. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, trakční vedení | 39 581 204,01 | 8 312 052,84 | 47 893 256,85 |
| | Ohřev výměn (elektrický - EOv, plynový - POv) | | | |
| SO 03-06-01 | žst. Lhotka nad Bečvou, EOv | 14 086 251,16 | 2 958 112,74 | 17 044 363,90 |
| | Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů | | | |
| SO 01-04-01 | žst. Hustopeče nad Bečvou, kabelový rozvod 6 kV | 2 721 065,41 | 571 423,74 | 3 292 489,15 |
| SO 01-06-01 | žst. Hustopeče nad Bečvou, rozvody NN, přeložky kabelových rozvodů NN | 1 902 135,92 | 399 448,54 | 2 301 584,46 |
| SO 01-06-02 | žst. Hustopeče nad Bečvou, doplnění DOÚO | 5 168 049,00 | 1 085 290,29 | 6 253 339,29 |
| SO 01-06-03 | žst. Hustopeče nad Bečvou-Lhotka nad Bečvou, indikátor státní sběrač | 1 425 989,54 | 299 457,80 | 1 725 447,34 |
| SO 02-04-01 | t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, kabelový rozvod 6 kV | 7 937 599,40 | 1 666 895,87 | 9 604 495,27 |
| SO 02-04-02 | t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, přeložky kabelového rozvodu 6 kV, provizorní stavy | 540 882,45 | 113 585,31 | 654 467,76 |
| SO 02-06-01 | t.ú. Hustopeče nad Bečvou-Lhotka nad Bečvou, úprava napájení pro TZZ km 17,260 | 172 688,70 | 36 264,63 | 208 953,33 |

Soupis objektů s DPH

5003720054

Stavba: 5003720054 - Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou

Varianta: ZŘ - Základní řešení

| | | | | |
|--------------|--|---------------|--------------|---------------|
| SO 02-06-02 | t.ú. Hustopeče nad Bečvou-Lhotka nad Bečvou, úprava napájení pro PZS km 18,889 | 359 135,00 | 75 418,35 | 434 553,35 |
| SO 03-04-01 | žst. Lhotka nad Bečvou, kabelový rozvod 6 kV | 7 177 631,33 | 1 507 302,58 | 8 684 933,91 |
| SO 03-04-02 | žst. Lhotka nad Bečvou, přeložky kabelového rozvodu 6 kV, provizorní stavy | 1 922 810,60 | 403 790,23 | 2 326 600,83 |
| SO 03-06-01* | žst. Lhotka nad Bečvou, EOV* | | 0,00 | 0,00 |
| SO 03-06-02 | žst. Lhotka nad Bečvou, úprava napájení | 815 023,81 | 171 155,00 | 986 178,81 |
| SO 03-06-03 | žst. Lhotka nad Bečvou, kabelové rozvody NN | 3 223 577,36 | 676 951,25 | 3 900 528,61 |
| SO 03-06-04 | žst. Lhotka nad Bečvou, přeložky kabelových rozvodů NN | 13 495 427,46 | 2 834 039,77 | 16 329 467,23 |
| SO 03-06-05 | žst. Lhotka nad Bečvou, venkovní osvětlení | 18 603 115,70 | 3 906 654,30 | 22 509 770,00 |
| SO 03-06-06 | žst. Lhotka nad Bečvou, kabelové rozvody a osvětlení podchodu a nástupiště | 2 877 884,98 | 604 355,85 | 3 482 240,83 |
| SO 03-06-07 | žst. Lhotka nad Bečvou, DOÚO | 5 736 376,18 | 1 204 639,00 | 6 941 015,18 |
| SO 04-04-01 | t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, kabelový rozvod 6 kV | 5 753 766,73 | 1 208 291,01 | 6 962 057,74 |
| SO 04-04-02 | t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, přeložky kabelového rozvodu 6 kV, provizorní stavy | 801 281,09 | 168 269,03 | 969 550,12 |
| SO 04-06-01 | t.ú. Lhotka nad Bečvou-Valašské Meziříčí, úprava napájení pro PZS km 21,815 | 369 482,31 | 77 591,29 | 447 073,60 |
| SO 04-06-02 | t.ú. Lhotka nad Bečvou-Valašské Meziříčí, úprava napájení pro PZS km 22,809 | 167 313,98 | 35 135,94 | 202 449,92 |
| SO 05-04-01 | žst. Valašské Meziříčí, kabelový rozvod 6 kV | 3 903 518,87 | 819 738,96 | 4 723 257,83 |
| | Ukolejnění kovových konstrukcí | | | |
| SO 01-01-03 | žst. Hustopeče nad Bečvou, úprava ukolejnění | 772 726,30 | 162 272,52 | 934 998,82 |
| SO 02-01-02 | t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, ukolejnění | 2 332 860,83 | 489 900,77 | 2 822 761,60 |
| SO 03-01-02 | žst. Lhotka nad Bečvou, ukolejnění | 2 951 651,00 | 619 846,71 | 3 571 497,71 |
| SO 04-01-02 | t.ú. Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, ukolejnění | 1 318 899,70 | 276 968,94 | 1 595 868,64 |
| | Vnější uzemnění | | | |
| SO 02-06-03 | t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, uzemnění TTS 806 - 6/0,4 pro PZS km 18,889 | 745 768,89 | 156 611,47 | 902 380,36 |
| SO 02-06-04 | t.ú. Hustopeče nad Bečvou – Lhotka nad Bečvou, uzemnění TTS 805 - 6/0,4 pro PZS km 18,889 | 765 967,43 | 160 853,16 | 926 820,59 |
| SO 04-06-03 | t.ú. Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, uzemnění TTS 801 - 6/0,4 pro TZZ km 24,020 a PZS km 24,2 | 849 658,48 | 178 428,28 | 1 028 086,76 |
| | Přeložky a úpravy silnoproudých zařízení mimodrážních | | | |
| SO 03-06-09 | žst. Lhotka nad Bečvou, přeložka kabelu NN VO obce Lešná km 20,611 | 1 338 849,96 | 281 158,49 | 1 620 008,45 |
| SO 03-06-11 | žst. Lhotka nad Bečvou, přeložka napojení bytového domu | 602 853,14 | 126 599,16 | 729 452,30 |
| | Přeložky a úpravy sdělovacích zařízení mimodrážních | | | |
| SO 06-10-02 | Hustopeče nad Bečvou – Valašské Meziříčí, přeložky a úpravy kabelů - obec Lešná | 290 197,77 | 60 941,53 | 351 139,30 |
| | Přeložky a úpravy sdělovacích zařízení drážních | | | |
| SO 06-10-04 | Hustopeče nad Bečvou – Valašské Meziříčí, přeložky a úpravy kabelů - SZDC | 2 397 923,12 | 503 563,86 | 2 901 486,98 |
| SO 98-98 | Všeobecný objekt | 18 912 705,29 | 3 971 668,11 | 22 884 373,40 |

* Pozn. Tento objekt je uveden duplicitně, proto uchazeč nenaceňuje.

Příloha č. 2**Oprávněné osoby****Oprávněné osoby Zhotovitele (Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek , včetně delegovaných osob dle čl. 5, odst. (1) bod g. směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby)**

- ve věcech smluvních a obchodních:

| | |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| Adresa | |
| E-mail | |
| Telefon | |

- ve věcech technických:

| | |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| Adresa | |
| E-mail | |
| Telefon | |

- delegovaná osoba:

| | |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| Adresa | |
| E-mail | |
| Telefon | |

- stavbyvedoucí:

| | |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| Adresa | |
| E-mail | |
| Telefon | |

- zástupce stavbyvedoucího:

| | |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| Adresa | |
| E-mail | |
| Telefon | |

- specialista (vedoucí prací) na železniční svršek:

| | |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
|------------------|--|

| | |
|---------|--|
| Adresa | |
| E-mail | |
| Telefon | |

- specialista (vedoucí prací) na železniční spodek:

| | |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| Adresa | |
| E-mail | |
| Telefon | |

- specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby:

| | |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| Adresa | |
| E-mail | |
| Telefon | |

- specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce:

| | |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| Adresa | |
| E-mail | |
| Telefon | |

- specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení:

| | |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| Adresa | |
| E-mail | |
| Telefon | |

- specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení:

| | |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| Adresa | |
| E-mail | |
| Telefon | |

- specialista (vedoucí prací) na trakční vedení:

| | |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| Adresa | |

| | |
|---------|--|
| E-mail | |
| Telefon | |

- specialista (vedoucí prací) na silnoproud:

| | |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| Adresa | |
| E-mail | |
| Telefon | |

- specialista (vedoucí prací) na geotechniku:

| | |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| Adresa | |
| E-mail | |
| Telefon | |

- osoba odpovědná za kontrolu kvality:

| | |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| Adresa | |
| E-mail | |
| Telefon | |

- osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

| | |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| Adresa | |
| E-mail | |
| Telefon | |

- osoba odpovědná za ochranu životního prostředí:

| | |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| Adresa | |
| E-mail | |
| Telefon | |

- osoba odpovědná za odpadové hospodářství:

| | |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| Adresa | |
| E-mail | |

| | |
|---------|--|
| Telefon | |
|---------|--|

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

| | |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| Adresa | |
| E-mail | |
| Telefon | |

- osoba odpovědná za projektovou dokumentaci zabezpečovacího zařízení:

| | |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| Adresa | |
| E-mail | |
| Telefon | |

- osoba odpovědná za projektovou dokumentaci sdělovacího zařízení:

| | |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| Adresa | |
| E-mail | |
| Telefon | |

Příloha č. 3
Seznam poddodavatelů

| Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO) | Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO) | Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla |
|--|--|--|
| <p style="text-align: center;">KONTROL s.r.o. Okružní 345, 435 13 Meziboří IČO: 64651908</p> | <p>Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci, osoba odpovědná za ochranu životního prostředí - Zajištění těchto odpovědných osob v rámci celé stavby</p> | |
| <p style="text-align: center;">ŽSD a.s. Brněnská 1050/0, 664 42 Modřice IČO: 645 11 359</p> | <p>Odpadové hospodářství, osoba odpovědná za odpadové hospodářství, zajištění odpadového hospodářství v rámci celé stavby.</p> | |
| <p style="text-align: center;">STAMAKOCEL s.r.o. Tovární 158, 751 03 Brodek u Přerova IČ: 62363689</p> | <p>Výroba a montáž ocelových konstrukcí</p> | |
| <p style="text-align: center;">AŽD Praha s.r.o. Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha IČ: 48029483</p> | <p>Specialista na sdělovací zařízení, specialista na zabezpečovací zařízení, osoba oprávněná za projektovou dokumentaci sdělovacího zařízení, osoba odpovědná za projektovou dokumentaci zabezpečovacího zařízení, specifikace typu zabezpečovacího zařízení D.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.2 Železniční sdělovací zařízení SO 03-15-01 žst. Lhotka nad Bečvou, kabelovod</p> | |

Příloha č. 4

Harmonogram postupu prací

Harmonogram stavby: "Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí-Hustopeče nad Bečvou"
vč. finančního plánu



| Etapa prací | popis | datum zahájení | počet dnů | datum ukončení | rok 2019 | | | | | | | | | | | | rok 2020 | | | | | | | | rok 2021 | |
|-----------------|--|---|-----------|----------------|-------------|-------------|----------|---------|----------|-------------|-------------|----------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------|----------|---------|----------|-------------|-------------|------------------|------------------|--|
| | | | | | červen 19 | červenec 19 | srpen 19 | září 19 | říjen 19 | listopad 19 | prosinec 19 | leden 20 | únor 20 | březen 20 | duben 20 | květen 20 | červen 20 | červenec 20 | srpen 20 | září 20 | říjen 20 | listopad 20 | prosinec 20 | leden-duben 2021 | duben-srpen 2021 | |
| SP0 | Stavební postup č.0, přípravné práce, TV | 01.06.2019 | 84 | 23.08.2019 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Traťová kolej č.2 Hustopeče n.B.-Lhota n.B. na 25x8 hod | 01.06.2019 | 25 | 25.06.2019 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | V ŽST Lhotka n.B. příslušné staniční koleje | 01.06.2019 | 15 | 15.06.2019 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Traťová kolej č.2 Lhotka n.B.-Valašské Meziříčí na 15x8 hod | 26.06.2019 | 15 | 10.07.2019 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Traťová kolej č.1 Hustopeče n.B.-Lhota n.B. na 15x8 hod | 11.07.2019 | 25 | 04.08.2019 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SP1 | Traťová kolej č.1 Lhotka n.B.-Valašské Meziříčí na 15x8 hod | 05.08.2019 | 15 | 19.08.2019 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Stavební postup č.1, traťová kolej č.2 Hustopeče n.B.-Lhotka n.B., ŽST Lhotka n.B. sudá KS na hranicím zhlaví | 24.08.2019 | 105 | 06.12.2019 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Traťová kolej č.2 Hustopeče n.B.-Lhota n.B. nepřetržitě | 24.08.2019 | 105 | 06.12.2019 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Traťová kolej č.1 Hustopeče n.B.-Lhota n.B. na 12 hodin (demolice mostu km 17,302, nickolejový provoz) | 31.08.2019 | 1 | 31.08.2019 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ŽST Lhotka n.B. hranické zhlaví sudé kolejové skupiny a staniční kolej č.1 od výhybky č.24 (mimo) po km cca 20,8 nepřetržitě | 24.08.2019 | 105 | 06.12.2019 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zimní přestávka | Traťová kolej č.1 Hustopeče n.B.-Lhota n.B. na 5x5 hodin (výstavba mostu km 17,302) | 09.11.2019 | 5 | 13.11.2019 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zimní technologická přestávka | 06.12.2019 | 85 | 28.02.2020 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SP2 | Stavební postup č.2, traťová kolej č.2 Lhotka n.B.-Valašské Meziříčí, ŽST Lhotka n.B. sudá KS na valašskomezhlaví | 01.03.2020 | 105 | 13.06.2020 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Podchod v km 20,815 | 01.03.2020 | 227 | 13.10.2020 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Traťová kolej č.2 Lhota n.B.-Valašské Meziříčí nepřetržitě | 01.03.2020 | 105 | 13.06.2020 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ŽST Lhotka n.B. sudá kolejová skupina nepřetržitě, výhybky č.20x, 21x, 22x, 23x v provozu | 01.03.2020 | 105 | 13.06.2020 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SP3 | Stavební postup č.3, traťová kolej č.1 Lhotka n.B.-Valašské Meziříčí, ŽST Lhotka n.B. lichá KS na valašskomezhlaví | 13.06.2020 | 91 | 11.09.2020 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Traťová kolej č.1 Lhota n.B.-Valašské Meziříčí nepřetržitě | 13.06.2020 | 91 | 11.09.2020 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ŽST Lhotka n.B. staniční koleje č.1 (nepřetržitě, přednostně zprovozněna) | 13.06.2020 | 28 | 10.07.2020 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SP4 | ŽST Lhotka n.B. staniční koleje č.3, 5 (tato nové kusá) nepřetržitě | 13.06.2020 | 91 | 11.09.2020 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Stavební postup č.4, traťová kolej č.1 Hustopeče n.B.-Lhota n.B., ŽST Lhotka n.B. lichá KS na hranicím zhlaví vyh.č.29, 32 | 11.09.2020 | 97 | 16.12.2020 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SP5 | Traťová kolej č.1 Hustopeče n.B.-Lhota n.B. nepřetržitě | 11.09.2020 | 97 | 16.12.2020 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Stavební postup č.5, aktivace zař. zař. | 16.12.2020 | 7 | 22.12.2020 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realizace GPK | Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje, broušení | 24.03.2021 | 15 | 07.04.2021 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PSDS | Dokumentace skutečného provedení stavby | 23.12.2020 | 240 | 19.08.2021 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | datum zahájení | počet dnů | datum ukončení | červen 19 | červenec 19 | srpen 19 | září 19 | říjen 19 | listopad 19 | prosinec 19 | leden 20 | únor 20 | březen 20 | duben 20 | květen 20 | červen 20 | červenec 20 | srpen 20 | září 20 | říjen 20 | listopad 20 | prosinec 20 | leden-duben 2021 | duben-srpen 2021 | |
| | Stavba celkem | 01.06.2019 | 571 | 22.12.2020 | [Gantt bar] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Finanční harmonogram | Celkem finanční plnění v mil. Kč | | | 0,00 | 15,42 | 46,25 | 61,67 | 61,67 | 61,67 | 61,67 | 0,00 | 0,00 | 15,42 | 123,33 | 123,33 | 154,17 | 185,00 | 154,17 | 123,33 | 77,08 | 123,33 | 123,33 | 15,42 | 15,42 | |

Pozn. Stavební postupy a plán výluk je uchažeč schopen upravit v závislosti na potřebách investora a aktuálního RPV.

1.541,68

Zahájení stavebních prací: dnem nabytí účinnosti Smlouvy.

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem 28 měsíců ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 20 měsíců ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla), vyjma následné úpravy směrového a výškového uspořádání koleje, které bude provedeno do 26 měsíců ode dne zahájení stavebních prací.

Příloha č. 5

Smlouva o zpracování osobních údajů

1. Předmět smlouvy o zpracování osobních údajů

- 1.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran za účelem zajištění uzavření smluv uvedených ve Všeobecných technických podmínkách, a to za splnění podmínek dále uvedených.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat předmětné osobní údaje výhradně za uvedeným účelem a na základě doložených pokynů a podmínek Objednatele a v souladu s nimi, jak vyplývají z této Smlouvy o zpracování osobních údajů a z této Smlouvy o dílo.

2. Rozsah zpracovávaných údajů

- 2.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v odst. 2.3.25 přílohy č. 2 této Smlouvy o dílo.
- 2.2 Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny ve výše uvedeném bodě 2.1, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

3. Povinnosti Zhotovitele

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Správci.
- 3.2 Zhotovitel bude neprodleně informovat Objednatele, pokud jsou podle jeho názoru některé pokyny Objednatele v rozporu s platnou právní úpravou.
- 3.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává v souladu se Smlouvou o zpracování osobních údajů, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.
- 3.4 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby byla zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.
- 3.5 Zhotovitel může do zpracování zapojit poddodavatele pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních opatření poddodavatelem.
- 3.6 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR.
- 3.7 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici.

V případech, kdy povaha věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu.

- 3.8 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě během běžné pracovní doby Zhotovitele provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy o zpracování osobních údajů, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy o dílo, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.
- 3.9 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy o zpracování osobních údajů je Zhotovitel povinen vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy uchování je v souladu s platnou právní úpravou nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatel.

4. Odpovědnost Zhotovitele a smluvní pokuta

- 4.1 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování Zhotovitel za „zpracovatele“ ve smyslu GDPR. Pokud tímto zpracováním nad rámec vymezený Smlouvou o zpracování osobních údajů nebo doloženými pokyny Objednatele vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen škodu uhradit.
- 4.2 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny Díla za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě zaslané Objednatelem na základě tohoto ustanovení.
- 4.3 Zaplacením smluvní pokuty, jak je popsána v odstavci výše, není dotčeno právo Objednatele požadovat náhradu újmy způsobené porušením ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů.

Příloha č. 6

Zmocnění Vedoucího zhotovitele



SMLOUVA O SPOLEČNOSTI
č. Správce společnosti: 3-01-18-004/EZKZ
č. Druhého společníka: 2/19-OZ/OS

uzavřená dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „OZ“) mezi níže uvedenými smluvními stranami

Název veřejné zakázky: „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou“

Správce společnosti:

STRABAG Rail a.s.

společnost se sídlem Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem,
IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370,
zastoupená Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, členem
představenstva
bankovní spojení: [REDACTED]

Korespondenční adresa pro doručování dokumentů vč. faktur:
STRABAG Rail a.s.
Oblastní pobočka Ostrava
Polanecká 827/49
721 00 Ostrava - Svinov

(dále jen „Správce společnosti“)

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

společnost se sídlem Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00,
IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809,
zastoupená Ing. Luděkem Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským,
místopředsedou představenstva
bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Druhý společník“ a společně se Správcem společnosti jen „Společníci“ nebo každý
jednotlivě jen „Společník“)

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Každý ze Společníků má zájem na podání nabídky na níže uvedenou veřejnou zakázku;
- (B) Žádný ze Společníků není schopen z kapacitních a technických důvodů samostatně splnit veškeré podmínky kladené níže uvedeným zadavatelem na účastníky; a proto
- (C) Každý Společník má z výše uvedených důvodů zájem sdružit se ve smyslu § 2716 OZ s dalšími Společníky;

uzavřeli Společníci tuto smlouvu o společnosti:

Článek I. ÚČEL SMLOUVY, POPIS SPOLEČNOSTI

- 1.1 Společníci se smlouvou o společnosti (dále jen „Smlouva“) ve smyslu § 2716 a násl. OZ sdružují za účelem podání společné nabídky Společníků (dále jen „Nabídka Společnosti“) v zadávacím řízení zahájeném dne 4.12.2018 zadavatelem Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem: *Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Nové Město*, IČO: 70994234, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 (dále jen „Zadavatel“) na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „**Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou**“ evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2018-042234 (dále jen „Zadávací řízení“ a uvedena veřejná zakázka jen „**Veřejná zakázka**“).
- 1.2 Společným záměrem Společníků (účelem založení společnosti podle Smlouvy) je vybrání Nabídky Společnosti v Zadávacím řízení jako ekonomicky nejvýhodnější, uzavření Smlouvy na Veřejnou zakázku se Zadavatelem (dále jen „Smlouva o dílo“) a společné provádění díla, které je předmětem Smlouvy o dílo (dále jen „Dílo“) v rozsahu, termínech a za dodržení zadávacích podmínek Zadávacího řízení (dále jen „Zadávací podmínky“) a Smlouvy o dílo.
- 1.3 Společníci se touto Smlouvou zavazují společně vyvíjet činnost směřující k dosažení sjednaného účelu Smlouvy a záměru uvedeného v předchozím odstavci Smlouvy.
- 1.4 Společnost vzniklá na základě Smlouvy bude vystupovat pod názvem: „**Společnost Hustopeče**“ (dále jen „**Společnost**“).

Sídlem Společnosti je: STRABAG Rail a.s.
Oblastní pobočka Ostrava
Polanecká 827/49
721 00 Ostrava – Svinov

Článek II. VZNIK A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

- 2.1 Společnost vzniká podpisem Smlouvy oprávněnými zástupci všech Společníků a trvá po celou dobu existence závazků plynoucích z Nabídky Společnosti podané v Zadávacím řízení, případně ze Smlouvy o dílo, bude-li se Zadavatelem uzavřena.
- 2.2 Společnost zanikne v případě, že:
- a) Zadávací řízení bude zrušeno, a to dnem jeho pravomocného zrušení;
 - b) Zadavatel uzavře Smlouvu o dílo s jiným účastníkem než Společníky a to dnem, kdy proti takovému rozhodnutí již nebude podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) možné podat námitky nebo návrh na přezkoumání úkonu Zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, případně po vrácení veškerých jistot za Nabídku Společnosti, dojde-li k němu později;
 - c) Zadavatel pravomocně vyloučí Společnost ze Zadávacího řízení, a to dnem nabytí právní moci oznámení o vyloučení Společnosti ze Zadávacího řízení;
 - d) budou splněny veškeré závazky Společnosti vůči Zadavateli přijaté v Nabídce Společnosti a ve Smlouvě o dílo – tj. po provedení Díla a uplynutí lhůt pro uplatnění práv Zadavatele z poskytnuté záruky za jakost Díla, odpovědnosti Společnosti za vady Díla a za případné škody způsobené při plnění předmětu Smlouvy o dílo; Společnost však nezanikne dříve, než dojde na základě Smlouvy o dílo k vrácení jistoty za vady Díla Společnosti a obdržení poslední platby od Zadavatele Společnosti a k jejímu rozdělení mezi všechny Společníky;

nároků ze strany Zadavatele nebo třetích osob vůči Společnosti, Správce společnosti přijme na základě vlastního uvážení nezbytná opatření do doby, než statutární orgány Společníků dle výše uvedeného rozhodnou.

4.2 Správcem Společnosti je STRABAG Rail a.s., kterého tímto Druhý společník pověřuje správou Společnosti. Správce společnosti je ve stádiu přípravy, zpracování a předložení Nabídky Společnosti, resp. plnění předmětu Smlouvy o dílo a mimo podpisu vlastní smlouvy o dílo se Zadavatelem, oprávněn k následujícím právním jednáním:

- veškerá komunikace se Zadavatelem ohledně zpracování a podání Společné nabídky do Zadávacího řízení;
- veškerá jednání související se Smlouvou o dílo, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak. V případech jednání a při poskytování podkladů a informací, které souvisejí s plněním povinností Společníků ze Smlouvy o dílo nebo v případech, kdy je nutno operativně jménem všech Společníků rozhodnout a odklad tohoto rozhodnutí by v souvislosti se Smlouvou o dílo vyvolal rizika vzniku nároků ze strany Zadavatele nebo třetích osob vůči Společnosti, je Správce společnosti oprávněn podklady a informace poskytnout, rozhodnout a Společníky zavázat, a to i bez účasti zástupců Druhého společníka. Správce je vždy povinen jednat v souladu se zájmy všech Společníků;
- zajištění koordinace činnosti Společníků při zpracování Nabídky Společnosti;
- kontrola a odsouhlasení kompletního obsahu Nabídky Společnosti společně s Druhým společníkem Společnosti před podáním do Zadávacího řízení, a to nejpozději 2 (dva) pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek do Zadávacího řízení.
- podpis a podání Nabídky Společnosti do Zadávacího řízení ve lhůtě pro podání nabídek v Zadávacím řízení – takto podaná Nabídka Společnosti bude v souladu se Zadávacími podmínkami kompletní a úplná a bude odsouhlasená všemi Společníky podle Smlouvy;
- zabezpečení záruk dle odst. 4.9 Smlouvy dle požadavků Zadavatele ve spolupráci s Druhým společníkem;
- odeslání kopie podané Nabídky Společnosti ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne podání Druhému společníkovi;
- zajištění pojištění, pokud je Zadávacími podmínkami stanovena povinnost účastníka Zadávacího řízení k uzavření pojištění, přičemž výběr pojišťovny i výši pojistného musí odsouhlasit všichni Společníci; o související náklady se Společníci podělí v poměru dle odst. 3.5 Smlouvy. Pojištění odpovědnosti za škody vzniklé třetím osobám je povinen mít každý Společník uzavřené sám na své náklady podle požadavků Zadavatele a na požádání je povinen příslušnou pojistnou smlouvu předat Správci společnosti;
- v případě výběru Nabídky Společnosti v Zadávacím řízení jako nejvýhodnější vyzvat Druhého společníka ke spolupodepsání (uzavření) Smlouvy o dílo tak, aby byla Smlouva o dílo uzavřena v souladu se ZZVZ;
- komplexně realizovat svůj podíl na Díle, případně za tímto účelem zajistit v souladu se Zadávacími podmínkami dostatečně erudovaného a zkušeného poddodavatele.

4.3 Druhý společník má ve stádiu přípravy, zpracování a předložení Nabídky Společnosti, resp. plnění předmětu Smlouvy o dílo, následující práva a povinnosti:

- zpracovat dokladovou část a propočít své cenové části Nabídky Společnosti do Zadávacího řízení a předat je Správci společnosti v dostatečném předstihu před uplynutím lhůty pro podání nabídek, tj. alespoň 5 (pět) pracovních dnů před uplynutím této lhůty, nedohodnou-li se Společníci jinak;
- zkontrolovat a odsouhlasit, společně se Správcem společnosti, kompletní obsah odevzdávané Nabídky Společnosti před jejím podáním do Zadávacího řízení; nedohodnou-li se Společníci

jinak, správnost a úplnost Nabídky Společnosti si všichni Společníci potvrdí nejpozději 2 (dva) pracovní dny před uplynutím lhůty pro nabídek do Zadávacího řízení;

- účastnit se v případě výběru Nabídky Společnosti v Zadávacím řízení jako nejvýhodnější na výzvu Správce společnosti projednání a uzavření Smlouvy o dílo se Zadavatelem, a to včetně jejich případných dodatků;
- komplexně realizovat svůj podíl na Díle, případně za tímto účelem zajistit v souladu se Zadávacími podmínkami dostatečně erudovaného a zkušeného poddodavatele;
- účastnit se na výzvu Správce společnosti všech jednání, která souvisejí se Svěřenými částmi Díla Druhého společníka;
- spolupodepsat (uzavřít) Smlouvu o dílo se Zadavatelem bez zbytečného odkladu po související výzvě Správce společnosti tak, aby byla Smlouva o dílo uzavřena v souladu se ZZVZ.

- 4.4 Druhý společník zmocňuje Správce společnosti k podpisu Nabídky Společnosti, k jednání a zastupování Společnosti ve věci podání Nabídky Společnosti a k veškerému jednání spojenému s účastí Společnosti v Zadávacím řízení v mezích, jak je uvedeno v předchozích ustanoveních tohoto článku Smlouvy, a to na základě plné moci, která tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy.
- 4.5 Každý Společník nese náklady mu vzniklé v souvislosti s přípravou a podáním Nabídky Společnosti v rozsahu výše uvedených činností samostatně a nemá právo požadovat po ostatních Společnicích jejich náhradu. To samé platí ohledně úhrady dalších nákladů nutných k plnění předmětu Smlouvy o dílo (zejména pojištění či poskytnutí finanční záruky), není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak nebo nedohodnou-li se Společníci jinak.
- 4.6 Každý ze Společníků je v souladu se Zadávacími podmínkami a ZZVZ povinen prokázat splnění příslušné kvalifikace stanovené Zadavatelem v Zadávacích podmínkách. Pokud podle ZZVZ a Zadávacích podmínek prokazují Společníci kvalifikaci společně, koordinuje získání, zpracování a předložení souvisejících dokladů Správce společnosti, který doklady příslušné části kvalifikace také kompletuje; Druhý společník mu přitom poskytuje veškerou potřebnou součinnost. Za řádné prokázání kvalifikace odpovídají všichni Společníci společně.
- 4.7 Každý ze Společníků je povinen organizovat provádění svých Svěřených částí Díla tak, aby byly ve lhůtách sjednaných se Zadavatelem realizovány nejen jejich Svěřené části Díla, ale aby bylo každému Společníkovi umožněno řádné provedení jeho Svěřených částí Díla ve lhůtách sjednaných se Zadavatelem. Případné vícenáklady spojené s prováděním Svěřených částí Díla nese Společník, jehož Svěřené části Díla se jedná. To však neplatí při vícenákladech vzniklých v důsledku toho, že jiný Společník nesplnil řádně a včas své povinnosti. V takovém případě je vícenáklady povinen nést ten Společník, který jejich vznik zavinil.
- 4.8 Každý ze Společníků odpovídá v plné míře za případné škody, které vznikly ostatním Společníkům v souvislosti s jeho neplněním či porušením závazků z této Smlouvy nebo Smlouvy o dílo. Náklady plynoucí z porušení smluvní povinnosti nese ze svého ten Společník, který je prokazatelně způsobil. Pokud budou vůči jednomu Společníkovi vzneseny ze strany Zadavatele či třetí osoby nároky, za které odpovídá jiný Společník, je Společník, který za vznik těchto nároků odpovídá, povinen tyto uplatněné nároky v míře, kterou za ně odpovídá, uspokojit.
- 4.9 Pokud jsou v Zadávacích podmínkách požadované záruky ve formě bankovní záruky ve prospěch Zadavatele, obstará je Správce společnosti jako sdílené bankovní záruky všech Společníků. Ty sjednají všichni Společníci společně u jednoho bankovního ústavu - každý v rozsahu odpovídajícím jeho podílu účasti na činnosti Společnosti dle odst. 3.5 Smlouvy, nestanoví-li Zadavatel v zadávací dokumentaci k Zadávacímu řízení jinak. Každý ze Společníků ponese náklady na obstarání své části sdílené bankovní záruky.
- 4.10 V případě, že Zadavatel na základě Smlouvy o dílo odmítne uhradit cenu prací provedených na Díle, nebo jejich část, provedených a vyúčtovaných některým Společníkem, Správce společnosti o tom

- příslušného Společníka bez zbytečného odkladu uvědomí. Správce společnosti nenese žádnou odpovědnost za neplnění platebních povinností Zadavatele a za jakoukoliv škodu v důsledku tohoto vzniklou.
- 4.11 Společníci jsou oprávněni využít ke splnění svých povinností při provádění Svěřených částí Díla poddodavatele, pokud to připouští Zadávací podmínky. Za tyto své poddodavatele Společník v plném rozsahu odpovídá, včetně plateb poddodavatelům. Pokud využití těchto poddodavatelů podléhá schválení Zadavatele, musí Společník, který chce poddodavatele využít, poskytnout Správci společnosti veškeré potřebné doklady a součinnost za účelem projednání této skutečnosti se Zadavatelem.
- 4.12 V případě uzavření Smlouvy o dílo mezi Společností a Zadavatelem založí Správce společnosti samostatný bankovní účet Společnosti (dále jen „**Účet Společnosti**“). Bude se jednat o bankovní účet, který bude uváděn i na příslušných dokladech souvisejících se Smlouvou o dílo. Na Účet Společnosti budou směřovány jak veškeré platby Zadavatele Společnosti na základě Smlouvy o dílo, tak případně další příjmy z činnosti Společnosti. Účet Společnosti bude zřízen nezávisle od ostatního hospodaření Správce společnosti. Finanční prostředky na Účtu Společnosti budou ve spoluvlastnictví všech Společníků. Správce společnosti je při zakládání Účtu Společnosti v souladu s § 41f odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., zákon o bankách, v platném znění) povinen bance, u níž je Účet Společnosti veden, písemně oznámit, že na Účtu Společnosti jsou evidovány peněžní prostředky více osob. Správce se zavazuje, že po dobu trvání Společnosti nezmění podpisová práva k Účtu Společnosti bez souhlasu Druhého Společníka, vyjma případů personálních změn u zástupců Správce společnosti určených k nakládání s Účtem Společnosti. Na požádání Druhého společníka mu Správce společnosti bezodkladně poskytne aktuální výpis z Účtu Společnosti.
- 4.13 Fakturace za Společnost vůči Zadavateli na základě Smlouvy o dílo budou prováděny výhradně přes Správce společnosti.
- 4.14 Společníci se zavazují, že pro provádění geodetických činností pro Společnost budou přednostně využívat kapacity společnosti STRABAG Rail a.s. Jiný subjekt pro provádění geodetických činností lze využít pouze v případě, že společnost STRABAG Rail a.s., vyjma geodetických činností zajišťovaných vlastní kapacitou druhého společníka potvrdí, že na požadovanou činnost nemá dostatečné kapacity.

Článek V. DALŠÍ USTANOVENÍ

- 5.1 Společníci se dohodli, že Nabídka Společnosti bude podána jako společná nabídka více osob, a to jako společná nabídka všech Společníků dle této Smlouvy. Před podáním Nabídky Společnosti do Zadávacího řízení musí její obsah písemně odsouhlasit všichni Společníci.
- 5.2 Nabídka Společnosti bude zpracována plně v souladu s požadavky Zadavatele uvedenými v Zadávacích podmínkách.
- 5.3 Za řádné zkompletování Nabídky Společnosti a její včasné předložení Zadavateli je odpovědný Správce společnosti. Druhý společník je povinen se Správcem společnosti spolupracovat, poskytovat mu včas veškeré potřebné informace a podklady a na jeho výzvu se v uvedeném termínu zúčastňovat svolaných jednání. Zástupci Společníků na těchto jednáních budou osobami způsobilými k projednání daných otázek či problematiky.
- 5.4 V případě, že Zadavatel vybere Nabídku Společnosti jako nejvýhodnější nabídku v Zadávacím řízení, zavazují se Společníci uzavřít Smlouvu o dílo se Zadavatelem a realizovat komplexně své Svěřené části Díla, jakož i splnit další podmínky dané Smlouvou o dílo.
- 5.5 V případě přechodného neplnění povinností dle této Smlouvy nebo Smlouvy o dílo prokazatelně zaviněné kterýmkoliv ze Společníků bude v neodkladných případech (např. ohrožení termínů plnění dle Smlouvy o dílo) tyto povinnosti plnit zbývající Společník. Přechodným neplněním povinností se

rozumí neplnění smluvních či zákonných závazků vyplývajících ze Smlouvy o dílo Společníkem, který je s ohledem na tuto Smlouvu (zejména s ohledem na jeho Svěřené části Díla) povinen takové závazky plnit a toto neplnění trvá po nepřetržitou dobu minimálně 1 (jeden) měsíc maximálně 3 (tři) měsíců, přičemž současně lze na základě informací od takového Společníka, Zadavatele, případně z jiných zdrojů důvodně předpokládat, že se nejedná o trvalé neplnění povinností podle této Smlouvy. Veškeré náklady spojené podle výše uvedeného s plněním povinností ze strany jiného Společníka, které nebudou uhrazeny ze strany Zadavatele, budou následně přeúčtovány Společníkovi, jenž přechodně neplnil své povinnosti a ten je povinen uhradit je v plné výši tomuto jinému Společníkovi do 30 (třiceti) dnů od doručení uvedeného vyúčtování. Náklady spojené s plněním povinností za jiného Společníka podle tohoto odstavce si Společník, který takto plnil, vyfakturuje jako vlastní výkony a bude mít nárok na jejich úhradu Zadavatelem. Případné vícepráce, vzniklé v souvislosti s tímto plněním za jiného Společníka a odpovědnost za vady takto provedených prací budou odpovědností toho Společníka, který je provedl. Prováděním Díla podle tohoto odstavce není dotčeno vymezení podílů dle odst. 3.5 Smlouvy. Pokud by se nemožnost přechodného plnění Smlouvy o dílo týkala Správce společnosti, bude tento i nadále plnit své povinnosti Správce společnosti dle této Smlouvy, včetně jednání se Zadavatelem a vedení Účtu Společnosti.

- 5.6 Trvalým neplnění povinností se rozumí neplnění smluvních či zákonných závazků vyplývajících ze Smlouvy o dílo prokazatelně zaviněné Společníkem, který je s ohledem na tuto Smlouvu (zejména s ohledem na jeho Svěřené části Díla) povinen takové závazky plnit a toto neplnění trvá po nepřetržitou dobu déle než 3 (tři) měsíce. Trvalá nemožnost plnění povinností dle této Smlouvy jedním ze Společníků představuje podstatné porušení Smlouvy podle § 2740 OZ.
- 5.7 V případě nabytí právní moci rozhodnutí o úpadku některého Společníka nebo neplnění povinností dle této Smlouvy nebo Smlouvy o dílo prokazatelně zaviněné společníkem po nepřetržitou dobu déle než 3 (tři) měsíce některým ze Společníků z jakéhokoli důvodu (dále jen „**Dotčený Společník**“) převezme zbývající Společník všechny závazky Dotčeného Společníka, které vyplývají z této Smlouvy a Smlouvy o dílo. V tomto případě Dotčený Společník nemá nárok na úhradu jakékoliv části ceny Díla, které bylo realizováno zbývajícím Společníkem na základě tohoto odstavce Smlouvy. V tomto případě je Správce společnosti povinen část ceny Díla, která by jinak náležela Dotčenému Společníkovi, přidělit zbývajícím Společníkovi. Pokud je Dotčeným Společníkem Správce společnosti, převezme jeho práva a povinnosti ze Smlouvy k okamžiku uvedenému v první větě tohoto odstavce Smlouvy Druhý společník, přičemž výše uvedený postup v tomto odstavci Smlouvy zůstává nedotčen.
- 5.8 Společníci se zavazují, že veškeré informace, které se dozvěděli od ostatních Společníků v souvislosti s jejich spoluprací v rámci této Smlouvy, použijí výhradně pro účely přípravy Nabídky Společnosti a provedení Díla. Tyto informace budou poskytnuty k dispozici třetím osobám pouze do míry nezbytně nutné pro přípravu Nabídky Společnosti a provedení Díla.
- 5.9 Po dobu trvání této Smlouvy nesmí žádný Společník mimo Společnost vykonávat činnost, která je předmětem této Smlouvy nebo Smlouvy o dílo, a to vlastním jménem, ani jako společník jiné společnosti podílející se na Díle. Společníci se zavazují, že nebudou uvedeni jako poddodavatelé v žádné nabídce jiného účastníka Zadávacího řízení a prohlašují, že do Zadávacího řízení nepředložili žádnou jinou nabídku kromě Nabídky Společnosti.
- 5.10 Společníci jsou povinni zdržet se jakéhokoli jednání, které by znemožňovalo dosažení účelu, pro které Společnost vznikla nebo by vedlo k újmě ostatních Společníků, Zadavatele nebo třetí osoby. V takovém případě je Společník, který zapříčinil vznik újmy nebo nepřijal taková zákonem stanovená opatření, kterými bylo možno újmě zabránit nebo snížit její rozsah, povinen uhradit vzniklou újmu.
- 5.11 Společníci jsou povinni jednat ve prospěch zájmů Společnosti s náležitou odbornou péčí, chránit její dobré jméno jakož i dobré jméno všech Společníků, nesdělovat informace důvěrného charakteru třetím osobám a starat se s náležitou odbornou péčí o dosažení účelu Společnosti.
- 5.12 Všichni Společníci prohlašují, že se v celém rozsahu seznámili s Přílohou č. 2 Smlouvy - Směrnici Business Compliance pro obchodní partnery (dále jen „**Směrnice**“) a při plnění předmětu této Smlouvy a Smlouvy o dílo se budou plně řídit obsahem Směrnice, případně prokáží, že mají zavedené

srovnatelné systémy pravidel etického jednání nebo compliance. Na důkaz tvrzení v předchozí větě připojí všichni Společníci při podpisu Smlouvy k příloze Směrnice svůj podpis.

- 5.13 Společníci svým podpisem této Smlouvy potvrzují, že jejich spolupráce se bude týkat výhradně Veřejné zakázky. Jednání Společníků, resp. Společnosti, se v žádném směru netýká jakékoli činnosti Společníků, která přímo nesouvisí s Veřejnou zakázkou a procesy s ní souvisejícími. Společníci jsou při uzavírání této Smlouvy vedeni snahou připravit nabídku na Veřejnou zakázku v situaci, kdy žádný z nich by nebyl schopen podat nabídku na Veřejnou zakázku samostatně.
- 5.14 Každý ze Společníků tímto vůči ostatním Společníkům prohlašuje, že ve vztahu k Veřejné zakázce (i) nejednal ve vzájemné shodě s jinými soutěžiteli, prostřednictvím kterých by koordinoval účast a nabídku do Zadávacího a (ii) se žádnými soutěžiteli vyjma Společníků nekomunikoval, ani si nevyměňoval informace o nabídkových cenách pro Veřejnou zakázku.
- 5.15 V případě, že by kdykoliv po uzavření této Smlouvy bylo ve vztahu k některému ze Společníků prokázáno, že jeho výše uvedená prohlášení podle odst. 5.14 a 5.15 Smlouvy nejsou pravdivá, resp. že se ve vztahu k Veřejné zakázce účastnil dohod, které jsou zakázané, nemůže jít toto nedovolené jednání Společníka k tíži ostatních Společníků. Společník, který se takového jednání dopustil, je v takovém případě povinen k náhradě veškeré škody způsobené Společnosti a každému z ostatních Společníků.
- 5.16 Pro účely tohoto ustanovení se „Sankciovanou osobou“ rozumí subjekt, na který byly uplatněny sankce, zejména, (avšak nejen), sektorové sankce (jednotlivě a/nebo společně dále jako "Sankce"), a to ve smyslu příslušných právních předpisů a /nebo nařízení zejména ze strany: (i) OSN, (ii) Federální vlády Spojených států amerických, (iii) EU. Každý Společník tímto prohlašuje a zavazuje se, že není a nebude označen jako Sankciovaná osoba a není a nebude osobou a/nebo subjektem, na který se Sankce uplatňují a/nebo budou uplatňovat.
V případě, že jakékoliv z výše uvedených prohlášení bude nepravdivé a/nebo jakýkoli Společník poruší závazky podle tohoto ustanovení, je jakýkoli jiný Společník oprávněn odstoupit od této Smlouvy s okamžitou účinností. Společník, který neporušuje toto ustanovení je také oprávněn odstoupit od této Smlouvy s okamžitou účinností v případě, že se budou Sankce uplatňovat na jakéhokoli jiného Společníka po uzavření této Smlouvy. Společník, který se stane Sankcionovanou osobou se zavazuje druhého Společníka odškodnit a nahradit jí všechny z ukončení Smlouvy vzniklé ztráty.

Článek VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci všech Společníků.
- 6.2 V případě vybrání Nabídky Společnosti v Zadávacím řízení jako nejvýhodnější a uzavření Smlouvy o dílo Společníci upraví dodatečně, na základě stanov Společnosti a v souladu s podmínkami Smlouvy o dílo, konkrétní způsoby a zásady vzájemné spolupráce Společníků při plnění předmětu Smlouvy o dílo, zejména pak otázky související s vedením účetnictví, financováním a organizačně-řídícími záležitostmi vedení Společnosti či řízení provádění Díla. Stanovy Společnosti nebudou zpracovávány, pokud se na tom Společníci dohodnou. V takovém případě bude mezi Společníky nejpozději do 50 (padesáti) dnů od podpisu Smlouvy o dílo uzavřen dodatek ke Smlouvě obsahující vymezení Svěřených částí Díla jednotlivých Společníků a konkrétní způsoby a základní zásady vzájemné spolupráce Společníků při realizaci předmětu Smlouvy o dílo, jak je uvedeno v druhé větě tohoto odstavce Smlouvy. Nedodržení tohoto postupu ze strany kteréhokoliv Společníka je považováno za podstatné porušení Smlouvy podle § 2740 OZ.
- 6.3 Žádný ze Společníků nesmí bez předchozího písemného souhlasu ostatních Společníků postoupit, zastavit nebo jinak zatížit svá práva a závazky (případně jejich část) vyplývající z této Smlouvy nebo ze Smlouvy o dílo třetí osobě. Všichni Společníci berou na vědomí, že v případě porušení tohoto

zákazu kterýmkoliv ze Společníků je takové jednání považováno za absolutně neplatné a nevyvolává žádné právní účinky.

- 6.4 Tato Smlouva tvoří úplnou dohodu mezi Společníky ohledně jejího předmětu a nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi Společníky týkající se předmětu Smlouvy. Společníci projednali a souhlasí se Smlouvou jako celkem, stejně tak i s každým jednotlivým smluvním ustanovením. Veškerá praxe Společníků, jakož i veškeré obchodní zvyklosti jsou obsaženy v této Smlouvě a jejich přílohách a v případných dodatcích. Společníci prohlašují, že se nebudou dovolávat obchodních zvyklostí, které výslovně z této Smlouvy a jejich příloh nevyplývají.
- 6.5 Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Práva a povinnosti Společníků neupravené Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními OZ.
- 6.6 Měnit nebo doplňovat tuto Smlouvu lze pouze písemnými dodatky, potvrzenými zástupci statutárních orgánů nebo pověřenými zástupci všech Společníků.
- 6.7 Pokud by mezi Společníky došlo kdykoli v budoucnosti k rozporu o obsahu, smyslu anebo účelu této Smlouvy nebo jejích jednotlivých ustanovení, pak se pro takový případ sjednává, že pro výklad Smlouvy mají rozhodující význam její účel, principy vzájemné slušnosti, obchodní a podnikatelské korektnosti, poctivého jednání a plnění účelu Smlouvy ve společném zájmu všech Společníků.
- 6.8 Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost, je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení této Smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této Smlouvy. Společníci se zavazují bezodkladně nahradit formou dodatku k této Smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Pokud však jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy tvořící její podstatnou náležitost je nebo kdykoliv se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, Společníci nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek v rámci nové Smlouvy o společnosti takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního závazku obsaženému v této Smlouvě.
- 6.9 Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž každý Společník obdrží po 1 (jednom) vyhotovení a 1 (jedno) vyhotovení bude součástí Nabídky Společnosti.
- 6.10 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří následující přílohy:
Příloha č. 1 – Plná moc pro Správce společnosti
Příloha č. 2 – Směrnice Business Compliance pro obchodní partnery

V Ústí nad Labem dne 22.1.2019


V Praze dne 22.1.2019


Za Správce společnosti:

Za Druhého společníka:


STRABAG Rail a.s.

Elektrizace železnic Praha a.s.


Ing. Jakuš Svoboda Ing. Luboš Tomášek
předseda představenstva člen představenstva


Ing. Luděk Valtr Ing. Martin Janovský
předseda představenstva místopředseda představenstva

Smlouva o společnosti



Příloha č. 1 Smlouvy o společnosti – Plná moc pro Správce společnosti

Plná moc

udělená ve smyslu § 441 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zmocnitel - obchodní společnost **Elektrizace železnic Praha a.s.**, IČO: 47115921, se sídlem Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809, zastoupená Ing. Luděkem Valtr, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva (dále jen „**Zmocnitel**“), jako společník společnosti vystupující pod názvem „**Společnost Hustopeče**“ (dále jen „**Společnost**“), uzavřel dne 22.1.2019 s obchodní společností **STRABAG Rail a.s.**, IČO: 25429949, se sídlem Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370, zastoupená Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva (dále jen „**Zmocněnec**“, jako správcem Společnosti, smlouvu o společnosti (dále jen jako „**Smlouva o společnosti**“), a to za účelem získání veřejné zakázky prostřednictvím společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou**“ (tato veřejná zakázka dále jen „**Veřejná zakázka**“ a uvedené zadávací řízení dále jen „**Zadávací řízení**“).


S ohledem na Smlouvu o společnosti tímto Zmocnitel uděluje Zmocněnci tuto plnou moc, a to k následujícím právním jednáním:


- podpis a podání nabídky Společnosti, která bude předem vzájemně odsouhlasená Zmocnitelem a Zmocněncem, do Zadávacího řízení a podpis smlouvy na Veřejnou zakázku, včetně podpisu všech dalších dokumentů tvořící součást Nabídky Společnosti do Zadávacího řízení nebo s touto nabídkou související, vyjma podpisu vlastní smlouvy o dílo se Zadavatelem, v případě výběru Nabídky Společnosti jako nejvýhodnější;
- jednání a zastupování Společnosti ve věci podání nabídky Společnosti do Zadávacího řízení a jednání se Zadavatelem během Zadávacího řízení;
- veškerá jednání spojená s účastí Společnosti v Zadávacím řízení v mezích, jak je uvedeno ve Smlouvě o společnosti; a
- zastupování Společnosti při provádění díla podle smlouvy na Veřejnou zakázku v mezích, jak je uvedeno ve Smlouvě o společnosti.

V Praze dne 22.1.2019

Za Zmocnitele:


Elektrizace železnic Praha a.s.



Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva


Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva

Zmocněnec, obchodní společnost **STRABAG Rail a.s.**, tímto tuto plnou moc v plném rozsahu přijímá.

V Ústí nad Labem dne 22.1.2019


Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva


Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva

Příloha č. 7

Žádost o poskytnutí zálohové platby

V souladu s ustanovením pod-článku 14.2 Smluvních podmínek ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou žádáme o poskytnutí **zálohové platby na finanční plnění** výši: [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] Kč.

Záloha bude využita na pokrytí nákladů stavebních prací a dodávek materiálů v souladu s výše uvedenou Smlouvou o dílo v období: **MM/RR – MM/RR** [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] včetně.

Součástí této žádosti je:

- aktuální Správcem stavby písemně potvrzený finanční harmonogram stavby (smluvní hodnota prací předpokládaných k realizaci pro příslušný kalendářní rok dle podrobného Harmonogramu Pod-článek 8.3 Smluvních podmínek), do kterého je v souladu s výše uvedenými údaji promítnuto plánované využití zálohové faktury na krytí nákladů Díla, zajišťující vypořádání zálohové faktury v předepsaném období, které musí korespondovat s věcným plněním Díla.
- zálohová faktura č. [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

V dne

.....

Zhotovitel

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 288293

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9e69e83c-ed1c-4cca-bcfb-f940e48cf255

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.05.2019 11:13:01



c1e9dd1e-02a3-453d-9e12-dedf8bfd9f10