




**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

**„Oprava prostor starého krematoria hřbitova Střekov“**

**SMLUVNÍ STRANY**



**1. Statutární město Ústí nad Labem**

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem  
Zastoupeno: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem  
IČ: 000 81 531  
Osoba oprávněna jednat  
ve věcech smluvních: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí odboru městských organizací a  
školství MmÚ  
Osoba oprávněna jednat  
ve věcech technických:   
bankovní spojení:   
číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

**a**

**2. V-Building, s.r.o.**

zastoupená/ý: Martinem Velkem, jednatelem společnosti  
se sídlem: Heinemannova 2695/6, 160 Praha 6 - Dejvice  
IČO: 01474979  
DIČ: CZ01474979  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
Pověřená osoba k jednání: Martin Velek

(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 12. 2018:**

Při plnění veřejné zakázky došlo ke změně požadavků ze strany objednatele:



Objednatel požaduje v chladící místnosti, číslo dle PD 004, vyrovnat podlahu betonovou mazaninou v širší vrstvě než je uvedeno v PD, zateplit strop přístavby (střecha z vlnitého plechu), zateplit část vnější obvodové zdi v 1.NP směrem do dvora, přeložit stávající přípojku SV do nové trasy. Dále objednatel požaduje po zhotoviteli dodání obkladů vyšší kvality, než bylo zadání dle PD.

Z uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla uvedeného v článku IV. odst.2 a na navýšení ceny díla uvedené v článku V., odst. 1 a to následovně:

#### IV. Místo a čas plnění díla

2. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní dílo bude hotovo do 15.06.2019.

#### V. Cena za dílo

Cena díla je stanovena ve výši 1 314 415,14 Kč.

(slovy jeden milion tři sta čtrnáct tisíc čtyři sta patnáct korun českých čtrnáct haléřů) bez DPH  
DPH 276 027,18Kč.

Cena díla je stanovena ve výši 1 590 442,32 Kč.

(slovy jeden milion pět set devadesát tisíc čtyři sta čtyřicet dva korun českých třicet dva haléřů) s DPH.

Celková částka, která bude zhotoviteli vyplacena, se oproti původní ceně navýší o 34 044,- Kč bez DPH, (41 193,- Kč vč. DPH).

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

V Ústí nad Labem dne: 23. 05. 2019

V Ústí nad Labem .....

Zhotovitel:

Objednatel:

PhDr. Jana Müllerová, Ph.D.  
vedoucí odboru městských  
organizací a školství  
Magistrátu města  
Ústí nad Labem

V-Building, s.r.o.  
Martin Velek  
jednatel společnosti

Přílohy:

Rozpočet víceprací



V Building, s.r.o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6 Dejvice  
tel: +420 774 415 202, e-mail: info@vbuilding.cz, web: www.vbuilding.cz

**Statutární město Ústí nad Labem  
Velká Hradební 2336/8  
401 00 Ústí nad Labem**


Práce prováděné nad rámec rozpočtu na akci: „Rekonstrukce Starého krematoria“

název	mj.	množství	jedn. Cena	cena celkem
Vyrovnání podlahy betonovou mazaninou	M3	1,575	3.170,-	4.993,-
Zateplení stropu v přistavěné části minerální vatou	M2	8,2	420,-	3.444,-
Zateplení vnější zdi v 1.NP	M2	10,864	750,-	8.148,-
Vykopání nové přípojky	Kpl	1	5.000,-	5.000,-
Navýšení ceny obkladů	M2	138,428	90,-	12.459,-
<b>Celkem</b>				<b>34.044,- Kč</b>

**Nabídková cena celkem** **34.044,- Kč bez DPH**  
**DPH 21%** **7.149,- Kč**  
**Celkem vč. DPH** **41.193,- Kč**

Termín provedení: dle dohody  
Záruka: 24 měsíců  
Platnost cenové nabídky: 3 měsíce

V Ústí nad Labem dne 16.5.2019



Martin Velek  
Jednatel společnosti