

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele 750/4054/17 (zhotovitele 17/22)

uzavřené ve smyslu ust. § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a rok mezi těmito smluvními stranami:

Město Třeboň

IČ: 00247618
DIČ: CZ00247618
se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

a

ZESA s.r.o.

IČ: 48202592
DIČ: CZ48202592
se sídlem: L.B.Schneidera 414/2, 370 01 České Budějovice
zastoupené: Ing. Radkem Lukešem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2411
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

uzavírají tuto

dohodu o ukončení smlouvy o dílo:

I.

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 21.06.2017 smlouvu o dílo č. 750/4054/17 ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.12.2017, dodatku č. 2 ze dne 27.03.2018 a dodatku č. 3 ze dne 03.10.2018 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace stavby s názvem „**Stavební úpravy křižovatky Táboritská x Jablonského x Třebízského Třeboň**“ a to ve stupních – projektová dokumentace pro územní řízení, pro stavební řízení, která bude v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.
2. Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo č. 750/4054/17 ze dne 18.12.2017 došlo ke změně termínu dokončení díla, kdy dosavadní čl. IV Doba plnění smlouvy o dílo ze dne 21.06.2017 se zrušil a nahradil následujícím zněním:

DUR vč. DOSS do 31.03.2018,
DPS vč. DOSS do 31.08.2018.
3. Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo č. 750/4054/17 ze dne 27.03.2018 došlo ke změně termínu dokončení díla, kdy dosavadní čl. IV Doba plnění smlouvy o dílo ze dne 21.06.2017 změněná čl. II. dodatku č. 1 ze dne 18.12.2017 se zrušil a nahradil následujícím zněním:

DUR vč. DOSS do 17.06.2018,
DPS vč. DOSS do 17.11.2018.

4. Dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo č. 750/4054/17 ze dne 03.10.2018 došlo ke změně termínu dokončení díla, kdy dosavadní čl. IV Doba plnění smlouvy o dílo ze dne 21.06.2017 změněná čl. II. dodatku č. 1 ze dne 18.12.2017 a čl. II dodatku č. 2 ze dne 27.03.2018 se zrušil a nahradil následujícím zněním:

DUR vč. DOSS nejpozději do 31.10.2018,
DPS vč. DOSS nejpozději do 5 měsíců od písemné výzvy objednatele ke zpracování DSP.

II.

1. Zhotovitel do dnešního dne v rámci předmětu plnění dle smlouvy o dílo č. 750/4054/17 ze dne 21.06.2017, ve znění pozdějších dodatků provedl pouze jeden ze stupňů (části) díla, tj. pouze jednu z prací specifikovaných v čl. I – Předmětu smlouvy, a to:

- DUR vč. DOSS cena vč. DPH 225.423,- Kč

III.

1. Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli na ukončení smlouvy o dílo č. 750/4054/17 ze dne 21.06.2017 ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3, a to ke dni účinnosti této dohody.

IV.

1. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel řádně zaplatil příslušné části ceny díla za dosud provedené a vyfakturované části díla, blíže specifikované v čl. II. odst. 1 této dohody, a že veškeré závazky mezi objednatelem a zhotovitelem jsou tedy řádně vyrovnány.
2. Smluvní strany se dohodly, že práce na částech díla, které nebyly ke dni podpisu této dohody ze strany zhotovitele provedeny, nebudou již ze strany zhotovitele zahajovány a tyto části díla nebudou ze strany zhotovitele provedeny. S ohledem na uvedené smluvní strany výslovně prohlašují, že z titulu části díla, které nebyly ke dni podpisu této dohody provedeny, nemají vůči sobě po podpisu této dohody žádné vzájemné finanční nároky.

V.

1. Město Třeboň, ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření této dohody bylo schváleno Radou města Třeboně, ze dne 14.05.2019 pod č. usnesení 320/2019-14.
2. Tato dohoda nabývá platnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti až po zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této dohody v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodli, že uveřejnění dohody do registru smluv zajistí objednatel.

3. Tato dohoda je vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží po dvou (2) vyhotoveních a zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.

4. Smluvní strany dohody prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, že tato dohoda je projevem jejich shodné společné vůle a že si tuto dohodu přečetly a jejímu obsahu porozuměly. Na důkaz shody ve formě i obsahu této dohody připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

V Třeboni dne.....

V Českých Budějovicích dne

Objednatel:
Město Třeboň

Zhotovitel:
ZESA s.r.o.

.....
PaedDr. Jan Váňa, starosta města

.....
Ing. Radek Lukeš, jednatel společnosti

