



## II. Předmět smlouvy

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě Ev. č. MěÚ: 2016/01/ORM je změna článku IV. Doba a místo plnění, kterým se mění termín dokončení díla. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

## IV. Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. uzavřené smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:
  - a) Zahájení plnění: neprodleně po uzavření této smlouvy
  - b) Termín předání a převzetí staveniště: do 5 dnů od vyzvání objednatelem
  - c) Termín dokončení plnění díla: **31.5.2017**
  - d) Termín předání a převzetí díla: do 5 dnů od dokončení díla
  - e) Termín odstranění zařízení a vyklizení staveniště do 5 dnů od předání díla

## Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tento dodatek byl schválen Radou města Nový Bor usnesením č. 1579/16/RM47 ze dne 28.11. 2016.
3. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel.

V Novém Boru, dne 30.11.2016

Ve Zlíně, dne 01.12. 2016

.....  
objednatel  
**Mgr. Jaromír Dvořák,**  
starosta

.....  
zhotovitel  
**Oldřich Karal**  
jednatel